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 Předmětem diplomové práce je výstavba bytového domu Meander v okrajové 
části města Brna. Bytový dům se bude nacházet na svahovité parcele protáhlého 
obdélníkového tvaru a je rozdělen do čtyř bloků podle výškových úrovní založení do 
svahovitého terénu. Na parcele se nacházel objekt, který byl zdemolován, tudíž demolice 
stávajících objektů nejsou předmětem práce. 
 Cílem práce je vypracování technologického projektu, kde budou navrženy 
základní postupy výstavby, které jsou detailněji rozvedeny v technologických předpisech 
pro zemní práce, hrubou stavbu a zastřešení – pro tyto etapy budou zpracovány také 
kontrolní a zkušební plány, řešení BOZP a rozpočet. 
 V rámci specializace bude navržena skladba ploché střechy včetně posouzení 
tepelně technických vlastností dle platných norem. 
 Dále bude vypracována technická zpráva dle vyhlášky 62/2013 Sb., navrženo 
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1.1 Popis území stavby 
 
1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
 
 Stavební pozemek se nachází v městské části Brno – Komín v severní části města Brna 
v oblasti zastavěné bytovou výstavbou. Na okraji pozemku při vjezdu z ulice Hlavní se nachází 
menší dvoupodlažní objekt určený k demolici, zbytek pozemku je zatravněný a nevyskytují se 
zde žádné další zpevněné plochy. Pozemek je svahovitý západním směrem. 
 
Informace o pozemku v KN: 
 
Tabulka 1 Informace o parcelách v KN 
KÚ Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo 
Komín 1052/1 2022 Zastavěná plocha a nádvoří Properity Meander s.r.o. 
Komín 1052/2 2526 Ostatní plocha Properity Meander s.r.o. 
Komín 1052/3 526 Ostatní plocha Properity Meander s.r.o. 
Komín 1052/4 771 Ostatní plocha Properity Meander s.r.o. 
Komín 1052/5 83 Zastavěná plocha a nádvoří Properity Meander s.r.o. 
 
 
Charakteristické údaje pozemku: 
 Celková plocha pozemku 5928 m2 
 Obvod 370 m 
 Průměrný skon 10 % 
 Orientační rozměry 150 x 40 m 
 Nadmořská výška  223,0 – 238,0 m n.m. BpV 
 
 
1.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Geologický průzkum 
 Zájmové území se nachází v severní části brněnského masívu, který tvoří proterozoický 
podklad širšího okolí a který jako postorogení těleso po ukončení mladoassyntské tektogeneze 
tvoří významný fenomén tohoto území. Vlastní lokalita se nachází v prostoru okraje výskytu 
probíhající metabazitové zóny, budované metamorfovanými bazickými horninami, rozdělující 
brněnský masiv na západní a východní granitoidní část prezentovaných metabazity, z nichž nejvíce 
je zastoupen zeleně zbarvený diabas. Dalšími vyvřelými horninami jsou granodiorit a diorit bez 
ostrých přechodů. Mocnost a způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavá a podléhá 
místním vlivům. V horních svahových partiích je vyvinut zvětralinový plášť podložních hornin 
brněnského masívu, jehož mocnost je odvislá tektonické porušenosti hornin, chemizmu a průniku 
povrchových vod do zvětrávací zóny. Většinou jsou zde vytvořena úlomkovitá eluvia. Diabasy mají 
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0,5-1,5 mocnou vrstvu zvětralin ve formě zahliněné ostrohranné drti. Z hlediska litologického se 
jedná o velmi nesourodý horninový materiál ve spektru od jílovitých hlín až po hrubý štěrk. Povrch 
skalního podloží velmi příkře spadá v souhlasném směru se sklonem svahu. Přímo na skalním 
podkladu jsou uloženy neogenní sedimenty tvz. Karptatské předhlubně prezentované vápnitými 
jíly. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny sprašemi a jejich odvápněnými polohami sprašovými 
hlínami. Nejhojněji se vyskytují deluviální sedimenty – svahové hlíny s proměnlivým obsahem 
diabasového detritu a ostrohranných úlomků. Vlastní zájmové území ve svažitém terénu 
upadajícím jihozápadním směrem na plochách bývalého průmyslového areálu a přilehlých 
pozemcích. Na části lokality se nachází stávající budovy určené k demolici. Lokalita je významné 
poznamenaná antropogenní činností, reliéf a konfigurace terénu je ovlivněna předchozí činností - 
zářezy násypy na lokalitě. V podloží svrchního horizontu humózních hlín o ověřené mocnosti cca 
0,2 m, případně navážek a zpevněných ploch (max. ověřená mocnost 0,7 m), se nacházejí v 
prostoru realizace sond S1 až S3 (prostor dilatačního celku D a částečně C) eolické sedimenty v 
různém genetickém vývoji zastoupené sprašemi a sprašovými hlínami charakteru jílovitých hlín 
místy prachovitě-písčitých (dle ČSN 73 1001 třídy F6 CL-CI ) o pevné konzistenci, kdy v profilu se 
vyskytují polohy bílého vlákna CaCOS až vápnitých konkrecí. Místy se v profilu vyskytují polohy 
pohřbených půdních horizontů. Povrchová vrstva ornice je proměnlivá, pro účely zpětného 
ohumusování bude použitá skrývka ornice, kterou se podaří z pozemku vytěžit. Podle místních 
poměrů a ploše skrývky je předpoklad vytěžení cca 550m3 ornice. Uložení na meziskládku bude v 
prostoru stavby obtížné, a je uvažováno v horní části pozemku, případně musí dodavatel zajistit 
dočasný pronájem volné plochy pro uložení na blízkém pozemku. Mocnost sprašových zemin se v 
dané části území pohybuje v rozmezí od cca 5,0 - 8,0 m. V jejich podloží se vyskytuje horizont písků 
a štěrkopísků s opracovanými valouny o velikosti do 5 cm, kdy se jedná relikt staré říční terasy řeky 
Svratky přecházející v hloubkovém horizontu cca 7,5 až 9,5 m pod terénem přímo na skalní 
podklad podložních metabazitových hornin v různém stupni porušení, které jsou na dané lokalitě 
zastoupeny zelené zbarvenými dibasy. V prostoru realizace sond S4 a S5 (prostor dilatačního celku 
A, B) se v návaznosti na předchozí terénní úpravy, přímo pod svrchním horizontem navážek 
přecházející v neostrém přechodu v štěrkopísčitý horizont, vyskytuje v hloubkové úrovni cca 1 - 1,5 
m pod terénem skalní podklad podložních metabazitů v různém stupni porušení. Diabas je značně 
rozpukaný a rozsýpavý v ostrohranné úlomky. (1) 
 
Hydrogeologický průzkum: 
Spodní voda se nevyskytuje. Vzhledem k morfologii oblasti je však třeba provést vyspádování 
skalního podloží (0,5%) a vzniklý klín se vyplní zhutněným štěrkopískovým podsypem (modul 
přetvárnosti Edef,2 > 60 MPa). Toto opatření zajistí spolu s obvodovou drenáží zabránění 
soustředění infiltrované vody na vodonepropustné skále a její odvedení mimo podloží pláně. (1) 
 
1.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
 Na pozemku nebo v jeho těsné blízkosti se nenachází žádné inženýrské sítě, dopravní 
komunikace, komunikační sítě, vodní zdroje, chráněná území nebo památkové zóny či 
rezervace, které by svými ochrannými pásmy zasahovaly na pozemek nebo do jeho těsné 
blízkosti tak, aby omezovaly výstavbu objektu. 
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1.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
 Pozemek se nenachází v blízkosti žádného vodního toku, tudíž není ohrožen rizikem 
rozvodnění vodních toků a nenachází se v záplavovém údolí. 
 V blízkosti pozemku není a v minulosti nebyla prováděna žádná důlní činnost. 
 
1.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 
 Nově budovaná stavba nebude mít zásadní vliv na stavby a pozemky v okolí. Při 
výstavbě bude zvýšena prašnost a hladina hluku v okolí vzhledem k probíhajícím pracím a 
pohybu stavební techniky po staveništi a v jeho okolí. Stavba nebude mít vliv na odtokové 
poměry v území. 
 
1.1.6 Požadavky na sanace, demolice, kácení křovin 
 
 Stavba je navržena jako samostatný objekt bez vlivu na okolní objekty, nebude tedy 
zapotřebí provádět sanace okolních objektů.  
 Na stavebním pozemku se nachází dvoupodlažní objekt určený k demolici. Stavební 
suť bude odvážena na skládku mimo staveniště. 
 Před zahájením výstavby bude na pozemku provedeno kácení dřevin a křovin. 
Vykácená zeleň bude po dokončení výstavby zahrazena novou. 
 
1.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
 Nebyly určeny žádné požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
1.1.8 Územně technické podmínky  
 
 Dopravní napojení nově budovaného bytového domu bude zajištěno zbudováním 
komunikace spojující nový objekt s přiléhající ulicí Hlavní. Bude zbudována asfaltová 
komunikace pro motorová vozidla a chodník pro chodce. Spojení s MHD je umožněno díky 
stávající autobusové lince vedoucí přes ulici Hlavní. 
 Připojení objektu na inženýrské a telekomunikační sítě bude provedeno zbudováním 
nových přípojek. Stávající sítě se nachází v blízkosti objektu pod komunikací na ulici Hlavní a 
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ulici Pastviny. Objekt bude připojen na vedení vodovodu, plynu, dešťové a splaškové 
kanalizace a elektrického vedení. 
 
1.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
 
 V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné věcné a časové vazby stavby, 
podmiňující, vyvolané nebo související investice. 
 
 
1.2 Celkový popis stavby 
 
1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Účel objektu: Bytový dům s parkovacím stáním a garážemi 
Zastavěná plocha: 3022 m2 
Obestavěný prostor: 28 000 m3 
Počet bytových jednotek: 79 
Počet parkovacích stání (garáže): 79 
Počet park. stání (venkovní parkoviště): 10 
Velikost bytových jednotek: 32 – 105 m2 
 
1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
 Okolí stavby je zastavěno bytovou výstavbou – bytové domy a rodinné domy. 
Navržené urbanistické řešení vychází ze současného umístění komunikací, objektů a 
sítí v okolí pozemku. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Bytový dům byl architektem navržen do esovitého tvaru připomínající zákruty 
řeky či tělo hada. Dům je umístěn do svažitého terénu, který výškově kopíruje. 
Hlavní objekt maximálně respektuje snahu architekta zapadnout do okolní krajiny a 
vytvořit tak klidné avšak moderní místo pro bydlení. Okolí domu bude maximálně 
pokryto zelení, střešní konstrukce podzemních garáží budou realizovány jako 
vegetační střechy, čímž bude vytvořena zelená plocha mezi jednotlivými bloky 
objektu. V posledních patrech domu jsou umístěny prostorné bytové jednotky 
s velkými terasami. 
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 Nosné konstrukce (svislé i vodorovné prvky) jsou tvořeny monolitickým 
železobetonem. Výplňové konstrukce (příčky) jsou zděné z keramických tvárnic. 
 
1.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Příjezd k objektu a do garáží bude zajištěn nově vybudovanou komunikací spojující 
objekt s ulicí Hlavní (v jihozápadní části pozemku). Vstup do objektu bude možný buď přes 
podzemní garáže, nebo dvěma samostatnými vchody ze severní strany objektu. 
 V objektu nebude probíhat žádná technologická výroba. 
 
1.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
 Bytový dům (a jeho okolí) je koncipován tak, aby umožňoval přístup osobám 
s omezenou schopností pohybu. Chodníky a komunikace budou budovány bezbariérově. 
V bytovém domě se nachází osobní výtahy. Na parkovišti budou místa vyhrazena pro osoby 
s tělesným postižením. 
 
1.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Stavba je navržena tak, aby při jejím provozu a užívání nevznikala nebezpečí např. 
pádu z výšky, uklouznutí, zranění elektrickým proudem apod. Užívání stavby bude v souladu 
se všemi legislativními a předpisy. 
 
1.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
 
 Stavba bude sloužit jako bytový dům s podzemními parkovacími garážemi. V objektu 
se bude nacházet celkem 79 bytových jednotek různých velikostí (od 32 m2 až 115 m2). Pro 
každou bytovou jednotku je v garážích vyhrazena sklepní kóje a parkovací místo.  
 Při navrhování objektu byla maximální snaha o takové architektonické řešení, aby 
objekt v největší možné míře zapadl do okolního prostředí. Okolí objektu bude celé 
zatravněno a obsazeno křovinami a dřevinami. Střechy objektů jsou mimo terasy řešeny jako 
zelené vegetační. Objekt je esovitého tvaru a kopíruje sklon svahu západním směrem. 
 Objekt je usazen ve svažitém terénu, proto je jeho založení navrženo v několika 
výškových úrovních, podle kterých je také rozdělen do čtyř bloků – A až D. Nejníže jsou 
založeny bloky A a B, bloky C a D jsou založeny ve vyšších úrovních. 
 Hlavní nosná konstrukce objektu je tvořená monolitickým železobetonovým 
skeletem. Podzemní podlaží jsou navržena jako sloupový systém a obvodovými nosnými 
stěnami, nadzemní podlaží jsou navržena jako stěnový systém.  
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Půdorysná plocha: Blok A – 95 m2 
 Blok B – 1080 m2 
 Blok C – 1380 m2 
 Blok D – 467 m2 
 
Obestavěný prostor: Blok A – 1045 m3 
 Blok B – 7500 m3 
 Blok C – 13955 m3 
 Blok D – 5500 m3 
 
Počet podlaží: Blok A – 3 NP 
 Blok B – 2 PP, 3 NP 
 Blok C – 1 PP, 4 NP 
 Blok D – 3 NP 
 




 Založení objektu v částech A, B a C je řešeno základovou deskou z monolitického 
železobetonu tl. 300 mm. V podzemních podlažích bloku B a C je základová deska v místech 
pod sloupy zpevněna základovými kalichy o rozměrech 2,6 x 2,6 m, hloubky 0,5 m. Blok D je 
založen na základových pasech z železobetonu. 
 Svislé konstrukce jsou v podzemních podlažích tvořeny obvodovými 
železobetonovými stěnami tl. 300 mm a vnitřními železobetonovými sloupy s rozměry 0,3 x 
0,6 m. Konstrukční výška podzemních podlaží je 2,45 m. Další podlaží jsou tvořeny výhradně 
železobetonovými stěnami tl. 200 mm v místech bytových jednotek a zděnými stěnami 
z keramických broušených bloků tl. 300 mm v místech společných prostor – chodeb. 
Konstrukční výška typických pater tzn. 1. až 5. np je 2,85 m. Nad posledními podlažími jsou 
umístěny železobetonové atiky výšky 0,45 m. 
 Vodorovné konstrukce – stropní desky jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm 
pro bloky A a B a 230 mm pro bloky C a D. Nad sloupy podzemních podlaží jsou umístěny 
ztužující trámy tl. 300 mm a výšky 500 mm. Nad posledními podlažími tvoří železobetonové 
desky nosnou stropní konstrukci.  
 Nosná konstrukce schodiště je tvořena monolitickými betonovými podestami a 
prefabrikovanými schodišťovými rameny. Výtahová šachta je tvořena systémem „šachta 
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 Vyzdívky sklepních kójí v podzemních podlažích bloků B a C budou z betonových 
tvárnic tl. 100 mm.   
 Vyzdívky v bytových prostorech budou zděny keramickými příčkovkami porotherm tl. 




 Vodotěsnost konstrukcí přiléhajících k zemině je zajištěna systémem „bílá vana“, tzn. 
vodonepropustnými betonovými konstrukcemi. Střešní konstrukce jsou izolovány 
povlakovou hydroizolací ve dvou vrstvách – polyolefínové a asfaltové pásy.   
 Tepelně je objekt zaizolován kontaktním zateplením – fasádním polystyrenem EPS tl. 
140 mm. Střešní konstrukce jsou zatepleny polystyrenem min. tloušťky 200 mm. 
 Zvukové izolace – železobetonové stěny dělící jednotlivé bytové jednotky budou 
odhlučněny pomocí sdk předstěn s vloženou izolací. Výtahová šachta bude odhlučněna 
systémem „šachta v šachtě“. Schodišťový prostor bude odhlučněn lepenou izolací na stěny 




 Vnitřní omítky budou hlazené z průmyslově vyráběných směsí. V místech náchylných 
na praskání budou vyztuženy armovací sítí. Před omítáním budou v místech výplní otvorů 
osazeny APU lišty. 
 V bytových prostorech bude provedena jednovrstvá sádrová omítka na stěnách i jako 
podhled stropů. Na omítku bude nanesena disperzní malba. 
 V prostorách s vlhkým provozem – tzn. v koupelnách a wc bude zhotovena 
vápenocementová podkladní omítka pod obklady opatřená izolačním nátěrem. Plochy, které 
nebudou obkládány, budou omítnuty vápenosádrovou omítkou opatřenou impregnačním 
nátěrem proti vzdušné vlhkosti a natřeny malbou vhodnou pro vlhké prostory. 
 V ostatních prostorách (tzn. chodby, schodiště, šachty, apod.) bude provedena 
štuková omítka s omyvatelnou malbou. 
 
Podlahy a podlahové konstrukce 
 
 Podlahy prostor v podzemních podlažích – tzn. garáže, technické místnosti a sklepní 
kóje budou tvořeny betonovou monolitickou deskou. Povrch betonu bude hlazený se 
vsypem.  
 Balkony a lodžie – povrchová úprava bude řešena polyuretanovým povrchovým 
nátěrem vhodným pro venkovní použití.  
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 Bytové prostory – mimo sociální zařízení. Podlahy budou upřesněny budoucími 
majiteli bytů. Obecně se bude jednat o plovoucí podlahy tl. 220 mm s vyrovnávací vrstvou 
cementového potěru a kročejové izolace z desek z lisované minerální vlny. Konstrukce 
podlahy bude oddělena od stěn separační vrstvou – miralonovým páskem. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Celá nosná konstrukce byla navržena a posouzena statikem dle platných norem a 
předpisů. Jedná se zejména o nosnou monolitickou betonovou konstrukci, která byla 
navržena dle ČSN EN 1992-1-1 navrhování betonových konstrukcí. Realizace díla bude 
prováděna a kontrolována dle ČSN EN 13 670 provádění monolitických konstrukcí. 
 
1.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 
 
 Objekt bude připojen ke stávajícím sítím pomocí nově zbudovaných přípojek. Jedná 
se o přípojku elektrické energie, plynovodu, vodovodu, splaškové a dešťově kanalizace. 
 Vytápění a ohřev teplé vody objektu budou zajištěny plynovými kotli umístěnými 
v technickém zázemí – v kotelnách v suterénu objektu. Jsou navrženy celkem čtyři okruhy se 
dvěma kotli pro každý okruh. Výkon kotlů pro jeden okruh je 2 * 46 kW. Otopná soustava je 
teplovodní s nucenou cirkulací otopné vody. Dvoutrubková soustava s protiproudým 
rozvodem. 
 Vzduchotechnika – chlazení v bytových jednotkách není navrženo a investorem 
požadováno. Je předepsáno větrání technických místností a hygienických zařízení, kde je 
navrženo podtlakové větrání. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
 Výčet technických a technologických zařízení se nachází v projektové dokumentaci 
jednotlivých profesí. 
 
1.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Pro bytový dům byl vypracovaný samostatný projekt požárně bezpečnostního řešení 
dle následujících norem: 
− ČSN 73 0804 - PBS :  Výrobní objekty (únor 2010) 
− ČSN 73 0802 - PBS :  Nevýrobní objekty (květen 2009) 
− ČSN 73 0810 - PBS :   Společná ustanovení (duben 2009 + Z1 květen 2012) 
− ČSN 73 0818 - PBS :  Obsazení objektu osobami (únor 1982 + Z1 – říjen 2002) 
− ČSN 73 0821 - PBS :   Požární odolnost stavebních konstrukcí (edice 2) – květen 2007 
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− ČSN 73 0833 - PBS :   Budovy pro bydlení a ubytování (září 2010) 
− ČSN 73 0848 - PBS :   Kabelové rozvody (duben 2009) 
− ČSN 73 0872 - PBS :  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením (leden 1996) 
− ČSN 73 0873 - PBS :   Zásobování požární vodou (červen 2003) 
− ČSN 73 0875 - PBS :   Navrhování EPS (duben 2011) 
 
Detailní informace viz projekt požárně bezpečnostního řešení (součást projektové 
dokumentace). 
 
1.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
 Větrání obytných prostor budovy je zajištěno otevíratelnými okny. Hygienické zázemí 
a technické prostory jsou odvětrávány podtlakovým větráním. V objektu není navrženo 
vzduchotechnické zařízení. 
 Osvětlení bytových prostor je zajištěno okny. V místnostech a prostorách bez oken 
(garáže, technické místnosti apod.) je navrženo dostatečné umělé osvětlení. 
 Pro vytápění je navržen dvoutrubková soustava s protiproudým rozvodem. Otopná 
soustava je teplovodní s nucenou cirkulací. Jsou navrženy čtyři okruhy, každý okruh je 
vytápěn dvěma plynovými kotli o výkonu 2 x 46 kW. 
 Zásobování pitnou vodou bude zajištěno nově zbudovanou přípojkou pitné vody 
z vodovodního řádu. 
 Objekt bude napojen novou přípojkou na městskou kanalizační síť, čímž bude zajištěn 
odvod splaškových i dešťových vod. 
 Odpady vznikající při provozu a užívání stavby (zejména komunální odpad) budou 
shromažďovány v kontejnerech k tomu určených na vyhrazeném místě budovy. Svoz odpadu 
zajistí specializovaná firma. 
 
 Vzhledem k obytnému charakteru provozu budovy nebude mít stavba žádný 
negativní dopad na okolí, co se týče hluku, prašnosti a vibrací. Dojde ke zvýšení provozu a 
pohybu osob. 
 
1.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
 Na stavbě bude provedeno měření radonového záření. Vzhledem k dříve 
uskutečněným měřením radonového záření v okolních objektech se nepředpokládá zvýšená 
hladina radonového záření. Prostory bezprostředně přiléhající k zemině jsou garáže a 
technická zázemí bez trvalého pobytu osob. Obytné prostory leží až ve vyšších podlažích 
objektu, kde se nepředpokládá zvýšená hladina radonového záření. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 
 
 V blízkosti objektu se nenachází železniční či tramvajová trať a nepředpokládá se 
výskyt bludných proudů. Ochrana proti bludným proudům nebyla navržena. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
 V oblasti není předpokládána zvýšená technická seizmicita. Charakter nosné 
konstrukce objektu (železobetonový systém) zaručuje dostatečnou tuhost a stabilitu stavby. 
 
d) Ochrana před hlukem 
 
 Stavba se nachází v klidné lokalitě bez zvýšené hladiny hluku. Jednotlivé bytový 
jednotky jsou od sebe odděleny železobetonovou zdí se sádrokartonovou izolační 
předstěnou. 
 
e) Protipovodňová opatření 
 
 Objekt se nenachází v lokalitě ohrožené povodňovou aktivitou. 
 
1.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Připojení splaškové kanalizace: 
 Bude zhotovena nová přípojka na místní kanalizační síť vedoucí pod komunikací na 
ulici Hlavní. 
 
Připojení dešťové kanalizace: 
 Bude zhotovena nová přípojka na dešťovou kanalizaci vedoucí pod ulicí Hlavní. 
 
Připojení vodovodu: 
 Bude zrušena stávající přípojka pro demolovaný objekt a zhotovena nová přípojka na 
místní vodovodní síť, která probíhá podél jižní hranice pozemku na ulici Pastviny. 
 
Připojení plynovodu: 
 Bude zbudována nová přípojka ke stávajícímu vedení plynovodu pod ulicí Pastviny. 
 
Připojení NN: 
 Bude provedeno připojení na síť VN probíhající podél ulice Hlavní. 
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1.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
 
 Stavba bude napojena na městské komunikace přes ulici Pastviny a Hlavní. Bude 
vybudována nová komunikace pro motorová vozidla a chodník pro pěší spojující bytový dům 
a ulici Hlavní.  
 
b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
 
 V blízkosti stavby se nachází autobusové zastávky MHD na ulici Hlavní. Nedaleko od 
bytového domu se nachází i zastávky tramvají – vozovna Komín a Rosického náměstí (cca 5 
minut chůze). 
 
c) Doprava v klidu 
 
 Parkování bude zajištěno jednak podzemními garážemi o celkové kapacitě 79 
parkovacích míst a jednak venkovním parkovištěm nacházejícím se v jižní část pozemku (před 
bytovým domem) s kapacitou 10 parkovacích stání. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
 V blízkosti stavby se nenachází žádné cyklostezky. 
 
 
1.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
 V celé ploše pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm (nutnost 
vzhledem k velikosti objektu a nutnosti zřízení skládek a zařízení staveniště). Dále bude 
vykopána stavební jáma a s ní spojené svahování celkově naruší původní ráz terénu. Po 
dokončení stavebních prací na objektu bytového domu budou provedeny terénní úpravy, 
které navrátí nezastavěné části pozemku do původního tvaru – svažitý terén jižním směrem. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
 Okolí bytového domu bude osazeno trávou. Budou vysázeny nové dřeviny a křoviny. 
Střecha bytového domu je řešena jako zelená vegetační. Podrobnější informace viz Situace – 
Sadové úpravy a zelené střechy. 
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Tabulka 2 Zeleň vegetačních střech a sadových úprav 
 
Zeleň parteru 
   
     značka latinský název jedn. počet ks velikost 
  LISTNATÉ STROMY       
AcE Acer campestre ´Elsrijk´ ks 3 ok 16-18cm 
Am Amelanchier arborea 'Robin Hill' ks 3 ok 16-18cm 
CbF Carpinus betulus ´Fastigiata´ ks 2 ok 16-18cm 
  OKRASNÉ KEŘE       
CdCB Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' ks 766 30cm 
BdF Budleia davidii 'Fascinating' ks 3 80cm 
LvL Ligustrum vulgare ´Lodense´ ks 279 40cm 
SjS Spiraea japonica 'Shirobana' ks 295 40cm 
Sn Spiraea niponica 'Snowmound' ks 226 40cm 
WER Weigela 'Eva Rathke' ks 205 60cm 
VpM Viburnum plicatum 'Mariesii' ks 1 80cm 
  POPÍNAVÉ ROSTLINY       
Pt Parthenocissus tricuspidata ks 53 80cm 
Hh Hedera helix ks 42 60cm 
  OKRASNÉ TRAVINY       
MsG Miscanthus sinensis 'Gracillimus' ks 485 5 stébel 
MsKS Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' ks 133 5 stébel 
     
 
Extenzivní zeleň na střeše 
   
     30% Sedum acre ks 2178 
 20% Sedum album ks 1452 
 20% Sedum spurium ks 1452 
 10% Sedum reflexum ks 726 
 10% Sedum kamtschticum ks 726 
 10% Sempervivum tectorum ks 726 
  
 
c) Biotechnická opatření 
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1.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí.  
− Do ovzduší budou vypouštěny zplodiny z plynových kotlů vytápějících objekt.  
− Stavba nebude zvyšovat hladinu hluku v okolí.  
− Vzhledem k velikosti objektu bude mít stavba vliv na odtok dešťové vody – voda bude 
sváděna do systému veřejné dešťové kanalizace.  
− Při provozu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude odvážen 
specializovanou firmou.  
− Stavba nebude mít vliv na půdu. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu  
 
 Stavba nebude mít vliv na zachování funkcí a vazeb v krajině. Výstavba se nedotýká 
žádných chráněných dřevin, rostlin a živočichů, památných stromů. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
 V okolí stavby se nenachází významné lokality systému Natura 2000, stavba tedy 
neovlivňuje systém chráněných lokalit. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
 Nebylo nutné zpracovávat zjišťovací řízení EIA – stavba tomuto řízení nepodléhá. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
 Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
 
1.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Obyvatelstvo není nijak ohroženo provozem objektu – ochrana obyvatelstva se 
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1.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Výpočty spotřeb médií a hmot viz. Technická zpráva zařízení staveniště a výkaz výměr. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 
 Staveniště se nachází ve svažitém terénu a v průběhu stavby nebudou budovány 
hluboké podzemní jámy či jiné objekty tudíž není zapotřebí navrhovat systém odvodnění. 
Voda ze staveniště bude odtékat přirozeným způsobem. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Staveniště bude napojeno na stávající silniční infrastrukturu na ulici Hlavní. Bude 
zbudován vjezd na staveniště položením betonových panelů a hutněným makadamem. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Největší vliv stavby bude na prostory vjezdu na staveniště, kde bude zřízena 
příjezdová komunikace. Okolní stavby a pozemky nebudou stavbou ovlivněny. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Okolí staveniště nebude dotčeno způsobem, aby bylo nutno navrhnout ochranu okolí 
a stanovit požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
 
Nejsou stanoveny žádné požadavky na zábory pro staveniště. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Odpady vzniklé při výstavbě viz technologické předpisy jednotlivých částí. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Objem sejmutí ornice je 1000 m3 a vykopané zeminy 13 347 m3. Výkopek bude 
odvážen na mimostaveništní skládku s výjimkou ponechání cca 1000 m3 na staveništní 
deponii a použití pro zásypy. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Při výstavbě bude náležitě zacházeno se všemi odpady dle platných vyhlášek a 
norem. O svoz odpadů se postará specializovaná firma. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobně řešena ve Zprávě BOZP. 
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2.1 Obecná charakteristika 
 
2.1.1 Identifikační údaje 
 
Název: 
Bytový dům Meandr, Brno 
 
Místo stavby: 
Brno, Pastviny 898/10 
KÚ Brno - Komín 
 
Účel stavby: 
Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 
 
Hlavní objekt – bytový dům: 
Zastavěná plocha: 3022,00 m2 
Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 
 
Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 
Založení:  Plošně – na základové desce 
Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 
 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 
 
Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 
 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 




Properity Meander s.r.o. 
Purkyňova 3030/35E 




Arch. Design, s.r.o. 
Sochorova 23 
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Projektant části statika: 
 
SP Statika, s.r.o. 
Žižkova 506/5 
602 00 Brno, Veveří 
 
2.1.2 Informace o stavbě 
 
 Stavba bude sloužit jako bytový dům s podzemními parkovacími garážemi. V objektu 
se bude nacházet celkem 79 bytových jednotek různých velikostí (od 32 m2 až 115 m2). Pro 
každou bytovou jednotku je v garážích vyhrazena sklepní kóje a parkovací místo.  
 Při navrhování objektu byla maximální snaha o takové architektonické řešení, aby 
objekt v největší možné míře zapadl do okolního prostředí. Okolí objektu bude celé 
zatravněno a obsazeno křovinami a dřevinami. Střechy objektů jsou mimo terasy řešeny jako 
zelené vegetační. Objekt je esovitého tvaru a kopíruje sklon svahu západním směrem. 
 Objekt je usazen ve svažitém terénu, proto je jeho založení navrženo v několika 
výškových úrovních, podle kterých je také rozdělen do čtyř bloků – A až D. Nejníže jsou 
založeny bloky A a B, bloky C a D jsou založeny ve vyšších úrovních. 
 Hlavní nosná konstrukce objektu je tvořená monolitickým železobetonovým 
skeletem. Podzemní podlaží jsou navržena jako sloupový systém a obvodovými nosnými 
stěnami, nadzemní podlaží jsou navržena jako stěnový systém.  
 
2.1.3 Informace o staveništi 
 
 Stavební pozemek se nachází v městské části Brno – Komín v severní části města Brna 
na stavebních parcelách č. 1052/1-5 v oblasti zastavěné bytovou výstavbou. Na okraji 
pozemku při vjezdu z ulice Hlavní se nachází menší dvoupodlažní objekt určený k demolici, 
zbytek pozemku je zatravněný a nevyskytují se zde žádné další zpevněné plochy. Pozemek je 
svahovitý západním směrem. 
 
Charakteristické údaje pozemku: 
 Celková plocha pozemku 5928 m2 
 Obvod 370 m 
 Průměrný skon 10 % 
 Orientační rozměry 150 x 40 m 
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2.2 Zásady organizace výstavby 
 
2.2.1 Stávající objekty 
 
 Na stavební parcele se nachází menší dvoupodlažní objekt, který je určen k demolici. 
K objektu je zbudována příjezdová cesta, která bude před zahájením výstavby odstraněna. 
 
2.2.2 Stávající inženýrské sítě 
 
 Ke stávajícímu objektu byla přivedena přípojka vodovodu, NN a kanalizace. Stávající 
přípojky jsou pro účel nově budovaného objektu nevyhovující, a proto budou odstraněny. 
 




 Na hranici pozemku při vjezdu na staveniště bude před zahájením výstavby zřízena 
vodoměrná šachta, do které bude přivedena přípojka vodovodu pro stavbu. Přípojka bude 
napojena na hlavní vodovod vedoucí pod ulicí Hlavní a Pastviny.  
 Hygienické zařízení staveniště – sociální kontejner bude připojen provizorní 
staveništní přípojkou ve vodoměrné šachtě. Přípojka bude vedená pod zemí v PE trubce. 
Celková délka přípojky pro zařízení staveniště – cca 10 m. 
 Hlavní odběrné místo pro použití vody na staveništi (technologické voda pro ošetření 




 Před zahájením výstavby bude zřízena přípojka sítě zakončená rozvodnou skříní na 
hranici pozemku u vjezdu na staveniště. Z této hlavní rozvodné skříně budou rozvedeny 
staveništní rozvody NN.  
 Na staveništi budou zřízeny rozvodné skříně pro sociální zařízení staveniště 
(kanceláře, šatny a hygienické zázemí) a pro věžové jeřáby. Rozvodné skříně pod věžovými 
jeřáby budou sloužit k napojení pro elektrické nářadí a zařízení používané při výstavbě. 
 Kabely vedení NN budou opatřeny kabelovou chráničkou a uloženy podél 
staveništních komunikací, kde nemůže dojít k přejezdu vozidel přes chráničku. Vedení pro 
sociální zařízení bude vyvěšena na dřevěné sloupy v min. výšce 5,0 m umožňující podjezd 
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 Na hranici pozemku bude dovedena přípojka splaškové kanalizace a ukončena revizní 
šachtou. Hygienické zázemí staveniště bude napojeno na kanalizaci v místě revizní šachty. 
Předpokládaná délka přípojky je 5,0 m. 
 
2.2.4 Dopravní napojení 
 
 Staveniště bude napojeno na komunikaci na ulici Hlavní. Mezi staveništěm a 
komunikací bude zřízena zpevněná plocha. Zpevnění bude provedeno položením betonových 
panelů. V místě napojení na komunikaci musí být rozmístěno informační dopravní značení. 
V případě vjezdu a výjezdu vozidel velkých rozměrů (tahač s návěsem apod.) budou 
vyčleněni dva pracovníci koordinující dopravu při vjezdu. 
 




 Jako zázemí budou použity mobilní kontejnery firmy AB-Cont. Na staveništi budou 
k dispozici kontejnery sloužící jako kanceláře, šatny a hygienické zázemí. Všechny kontejnery 
budou připojeny na síť NN. Hygienické zařízení bude napojeno také na vodovod a kanalizaci 
pomocí staveništní přípojky.  
 
2.3.1.1 Šatny pro pracovníky 
 
 Potřebná plocha:  1,50 m2/osoba 
 Počet osob: 70 pracovníků 




Obrázek 1 Stavební kontejner AB-Cont AB 6 
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 Užitná plocha šatny:  6*2,4 = 14,4 m2 




 Potřebná plocha:  8 m2/osoba 
 Počet osob:  1x stavbyvedoucí 
  3x mistr 





Obrázek 2 Stavební kontejner AB-Cont DB 
 
 Užitná plocha šatny:  6 * 4,8 = 28,8 m2 
 Počet kontejnerů:  1 kontejner 
 
2.3.1.3 Hygienické zázemí 
 
 Potřebná zařízení:  
 WC 1ks/10 osob 
 Umyvadlo 1ks/10 osob 
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 Sprcha 1ks/20osob 
 Počet osob: 50 osob 
 Výpočet:   
 WC 70/10 = 7 WC 
 Umyvadlo 70/10 = 7 umyvadel 





Obrázek 3 Stavební kontejner AB-Cont SAN SB5 
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2.3.2 Výpočet spotřeb 
 
2.3.2.1 Potřeba vody 
 
a) Potřeba vody pro osobní hygienu 
 
Výpočet předpokládaného průtoku pro dimenzování přípojky: 
 
Qp = (Pp * Ns * knt) / (t * 3600) [l/s] 
 
Qp – maximální hodinová potřeba vody [l/s] 
Pp – počet pracovníků ve směně 
Ns – norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
knt – koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7 
t – pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 
 
Qp = (50 * 75 * 2,7) / (10 * 3600) 
Qp = 0,281 l/s 
 
Výpočet předpokládané spotřeby vody za den: 
 
Vv = Pp * Ns / (t / 24) 
 
Vv – spotřeba vody za den [l/den] 
Pp – počet pracovníků ve směně 
Ns – norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
t – pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 
 
Vv = 70 * 75 * (10 / 24) 
Vv = 1562,5 l/den 
 
b) Potřeba vody pro technické účely 
 
 Pro výpočet maximálního možného průtoku vody určené pro provozní účely byla 
zvolena situace s předpokládaným největším průtokem. Jedná se o situaci, kdy bude 
zavlažována betonová konstrukce (zákl. deska, strop) a zároveň dojde k čištění vozidla a 
použití vysokotlakého čističe WAP. 
 
 Zavlažování konstrukce – hadice DN 20  0,4 l/s 
 Vysokotlaký čistič WAP  0,128 l/s 
 Mytí vozu – hadice DN 15  0,2  l/s 
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 





Qt = 0,4 + 0,128 + 0,2 
Qt = 0,728 l/s 
 
 
Celkový maximální průtok vody na staveništi: 
 
 Q = Qt + Qp 
 Q = 0,728 + 0,281 
 Q = 1 009 l/s 
 
Navrhuji přípojku PN DN 40. 
 
2.3.2.2 Potřeba elektrické energie 
 
 Pro výpočet příkonu bude použita situace, při níž dojde k největšímu odběru. Největší 
vliv mají věžové jeřáby používané ve fázi realizace hrubé stavby, proto bude posuzována 
situace při výstavbě hrubé stavby, do které budou započítány věžové jeřáby a možné nářadí 
využívané při práci. Do výpočtu je zahrnuto i osvětlení staveniště. 
 
Výpočet zdánlivého příkonu: 
 
  = 1,1 ∗ [0,5 ∗  + 0,8 ∗  +  + 0,7 ∗ ] 
 
S – zdánlivý příkon [kW] 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
 
P1 – příkony strojů a nářadí: 
 
Tabulka 3 Příkony strojů a nářadí 
Stroj Příkon [kW] 
Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 2 x 83,00 
Vibrátor 2,30 
Bourací kladivo 1,30 
Okružní pila 1,50 
Úhlová bruska 2,20 
Vysokotlaký čistič 2,10 
Bruska  1,40 
Celkový příkon P1: 176,8 kW 
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P2 – příkon osvětlení a vytápění kontejnerů: 
− Osvětlení kontejnerů (2x36W, celkem 19x) 
2*36*19 = 1 368 W 
 
− Vytápění kontejnerů (2000W, celkem 10x) 
10*2000 = 20 000 W 
 
P2 = 1368 + 20 000 = 12 864 W = 21,368 kW 
 
P3 – venkovní osvětlení staveniště: 
− 5x halogenová lampa 500 W 
 




S = 1,1 ∗ [0,5 ∗ 176,8 + 0,8 ∗ 21,368 + 2,5 + 0,7 ∗ 176,8] 
S = 180,68 kW 
 
2.4 Popis objektů zařízení staveniště 
 




 Pro účel kanceláře stavbyvedoucího a mistrů byl zvolen dvojitý mobilní kontejner AB 
– Cont DB. Rozměry kontejneru jsou: D/Š/V 6058 x 4876 x 2600 mm. Kancelář je vybavena 




 Zázemí pro dělníky bude tvořeno šesti mobilními kontejnery AB – Cont AB 6. Rozměry 
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c) Hygienické zařízení 
 
 Jako hygienické zařízení byly navrženy mobilní kontejnery AB – Cont SAN SB5 a SB1. 
Vybavení sociálního zařízení: 8x umyvadlo, 2x pisoár, 3x wc, 2x sprcha. Kontejnery budou 
napojeny na přípojku vodovodu a kanalizace. 
 
2.4.2 Zvedací zařízení 
 
a) Fáze hrubé stavby 
 
 Pro fázi realizace monolitické nosné konstrukce byly navrženy dva věžové jeřáby 
Liebherr EC – B6. Jedná se o jeřáby s horní otočí, které budou umístěny v prostoru garáží 
budovaného objektu. Tyto jeřáby byly navrženy z důvodu dostatečné únosnosti a dosahu 
v rámci celého staveniště.  
 Jeřáby budou na staveništi působit od zahájení prací na spodní stavbě, až po 
dokončení hrubé stavby a návozu materiálu pro střešní konstrukce a výplně otvorů. Poté 
z důvodu úspory finančních prostředků budou demontovány. 
 
b) Dokončovací práce 
 





 Oplocení staveniště budu řešeno stávajícím oplocením pozemku, pouze hranice 
pozemku ze strany k ulici Pastviny není oplocená, proto bude zřízeno dočasné staveništní 
oplocení. Minimální výška oplocení je 1,80 m. Bylo navrženo mobilní oplocení tvořené 
plotovými pozinkovanými panely usazenými do betonových patek. Vjezd na staveniště bude 
umožňovat uzamykatelná brána. Celková délka oplocení včetně vjezdu 29,2 m. 
 
2.4.4 Sklady a skládky 
 
a) Uzamykatelný sklad 
  
 Nářadí a materiál, který nemůže být skladován venku, bude skladován v mobilním 
plechovém kontejneru. Byl zvolen kontejner AB – Cont – skladový kontejner 20‘. Rozměry 
kontejneru jsou: D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm. Užitný objem kontejneru je 36 m3. 
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Obrázek 5 Uzamykatelný sklad 
 
b) Skladovací plochy 
 
 Na staveništi budou zřízeny skladovací plochy pro materiál (výztuž, tvárnice) a 
bednění. Plochy budou zpevněny zhutněným makadamem a odvodněny vytvořením mírného 
spádu ve směru sklonu pozemku. Celková plocha skládek činí 690 m2. 
 
c) Plechový kontejner 19,9 m3 
 
 Plechový kontejner je určen pro skladování lehčího a rozměrného staveništního 
odpadu, jedná se především o stavební dřevo, polystyreny, minerální vaty apod. Rozměry 
kontejneru jsou: 4500 x 2300 x 1900. 
 
 
Obrázek 6 Plechový kontejner 
 
d) Plechový kontejner 5,4 m3 
 
 Kontejner určený pro skladování těžkého staveništního odpadu jako jsou cihelné 
střepy, kusy betonu apod. Rozměry kontejneru jsou 4500 x 2300 x 550.  
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Obrázek 7 Plechový kontejner - nízký 
 
e) Kontejnery na komunální a tříděný odpad 
 
 Na staveništi budou plastové kontejnery na komunální odpad a dále na tříděný odpad 
– plasty, papír. Kontejnery budou umístěny u vjezdu na staveniště.  
 
 
Obrázek 8 Plastový kontejner na komunální odpad 
 
 
2.4.5 Staveništní komunikace 
 
 Pro pohyb vozidel na staveništi budou zřízeny zpevněné cesty. Zpevnění bude 
provedeno násypem z makadamu a následným zhutněním. Celková délka staveništních 
komunikací cca 160 m. 
 
 
2.5 Fáze zařízení staveniště 
 
Situace staveniště v různých fázích výstavby viz příloha č. B1 a B2 
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2.5.1 Hrubé terénní úpravy 
 
 Před zahájením zemních prací bude zřízena spojovací komunikace mezi staveništěm a 
ulicí Hlavní. Komunikace bude vytvořena položením betonových panelů a dosypáním 
zhutněným makadamem. 
 Ve fázi hrubých terénních úprav pozemku nebude budováno žádné zařízení 
staveniště vzhledem k rozsahu prováděných prací. Po dokončení zemních prací u vjezdu na 
staveniště bude zřízeno oplocení a vjezdová brána. Na staveništi bude po dobu hrubých 
terénních úprav mobilní WC. 
 
2.5.2 Hrubá stavba 
 
 Po dokončení hrubých terénních úprav bude zřízeno sociální zařízení staveniště – 
kancelář, šatny a hygienické zařízení. Budou zřízeny potřebné přípojky vody, kanalizace a NN. 
Proběhne instalace venkovního osvětlení. 
 
Montáž věžových jeřábů: 
 Věžový jeřáb č. 1 bude umístěn v garážích bloku B (2PP). Jeřáb bude postaven na 
hotové základové desce 
 Věžový jeřáb č. 2 bude umístěn v garážích bloku C (1 NP) na hotové základové desce. 
Montáž jeřábu může být provedena po dokončení základové desky a staveništní cesty podél 
hranice pozemku. 
 
Staveništní komunikace a zpevněné plochy: 
 Výstavba staveništních komunikací bude probíhat v návaznosti s budováním objektu 
a zásypy konstrukcí podzemních podlaží. 
 V první fázi bude vystavěna komunikace od vjezdu na staveniště do plánovaného 
vjezdu do garáží 2PP bloku B. Dále zpevněná plocha skládky při vjezdu na staveniště a 
zpevněná plocha buňkoviště. 
 V druhé fázi – po dokončení 2PP bloku B bude vytvořena cesta podél hranice 
pozemku až k hranici mezi blokem B a C a vytvořena skládka v atriu mezi bloky B a C. 
 Ve třetí fázi – po dokončení 1 PP bloku B a C bude prodloužena komunikace podél 
hranice pozemku až po konec bloku C. 
 Ve čtvrté (poslední) fázi – po dokončení 1 NP bloku C bude komunikace prodloužena 
k bloku D a vytvořena skládka materiálu.  
 
2.5.3 Dokončovací práce 
 
 Kanceláře, šatny, sklady a ostatní zařízení zůstane na staveništi po celou dobu 
dokončovacích prací. Materiál bude možné skladovat přímo v objektu. 
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2.5.4 Sadové úpravy a komunikace 
 
 V poslední fázi realizace bude zrušeno veškeré zařízení staveniště. Budou odvezeny 
mobilní kontejnery, zrušeny staveništní přípojky vody, elektřiny a kanalizace. Plochy 
zpevněné makadamem budou v místech navážky ornice rozrušeny a odvezeny. Zpevněné 
plochy pod komunikacemi budou ponechány. Bude demontováno staveništní osvětlení a 
oplocení. 
 
2.6 Náklady na zařízení staveniště 
 
 Náklady na zařízení staveniště byly vyčísleny procentuálně. Náklady budou činit 2,4% 
z celkové ceny objektu. 
 
 188 370 000 * 0,024 = 4 700 000 Kč 
 
2.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při montáži a využívání zařízení staveniště musí být dodrženy platné předpisy.  
 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
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3.1 Posouzení dostupnosti staveniště 
 
 Staveniště se nachází v severní části města Brna v městské části Brno – Komín. 
Doprava veškerého materiálu a zařízení bude probíhat nákladní automobilovou dopravou 
přes ulici Hlavní a Kníničskou, které spojují místo stavby s městským okruhem, který 
umožňuje dopravu přes celé město Brno a napojení na hlavní mimoměstské tahy.  
 Komunikace na ulicích Hlavní a Kníničská umožňuje i přepravu větších a 
rozměrnějších nákladů. Na ulici Hlavní je kruhový objezd, který je však uzpůsoben 
autobusové dopravě a tranzitu, tudíž jeho parametry nebudou omezovat možnost dopravy 
materiálu na staveniště. 
 Vjezd na staveniště z ulice Hlavní bude nově zbudován, pro stavební účely bude 
vjezdová komunikace vytvořena položením betonových panelů. V místě napojení na místní 
komunikaci budou umístěno dopravní značení upozorňující řidiče na vjezd a výjezd vozidel ze 
staveniště. Toto dopravní značení bude umístěno v obou směrech cca 50 m od vjezdu. Při 
vjezdu objemnějších nákladů (dovoz prefa dílců apod.) budou provoz na komunikaci řídit 
min. dva pracovníci stavby.  
 
 
Obrázek 9 Posouzení dostupnosti staveniště 
 
3.2 Dopravní řešení zemních prací 
 
 Zemní práce budou v rámci dopravy představovat přesun největšího objemu 
materiálu. Materiál bude přepravován sklápěči Tatra. Jedná se především o odvoz vykopané 
zeminy a sejmuté ornice a návoz písku a štěrkopísku. Jako nejvhodnější řešení se naskytuje 
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pískovna v Brně – Černovicích. Vzdálenost ze stavby do areálu pískovny je 12 km (odhadem 
15-20 minut).  
 
 
Obrázek 10 Dopravní řešení zemních prací 
 
3.3 Dopravní řešení dovozu betonu 
 
 Přeprava čerstvé betonové směsi z betonárny na staveniště bude zajištěna 
autodomíchávači. Vzhledem k ceně betonu a vzdálenosti betonárny byla vybrána betonárna 
TBG Betonmix v Brně – Králově poli. Délka cesty z betonárny na stavbu je 5,5 km 
(odhadovaná doba přepravy 10 minut).  
 
 
Obrázek 11 Dopravní řešení dovozu betonu 
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3.4 Dopravní řešení prefabrikovaných betonových prvků 
 
 Na stavbě se mimo monolitického betonu vyskytují i prefabrikované dílce – jedná se o 
schodišťová ramena a balkonové desky. Hmotnost jednotlivých prvků se pohybuje mezi 800 
– 3200 kg. Prvky budou přepravovány tahačem s návěsem z výrobny Prefa Brno v Kuřimi. 
Vzdálenost výrobny od stavby je 14 km (odhad doby přepravy: 25 minut). 
 
 
Obrázek 12 Dopravní řešení prefabrikovaných betonových prvků 
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4.1 Obecné informace 
 
Název: 
Bytový dům Meandr, Brno 
 
Místo stavby: 
Brno, Pastviny 898/10 
KÚ Brno - Komín 
 
Účel stavby: 
Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 
 
Hlavní objekt – bytový dům: 
Zastavěná plocha: 3022,00 m2 
Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 
 
Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n. m. Bpv 
Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 
Založení:  Plošně – na základové desce 
Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 
 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 
 
Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 
 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 




Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 
 
Zahájení: 1. 1. 2015 
Dokončení: 26. 1. 2016 
 
4.2 Popis situace 
 
 Hlavní objekt – SO 02 Bytový dům se nachází na svažitém terénu na parcele 
s omezeným prostorem, tudíž omezenou možností pojezdu mechanizace – autojeřábů. 










  Vzhledem k dispozici 
ramene autojeřábu činí min. 34,0 m s
cca 14,0 m. Navrhovaný jeřáb pro zvolení varianty autojeřábů je autojeřáb 
3050. Vzhledem k zajištění plynulosti prací by byly zapotřebí minimálně d
 Autojeřáby v případě výstavby hlavního objektu nejsou vhodné jako hlavní zvedací 
zařízení, ale mohou být s výhodou využity při pracích před montáží věžových jeřábů nebo po 
demontáži věžových jeřábů. 
 
4.3.2 Věžový jeřáb 
 
 Vzhledem k velikosti stavby je varianta věžových jeřábů výhodnější. Pro obsloužení 
celé stavby a zajištění plynulosti bude zapotřebí alespoň dvou věžových jeřábů. Vzhledem 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
66 
 
staveniště je varianta autojeřábů nevhodná. Potř
 požadovanou nosností 1,5 t. Výška dosahu jeřábu je 
va autojeřáby.
Obrázek 13 Situace dosahu autojěřábu 
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k omezenému prostoru je vhodná varianta jeřábů s horní otočí. Požadovaný dosah jeřábů je 
cca 50,0 m s nosností okolo 1,5 t na konci ramene.  
 Jeden jeřáb musí obsluhovat blok A, B a případně nižší část bloku C do doby než bude 
instalován druhý věžový jeřáb, který bude obsluhovat blok C a D. Vzhledem k nedostatku 
místa na staveništi budou oba jeřáby umístěny přímo v objektu a to v místě garáží, kde má 
objekt pouze jedno podlaží. Jeřáby budou umístěny na hotových základových deskách garáží 
bloku B a C a bude pro ně vytvořen prostup ve stropní konstrukci garáží (v místě určeném 
statikem). Navrhované jeřáby jsou Liebherr 71 EC – B5, 90 EC – B6, 110 EC – B6 a 130 EC-B6. 
Tyto jeřáby s horní otočí mají shodný dosah ramene 55,0 m, ale liší se nosností a možnou 
výškou věže. Výška jeřábu není limitující vzhledem k výšce objektu, ale je požadována 
dostatečná nosnost vzhledem k montáži těžkých prefa desek. Nejtěžší břemena mají 
hmotnost 2,8 t. 
 Problém věžových jeřábů je manipulační prostor zasahující hluboko mimo staveniště. 
Je zapotřebí vypracovat plán bezpečnosti v jeřábové dopravě a stanovit zakázaný 
manipulační prostor jeřábů. V okolí se nenachází žádná vedení energie nebo výškové 
objekty, které by znemožňovaly otoč věžových jeřábů.  
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4.4 Navržené řešení 
 
 Na staveništi budou postaveny dva věžové jeřáby s horní otočí. Jeřáby budou 
založeny na základových deskách garáží a bude pro ně vytvořen prostup stropní konstrukcí o 
rozměru 4 x 4 m. První jeřáb bude umístěn na základové desce garáží bloku B v 2PP a bude 
obsluhovat bloky A, B (a 1PP bloku C v době před instalací druhého věžového jeřábu). Druhý 
věžový jeřáb bude založen na základové desce garáží bloku C v 1NP a bude obsluhovat bloky 
C a D.  
 Jsou navrženy věžové jeřáby Liebherr 130 EC-B6. Jedná se o věžové jeřáby s horní 
otočí s délkou ramene 55,0 m. Tyto jeřáby byly zvoleny vzhledem k dostatečné únosnosti, 
která bude využita při manipulaci s prefa břemeny (schodiště a balkonové desky). 
 V případě potřeby bude možné využít mimo věžových jeřábů i autojeřáb. Autojeřáb 
bude využit dle potřeby před montáží a po demontáži věžových jeřábů. Navržený autojeřáb 
je Demag AC 25.  
 
4.5 Posouzení navrženého řešení 
 
 Věžové jeřáby byly posouzeny dle nosahu ramene a únosnosti – tedy nejtěžší 
břemeno a nejvzdálenější břemeno. Nejtěžší břemena jsou prefa dílce – schodišťová ramena 
a balkonové desky. Nejvzdálenější břemena jsou bednící prvky, balíky výztuže a bádie při 
betonáži, tyto břemena nepřeshují hmotnost 1,5 t (popřípadě mohou být rozdělena do 
menších balíků). U jeřábu č. 2 byly posouzeny i prefa balkonové desky. Posouzení viz tabulky 
níže.  
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4.6 Ekonomické zhodnocení 
 
Předpokládaná doba pronájmu jeřábů: 
 Jeřáb č. 1 – 176 dní (z toho 119 pracovních dní) 
 Jeřáb č. 2 – 203 dní (z toho 141 pracovních dní) 
 
Předpokládané odpracované hodiny: 
- pracovní doba 8 hodiny denně 
 Jeřáb č. 1 – 952 hodin 
 Jeřáb č. 2 – 1128 hodin 
 
 
Tabulka 4 Kalkulace ceny věžových jeřábů 
  
MJ Cena/MJ 
Jeřáb č. 1 Jeřáb č. 2 
Počet MJ Cena celkem Počet MJ Cena celkem 
Přeprava a montáž - 60000 1 60000 1 60000 
Pronájem jeřábu den 4650 176 818400 203 943950 
Jeřábnické práce hod 150 952 142800 1128 169200 
Demontáž a přeprava - 60000 1 60000 1 60000 
  Cena za jeřáb      1 081 200 Kč       1 233 150 Kč  
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5.1 Obecné informace 
 
Název: 
Bytový dům Meandr, Brno 
 
Místo stavby: 
Brno, Pastviny 898/10 
KÚ Brno - Komín 
 
Účel stavby: 
Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 
 
Hlavní objekt – bytový dům: 
Zastavěná plocha: 3022,00 m2 
Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 
 
Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n. m. Bpv 
Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 
Založení:  Plošně – na základové desce 
Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 
 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 
 
Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 
 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 




Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 
 
Zahájení: 1. 1. 2015 
Dokončení: 26. 1. 2016 
 
 
5.2 Zemní práce 
 
5.2.1 Popis technologické etapy 
 
 V rámci zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm. Ornice 
bude shrnuta v celé ploše pozemku s odstupem cca 0,5 m od hranice pozemku. Ornice bude 
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odvezena na mimostaveništní deponie, ze které bude po dokončení stavby částečně opět 
přivezena a použita pro sadové úpravy. 
 Pro hlavní objekt - bytový dům bude proveden výkop stavební jámy. Stavební jáma 
bude hloubena místy až do 6,5 m pod úrovní rostlého terénu. Díky povaze podloží (sprašové 
zeminy a jíly) není třeba jámu zajišťovat pažením, ale je navrženo svahování a max. poměru 
1:4 (dle vyjádření geologa). Podle geologického průzkumu se předpokládá výskyt zdravého 
skalního masivu v hloubkách větších než 5,0 m pod úrovní terénu, zde může být hrana 
výkopu svislá (sklon až 90°). Vykopaná zemina bude z části skladována na deponie přímo na 
pozemku, zbytek bude odvezen na mimostaveništní skládku. Zemina ponechaná na pozemku 
bude použita na zásypy konstrukcí. 
 Po dokončení dílčích částí podzemních částí bloků objektu (garáže v blocích B a C) 
budou provedeny zásypy konstrukcí a hutnění. 
  
Podrobnější informace o etapě zemních prací viz Technologický předpis pro zemní práce. 
 
5.2.2 Technologický postup 
 
1. Sejmutí ornice– v části při vjezdu na staveniště 
 – podél hranice pozemku 
 – v ploše celého pozemku 
2. Hloubení a zasypání rýh pro inženýrské sítě a přípojky 
3. Vyhloubení stavební jámy – v části bloku D + rýhy zákl. pásů 
– v části bloku C v etapách po 2,0 m hloubky + nájezdová 
rampa 
– v části bloku B v etapách po 2,0 m hloubky + nájezdová 
rampa 
4. Vytvoření štěrkopískového polštáře pod základové desky – dle potřeby 
5. Obsypy konstrukcí – zasypání stěn – blok B, 2PP + hutnění 
 – vytvoření násypu – pod blok A, 1PP + hutnění 
 – zasypání stěn – blok B, 1PP + hutnění 
 – zasypání stěn – blok C, 1PP + hutnění 
 – zasypání stěn – blok C, 1NP + hutnění 
  
 
5.2.3 Popis hlavních částí technologické etapy 
 
Sejmutí ornice: 
 Sejmutí ornice v tloušťce 200 mm bude provedena strojně pomocí pásového dozeru 
Caterpillar D7C. V prvním kroku bude provedena skrývka v části vjezdu na pozemek, aby byl 
umožněn vjezd na pozemek, v druhém kroku bude zhotoven pás podél východní hranice 
pozemku umožňující pohyb sklápěče a nakladače po pozemku, v třetím kroku bude sejmuta 
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ornice v ploše pozemku. Ornice bude nakládána nakladačem Caterpillar 432F a odvážena 
sklápěčem Tatra.  
 
Obrázek 18 Schéma postupu snímání ornice 
 
 
Výkop rýh pro inženýrské sítě a přípojky: 
 
 Pro objekt budou zřízeny přípojky vodovodu, plynu, kabelu NN, splaškové a dešťové 
kanalizace. Výkop bude proveden minirýpadlem Caterpillar 302.2D. Výkopek bude skladován 
podél rýhy. Po vykopání rýhy dojde k ručnímu začištění a nasypání pískového podsypu. Po 
uložení sítě bude proveden obsyp a zasypání rýhy a následné zhutnění. Detailnější informace 
viz Souhrnná technická zpráva. 
 Vzhledem k tomu, že přípojky inženýrských sítí zasahují i mimo prostor staveniště, je 
nutné důkladně dodržovat všechna bezpečnostní opatření a předejít možným rizikům (např. 
pád osoby do rýhy). 
 
Hloubení stavební jámy: 
 
 Všechny výkopy stavebních jam budou rozšířeny min. o 1,0 m oproti půdorysu 
objektu, aby mohly být provedeny bednící a izolatérské práce. 
 Práce budou zahájeny v oblasti bloku D, kde bude vykopána jáma na výškovou úroveň 
+5,600 m. Bude proveden výkop rýh základových pásů. Maximální hloubka výkopu u bloku D 
bude 2,6 m oproti rostlému terénu.  
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 Po dokončení výkopu bloku D budou práce přesunuty na blok C. Založení bloku C je 
navrženo ve dvou výškových úrovních. Nejprve bude vykopána jáma v celé ploše na v.ú. -
0,550 m a poté dokopána plocha snížené části na v.ú. - -3,200 m. Zároveň s jámou bude 
proveden výkop zesílení zákl. desky v místě budoucích sloupů a nájezdová rampa spojující 
obě výškové úrovně. Vzhledem k hloubce výkopu – 3,0 až 6,5 m pod rostlý terén budou 
práce probíhat v několika krocích vždy po cca 2,0 m hloubky.  
 Jako poslední bude vykopána stavební jáma pro blok B. Blok B je opět založen ve 
dvou výškových úrovních, tzn. postup bude obdobný jako u bloku C – výkop celé plochy na 
v.ú. -3,500 m a dokopání snížené části na v.ú. -6,250 m. Opět budou vyhloubeny zesílení 
desky pod sloupy a vytvořena nájezdová rampa. Hloubka výkopu se pohybuje v rozmezí mezi 
2,5 až 4,5 metry, tudíž bude výkop prováděn opět v krocích po cca 2,0 m. 
 V části výkopů bloku B a C se předpokládá výskyt různě zvětralého diabasového 
masívu, pokud nebude možno rozrušit horninu lopatou rýpadla, bude použito hydraulické 
kladivo.  
 U bloků B a C není navržen podsyp základové desky. Po vykopání základové jámy je 
doporučeno přivolat statika a geologa, aby zhodnotili, zda hornina v základové spáře 
skutečně odpovídá předpokladům vyvozeným z geologického průzkumu. V případě neshody 
bude proveden odkop vrstvy tl. 200 mm a proveden štěrkopískový násyp. 
 Hloubení stavební jámy bude provedeno pásovým rýpadlem Caterpillar 323E L. 
Materiál bude nakládán rýpadlo – nakladačem Caterpillar 432F a odvážen sklápěči Tatra. 
 Část vykopaného materiálu bude ponechána na staveništi pro pozdější provedené 
zásypů konstrukcí. 
 
Provedení štěrkopískového polštáře: 
 
 Štěrkopískový polštář pod základovou desku je navržen pouze u bloku A a D. Násyp 
bude proveden rýpadlo – nakladačem Caterpillar 432F. Materiál pro násyp bude dovezen 
sklápěčem. Podsyp bloku A bude proveden až po dokončení a obsypání konstrukce 2PP 
bloku B. 
 Po navezení materiálu bude provedeno vyrovnání na danou výškovou úroveň a 




 Pro zasypání hotových konstrukcí podzemních podlaží (jedná se zejména o garáže 
v blocích B a C) bude použit materiál z hloubení stavební jámy ponechaný na staveništi. 
 Zásypy budou probíhat podle sledu výstavby objektu – první zásyp bude proveden 
kolem 2PP bloku B, společně s vytvořením násypu pod blok A. Dále budou zasypávány garáže 
ve vyšších úrovních objektu směrem k bloku D. 
 Všechny zásypy budou zhutněny vibračním válcem nebo deskou. 
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5.2.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 5 Orientační výkaz výměr pro zemní práce 
Č.p. Název Množství MJ 
1 Sejmutí ornice 1000,00 m3 
2 Výkop stavební jámy 13 347,00 m3 
3 Zásypy 1000,00 m3 
4 Základové pasy 60,00 m3 
5 Štěrkopískový polštář 250,00 m3 
 
5.2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 
− N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
− N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
− N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 
 Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola mechanizace určená pro 
zemní práce. Jedná se o nákladní automobily, rýpadlo – nakladač, nakladač, rýpadlo a 
minirýpadlo. Dále přístroje určené k hutnění – vibrační válec a deska. 
 Všichni pracovníci podílející se na realizaci zemních prací musí předložit platné 
průkazy opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, řidičské 
průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní prohlídce a pracovní smlouvu. 
Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně s dobou jejich platnosti. Před 
zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a technologickým postupem, 
stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci jsou povinni používat 
osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní oděv apod.) 
 Při výkopových pracích musí být postupně zajišťovány a zřizovány prostředky pro 
zajištění maximální bezpečnosti, zejména ochrana proti pádu do výkopu – bude zřízeno 
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5.2.6 Výpis použité strojní sestavy 
 
Pásový dozer Caterpillar D7E 
Pásové rýpadlo Caterpillar 323E L + hydraulické kladivo 
Kolový rýpadlo – nakladač Caterpillar 432F 
Pásové minirýpadlo Caterpillar 302.2D 
Třístranný sklápěč Tatra 6x6 
Vibrační deska Lumag RP 160GX270 
Bomag BVT 65 - vibrační pěch 
Vibrační válec příkopový BOMAG BMP 851 
 
5.2.7 Pracovní četa 
 
Tabulka 6 Pracovní četa pro zemní práce 






































































Sejmutí ornice 1   1   3   
Výkop stavební jámy   1 1   3 2 
Hloubení rýh       1   2 
Zásypy     1   1 2 
Štěrkopískový polštář     1   1 2 
 
 
5.3 Základové konstrukce 
 
5.3.1 Popis technologické etapy 
 
Objekt je založen celoplošně na základových deskách (s výjimkou bloku D, který je 
založen na základových pasech). Po dokončení zemních prací (tzn. zahrnutí rýh inženýrských 
sítí a provedení štěrkového podsypu) budou zahájeny práce podkladními betony. Podkladní 
betony budou v tloušťce 100 mm a půdorysně o 200 mm rozšířeny oproti ploše základových 
desek (vzhledem k uložení kluzné vrstvy a pozdější montáži bednění).  
 Po vytvrdnutí podkladních betonů bude zhotovena kluzná vrstva (tvořená třemi 
vrstvami – geotextílie – PE fólie – geotextílie). Kluzná vrstva bude pouze v místech, kde je 
spodní stavba tvořena systémem „bílá vana“ – tzn. pod garážemi v blocích B a C.  
 Na kluzné vrstvě (či podkladním betonu) bude vyvázána výztuž základových desek 
společně s osazením speciálních prvků pro bílé vany. Po dokončení armatury bude obedněn 
obvod desky a osazeny speciální prvky pro těsnění pracovních spár a následně provedena 
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betonáž. Beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomíchávačů z betonárny a 
následně čerpán do bednění pomocí autočerpadla. Uložená betonová směs bude řádně 
zavibrována a zarovnána. Součástí betonáže je i strojní hlazení, které nastává po částečném 
zatuhnutí betonu. 
 Práce na základových pasech bude zahájena vyvázáním armokošů a jejich osazením 
pomocí věžového jeřábu do výkopu. Povaha jílovitých půd, ve kterých se pasy nacházejí, 
nevyžaduje bednění, tudíž betonáž bude provedena přímo do výkopu. Beton bude 
z betonárny přepravován pomocí autodomíchávače a do výkopu přepravován v bádii 
zavěšené na věžovém jeřábu. 
 Odbednění obvodu podkladních betonů a základových desek bude provedeno po 
zatuhnutí betonu. 
 
5.3.2 Technologický postup 
 
1. Blok B, část 2PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
2. Rampa B – 2PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
3. (dokončení svislých konstrukcí a stropu + zasypání stěn – blok B, 2PP) 
4. Blok A, část 1PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
5. Blok B, část 1PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
6. Blok C, část 1PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
7. Rampa C – 1PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
8. (dokončení svislých konstrukcí a stropu + zasypání stěn – blok C, 1PP) 
9. Blok C, část 1NP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
10. (dokončení svislých konstrukcí a stropu + zasypání stěn – blok C, 1+2NP) 
11. Blok D, 3NP – základové pasy 
12. Blok D, 3NP – základová deska 
 




 Pod základovými deskami (s výjimkou bloku D) budou vybetonovány podkladní 
betony v tl. min. 100 mm. Podkladní betony budou rozšířeny o min. 200 mm na každou 
stranu. Povrch betonu bude zahrazen hliníkovým hladítkem do roviny v kvalitě dostatečné 
pro uložení kluzné vrstvy – tzn. tak aby nevyčnívaly žádné ostré hrany kameniva. 
 Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávači a vyložen na místo přímo z vozu 
pomocí koryta. Podkladní betony není třeba hutnit. Výšková kontrola bude prováděna při 
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 Na podkladní betony v blocích B a C bude umístěna kluzná vrstva tvořená třemi 
vrstvami: geotextílie – PE fólie – geotextílie. Kluzná vrstva neplní funkci hydroizolační, tudíž 




 Desky v místech garáží bloku B a C jsou navrženy v tl. 300 mm, v blocích A a D v tl. 150 
mm. Práce na základových deskách budou zahájeny armováním výztuže. Výztuž bude vázána 
pomocí vázacího drátu a v rozích bude provařena tak, aby byla spojena dolní a horní zóna 
výztuže. Po dokončení armování bude provedeno bednění obvodu desky. Dle výkresu 
zemnění budou k výztuži přivařeny zemnící FeZn pásky a vyvedeny po bednění. V deskách, 
které budou fungovat jako „bílá vana“ budou osazeny těsnící plechy po celém obvodu desky 
v místě osy stěn. 
 Betonáž bude prováděna autočerpadlem, beton bude dovážen z betonárny na stavbu 
pomocí autodomíchávačů. Výška horní hrany betonu bude kontrolována pomocí stavebního 
laseru. Beton základových desek musí být řádně zhutněn pomocí ponorného vibrátoru. 
 V podzemních garážích tvoří základová deska finální podlahu, proto je navrženo 
strojní hlazení. Mimo garáže budou desky hlazeny ručním hliníkovým hladítkem. 
 Po dokončení betonáží a hlazení musí být beton ošetřován – kropen vodou a 




 Základové pasy se nachází pouze v bloku D. Vzhledem k hloubce pásů (0,5 až 1,0 m) a 
povaze jílových zemin nebudou základové pásy bedněny. Armatura bude navázána mimo 
rýhu a poté uložena do rýhy pomocí věžového jeřábu. 
 Betonáž bude provedena bádií zavěšenou na jeřábu. Beton bude na stavbu dopraven 
autodomíchávače. Beton musí být důkladně zhutněn ponorným vibrátorem. 
 
5.3.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 7 Orientační výkaz výměr základových konstrukcí 
Č.p. Název Množství MJ 
1 Železobeton zákl. desek C25/30  800,00 m3 
2 Železobeton zákl. pasů C20/25 60,00 m3 
3 Výztuž desek a pasů B500 B 120,00 t 
4 Geotextílie 300 g/m2 5000,00 m2 
5 PE fólie 2500,00 m2 
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5.3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 
- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 
Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola mechanizace určena pro 
zakládání – autodomíchávače, autočerpadlo, vibrátor, věžový jeřáb, hladící stroje. 
Všichni pracovníci podílející se na realizaci základů musí předložit platné průkazy 
opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, vazačské průkazy, 
svářečské průkazy, řidičské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní prohlídce 
a pracovní smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně s dobou 
jejich platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a 
technologickým postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci 
jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní 
oděv apod.) 
Při zakládání nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené v etapě zemních prací 
– jedná se o zábradlí, které chrání volnou hranu výkopu před volným pádem. Pokud je nutné 
toto zábradlí odstranit, je nutné je po dokončení daných prací opět zhotovit na původním 
místě. 
 
5.3.6 Výpis použité strojní sestavy 
 
− Autodomíchávač 5x 
− Autočerpadlo 1x 
− Strojní hladička betonu jednokotoučová 2x 
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5.3.7 Pracovní četa 
 
Tabulka 8 Pracovní četa pro zakládání 






































































Podkladní betony 3 
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Kluzná vrstva 
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Bednění obvodu desek 3 
     
 



















Strojní hlazení desky 




5.4 Nosné svislé konstrukce 
 
5.4.1 Popis technologické etapy 
 
 Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými stěnami a 
sloupy. Pro bednění budou použita systémová bednění. Bednění musí být před použitím 
ošetřeno odbedňovacím přípravkem. Při zhotovení svislých konstrukcí je třeba dodržovat 
dilatační spáry – vytvoření mezery 20 mm mezi konstrukcemi jednotlivých dilatačních celků 
vyplněné pěnovým polystyrenem. 
 Beton bude dopravován z betonárny pomocí autodomíchávačů a do bednění 
přepravován bádií zavěšenou na věžovém jeřábu. Čerstvá betonová směs bude řádně 
zavibrována ponorným vibrátorem. Po úplném zatvrdnutí betonu může být konstrukce 
odbedněna (cca po 24 hodinách). 
 
5.4.2 Technologický postup 
 
- Armování stěn / sloupů 
- Osazení speciálních prvků – prvky pro bílé vany 






DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 








 Armování stěn bude prováděno přímo na místě stěny. Výztuž bude provázána 
vázacím drátem. Před zahájením bednění stěn musí být provedena přebírka výztuže, protože 
po uzavření armatury do bednění nebude kontrola možná. 
  
Osazení speciálních prvků: 
 
 V podzemní části objektu tzn. v podzemních garážích bloku B a C je konstrukce 
navržena jako vodonepropustná a jsou navrženy prvky pro těsnění pracovních spár. Ve 
stěnách se jedná o svislé křížové plechy osazené po max. 5,0 m a bitumenové vodorovné 
plechy po obvodu stěn ve spáře mezi stěnou a stropem. Tyto prvky budou spojovány dle 
technického návodu výrobce. 
 
Bednění stěn a sloupů: 
 
 Bednění stěn a sloupů bude provedeno pomocí systémového bednění určeného pro 
sloupy a stěny. Při montáži je nutné dbát na správné spojení dílců a zajištění dostatečné 
tuhosti a stability bednění pomocí systémových spojek a stabilizačních prvků. Bednění musí 




 Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávači a do bednění přemístěn pomocí 
bádie zavěšené na věžovém jeřábu. Po uložení směsi do bednění bude provedeno 




 Před odbedněním musí být dodržena technologická pauza, aby nedošlo k poškození 
zabetonované konstrukce. Technologická pauza bude v závislosti na počasí (teplotě) 
v rozmezí 12 až 24 hodin. Po odbednění musí být beton řádně ošetřován – vlhčení a 
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5.4.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 9 Orientační výkaz výměr pro svislé konstrukce 
Č.p. Název Množství MJ 
1 Železobeton stěn C25/30  1 600,00 m3 
2 Železobeton sloupů C25/30 25,00 m3 
3 Výztuž stěn a sloupů B500 B 250,00 t 
4 Bednění stěn a sloupů 15 000,00 m2 
5 Prvky pro bílé vany 500,00 bm 
 
5.4.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 
- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 
Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola mechanizace určena pro 
nosné konstrukce – autodomíchávače, vibrátor, věžový jeřáb. 
Všichni pracovníci podílející se na realizaci svislých konstrukcí musí předložit platné 
průkazy opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, vazačské 
průkazy, svářečské průkazy, řidičské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní 
prohlídce a pracovní smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně 
s dobou jejich platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a 
technologickým postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci 
jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní 
oděv apod.) 
Při realizaci svislých konstrukcí nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené 
v předchozích etapách. Pokud je nutné tyto konstrukce odstranit, je nutné je po dokončení 
daných prací opět zhotovit na původním místě. 
 
5.4.6 Výpis použité strojní sestavy a pomůcek 
 
− Autodomíchávač 2x 
− Věžový jeřáb 2x 
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− Bádie 2x 
− Ponorný vibrátor 2x 
− Motorová pila 2x 
− Úhlová bruska 2x 
− Okružní pila 2x 
 
5.4.7 Pracovní četa 
 
Tabulka 10 Pracovní četa pro svislé konstrukce 



















































   Osazení spec. prvků 1 
   
2 
Bednění 8 
   
2 
Betonáž 4 
    Odbednění 4 




5.5 Vodorovné nosné konstrukce 
 
5.5.1 Popis technologické etapy 
 
Vodorovné konstrukce budou tvořeny železobetonovými monolitickými stropními 
deskami. Při zhotovení vodorovných konstrukcí je třeba dodržovat dilatační spáry – vytvoření 
mezery 20 mm mezi konstrukcemi jednotlivých dilatačních celků vyplněné pěnovým 
polystyrenem.  
Pro bednění bude použito systémové bednění pro stropní konstrukce. Armatura bude 
osazována společně se speciálními prvky – smykové trny, isonosníky, prvky pro přerušení 
kročejového hluku. Beton bude dopravován z betonárny pomocí autodomíchávačů a do 
bednění přepravován autočerpadlem. Čerstvá betonová směs bude řádně zavibrována 
ponorným vibrátorem. Po dokončení betonáže je nutné beton náležitě ošetřovat – vlhčit, 
v případě vysokých teplot a přímého slunce zakrývat, v zimě zahřívat. Po dosáhnutí 70% 
předepsané pevnosti betonu může být stropní konstrukce částečně odbedněna – odbednění 
a opětovné podepření částí podpěr. K úplnému odbednění může dojít po dosažení plné 
pevnosti betonu (tj. po 28 dnech).  
Balkonové desky budou prefabrikované a budou ke stropní konstrukci připojeny 
isonosníky. 
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5.5.2 Technologický postup 
 
- Zhotovení bednící konstrukce 
- Montáž bezpečnostních prvků – zábradlí po obvodu, zakrytí prostupů 
- Usazení prefa balkonových desek na místo určení 
- Vyvázání armatury  
- Provázání výztuže stropu s výztuží balkonů včetně svarů 
- Osazení speciálních prvků 
- Obednění obvodu stropu 
- Betonáž 
- Ošetřování 
- Částečné odbednění 
- Plné odbednění 
 




 Bednění bude provedeno pomocí systémového stropního bednění. Musí být zajištěna 
dostatečná tuhost bednící konstrukce – pomocí stabilizačních trojnožek, dostatečný počet 
stropních podpěr apod. Bednění bude vytvořeno nejen pro monolitickou stropní desku, ale i 
pro prefa balkonové desky, které budou na bednění uloženy. 
 
Montáž bezpečnostních prvků: 
 
 Po celém obvodu stropní konstrukce bude zřízeno ochranné zábradlí. Bude využito 
systémového řešení – sloupků po vzdálenosti cca 3,0 m a bezpečnostních latí. Výška zábradlí 
je min. 1,10 m. Déle musí být zakryty všechny otvory v bednění stropní desky. 
 
Usazení prefa balkonových desek: 
 
 Před zahájením armování budou uloženy prefa balkonové desky na připravené 




 Při armování bude nejprve uložena dolní zóna výztuže na plastové distančníky. Po 
dokončení spodní vrstvy bude vytvořeno provázání výztuže balkonových desek a stropní 
desky a provedeno provaření dle projektové dokumentace. Po provázání balkonů bude 
dokončena horní zóna výztuže a osazena smyková výztuž. Po dovázání výztuže bude 
provedena kontrola statikem a TDI. 
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 Betonáž bude probíhat pomocí autočerpadla, kterým bude přepravována čerstvá 
betonová směs do bednění. Beton bude dopravován na stavbu pomocí autodomíchávačů. 
Výška betonu bude kontrolována stavebním laserem. Beton bude řádně zavibrován a povrch 




 Po zatuhnutí betonu v bednění musí být beton ošetřován. Po dobu min. tří dnů musí 
být udržován ve vlhkém stavu – bude pravidelně prováděno kropení. Při vysokých teplotách 
v letních měsících bude stropní deska přikryta geotextílií. V případě nízkých teplot v zimních 




 Po dosažení 70% návrhové pevnosti betonu může být zahájeno částečné odbednění. 
Pevnost betonu bude zjištěna na min. 5 místech konstrukce zkouškou Schmidtovým 
kladívkem. Konstrukce bude po částech odbedňována, budou odebrány bednící desky a 




 Po dosažení 100% návrhové pevnosti betonu může být stropní konstrukce úplně 
odbedněna. Plné pevnosti by měl beton dosáhnout po 28 dnech zrání, je však doporučeno 
provézt zkoušku pevnosti Schmidtovým kladívkem.  
 
5.5.4 Výkaz výměr 
 
Č.p. Název Množství MJ 
1 Železobeton stropů C30/37  2000,00 m3 
2 Výztuž stropů B500 B 350,00 t 
3 Bednění stropů 10 000,00 m2 
4 Isonosníky 600,00 bm 
 
5.5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 
- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 
Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola mechanizace určena pro 
nosné konstrukce – autodomíchávače, vibrátor, věžový jeřáb. 
Všichni pracovníci podílející se na realizaci vodorovných konstrukcí musí předložit 
platné průkazy opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, 
vazačské průkazy, svářečské průkazy, řidičské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné 
zdravotní prohlídce a pracovní smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, 
společně s dobou jejich platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni 
s pracovním a technologickým postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné 
helmy, pracovní oděv apod.) 
Při realizaci vodorovných konstrukcí nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené 
v předchozích etapách. Pokud je nutné tyto konstrukce odstranit, je nutné je po dokončení 
daných prací opět zhotovit na původním místě. 
 
5.5.6 Výpis použité strojní sestavy a pomůcek 
 
− Autodomíchávač 6x 
− Autočerpadlo 1x 
− Věžový jeřáb 2x 
− Ponorný vibrátor 2x 
− Motorová pila 2x 
− Úhlová bruska 2x 
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5.5.7 Pracovní četa 
 
Tabulka 11 Pracovní četa pro vodorovné konstrukce 



















































   Osazení spec. prvků 
 
2 
   Bednění 16 
   
2 
Betonáž 4 
    Odbednění 4 




5.6 Nenosné konstrukce 
 
5.6.1 Popis technologické etapy 
 
Mezi nenosné konstrukce patří příčky. Příčky budou vyzděny z keramických příčkovek. 
Příčkovky budou založeny na cementové zakládací maltě tl. min 25 mm, která tvoří 
vyrovnávací vrstvu. Ložná spára nebude promaltována, ale spojení cihel bude zajištěno 
nanesením jednoho pruhu zdící pěny. Styčná spára zůstane volná – provázání je uskutečněno 
systémem pero – drážka. Při vyzdívání příček bude kladen důraz na svislost příček a rozměry 
otvorů v příčkách. 
Výplně otvorů příček – zárubně, mřížky VZT apod. budou zazdívány současně 
s příčkami. Nad otvory nemusí být u příček osazeny překlady, příčkovky se budou tedy klást 
přímo na zárubně. 
 
5.6.2 Technologický postup 
 
− Nanesení vrstvy zakládací malty a její důsledné vyrovnání 
− Nanesení pruhu zdící pěny na zakládací maltu 
− Položení příčkovky 
− Vyrovnání příčkovky 
− Vyskládání celé řady příčkovek 
− Opětovné nanášení pěny a skládání příčkovek až po stropní konstrukci 
− Vyplnění mezery mezi poslední řadou příčkovek a stropem montážní pěnou 
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5.6.3 Popis hlavních částí technologické etapy 
 
Vrstva zakládací malty: 
 
 Na navlhčený podklad (stropní deska) bude nanesena vyrovnávací vrstva ze zakládací 
malty. Vrstva malty bude v tloušťce max. 25 mm. V případě zjištěných větších nerovností 
podkladu než 25 mm je nutné vrstvu malty zvýšit. Povrch zakládací malty musí být 




 Na zatvrdnutou zakládací maltu bude nanesen jeden pruh zdící PUR pěny. Na pěnu 
budou ukládány příčkovky. Po uložení první vrstvy příčkovek se nanese další vrstva pěny a 
vyzdí další řada. Takto se postupuje až ke stropní konstrukce. Příčka nesmí být dozděna až na 
styk se stropem, musí být vynechána mezera – cca 15 mm pro umožnění průhybu stropu a 
nevnesení tlaků do nenosných příček. Mezera bude vyplněna montážní pěnou. 
 
5.6.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 12 Orientační výkaz výměr pro nenosné konstrukce 
Č.p. Název Množství MJ 
1 Příčky 8 000,00 m2 
 
5.6.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 
- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 
Všichni pracovníci podílející se na realizaci nenosných konstrukcí musí předložit 
platné průkazy opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, 
vazačské průkazy, svářečské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní 
prohlídce a pracovní smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně 
s dobou jejich platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a 
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technologickým postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci 
jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní 
oděv apod.) 
Při realizaci nenosných konstrukcí nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené 
v předchozích etapách. Pokud je nutné tyto konstrukce odstranit, je nutné je po dokončení 
daných prací opět zhotovit na původním místě. 
 
5.6.6 Výpis použité strojní sestavy a pomůcek 
 
− Věžový jeřáb 2x 
− Elektrické ruční míchadlo 3x 
 
5.6.7 Pracovní četa 
 
− Zedník 4x 





5.7.1 Popis technologické etapy 
 
Střešní konstrukce je řešena jako plochá střecha. Nosnou částí je železobetonová 
deska nad posledním podlaží. Střecha se rozkládá na různých výškových úrovních. Nejprve se 
začne se střešní konstrukcí na nejnižším bloku – tzn. blok A a bude se pokračovat směrem 
k bloku D. 
 
5.7.2 Technologický postup 
 
1. Zhotovení ŽB stropní desky nad posledním podlaží (viz. vodorovné nosné konstrukce) 
2. Důkladný úklid povrchu 
3. Penetrace povrchu – nanesení asfaltové penetrační vrstvy válečkem 
4. Položení asfaltových pásů – celoplošné přitavení pásů 
5. Izolace střešních prostupů – důkladné oblepení prostupek asfaltovým pásem 
6. Rozmístění spádových klínů – kladení podle kladecího listu 
7. Položení tepelné izolace z EPS v celé ploše střechy 
8. Položení separační geotextílie v celé ploše střechy – včetně dočasného zabezpečení 
(zatížení) proti strhnutí větrem 
9. Položení hlavní hydroizolace – volné položení pásů folie a vzájemné přitavení 
jednotlivých kusů horkovzdušným agregátem, včetně dočasného včetně dočasného 
zabezpečení (zatížení) proti strhnutí větrem 
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10. Vyvedení hlavní hydroizolace na atiku, včetně přivaření ke stávající hydroizolaci 
v ploše 
11. Zaizolování prostupů - důkladné oblepení prostupek  
12. Položení separační geotextílie v celé ploše střechy – včetně dočasného zabezpečení 
(zatížení) proti strhnutí větrem 
13. Důkladná kontrola hlavní hydroizolace 
14. Zatížení kamenivem 









 Před přitavením asfaltových pásů musí být provedena penetrace povrchu. Pro 
penetraci musí být povrch zbaven nečistot, zejména prachu a písku. Penetrace bude 
provedena rozetřením válečkem celoplošně včetně přesahu na vnitřní straně konstrukce 
atiky. Pro penetraci bude použit penetrační přípravek na asfaltové bázi. 
 
Položení asfaltových pásů: 
 
 Asfaltové pásy budou položeny celoplošně s vyvedením min. 150 mm na konstrukci 
atiky. Pásy budou pokládány na napenetrovaný povrch (pokud by mezi penetrací a 
položením pásů uplynula delší doba a povrch by byl znečištěn, musí být penetrace 
provedena znovu). Pásy budou celoplošně natavené. Jednotlivé pásy budou přitaveny 
s přesahem min. 150 mm přes předešlý pás. 
 V místech prostupů stropní konstrukcí budou prostupky důkladně zaizolovány 
asfaltovými pásy. 
 
Uložení tepelné izolace: 
 
 Tepelná izolace bude kromě izolační funkce plnit i funkci spádové vrstvy. Nejprve 
bude položena vrstva spádových polystyrenových klínů dle kladecího listu. Po položení 
spádové vrstvy bude položena vrstva polystyrenové tepelné izolace. 
 
Hlavní vrstva hydroizolace: 
 
 Na tepelné izolaci bude vytvořena separační vrstva položením geotextílie a v celé 
ploše střechy. V místech zelené vegetační střechy bude separační vrstva doplněna o vrstvu 
nopové fólie. Hlavní hydroizolační vrstva bude tvořena PVC fólii. Fólie musí být důkladně 
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provařena horkovzdušným aparátem s přesahem min. 50 mm a vyvedena na atiku. Všechny 
prostupy budou důkladně zaizolovány. 
 Při pokládání těchto vrstev musí být provedeno zatížení, aby se předešlo poškození 




 Skladba střešní konstrukce bude zatížena vrstvou kameniva v tl. 100 – 300 mm. Bude 
použito neostrohranné kamenivo frakce 16 – 32 mm. 
 
 
5.7.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 13 Orientační výkaz výměr pro zastřešení 
Č.p. Název Množství MJ 
1 Pojistná hydroizolace 3 500,00 m2 
2 Tepelná izolace 2 500,00 m3 
3 Spádová vrstva 250,00 m3 
4 Hlavní hydroizolace 3 500,00 m2 
5 Separační vrstvy 8 000,00 m2 
6 Stabilizační vrstva – kamenivo 150,00 m2 
7 Vegetační vrstva – substrát 250,00 m2 
 
5.7.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 
- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 
Všichni pracovníci podílející se na realizaci zastřešení musí předložit platné průkazy 
opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, vazačské průkazy, 
svářečské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní prohlídce a pracovní 
smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně s dobou jejich 
platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a technologickým 
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postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci jsou povinni 
používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní oděv apod.) 
Při realizaci zastřešení nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené v 
předchozích etapách. Pokud je nutné tyto prvky odstranit, je nutné je po dokončení daných 
prací opět zhotovit na původním místě. 
 
5.7.6 Výpis použité strojní sestavy a pomůcek 
 
− Věžový jeřáb 
 
 
5.7.7 Pracovní četa 
 
- Izolatér 4 
- Pomocný pracovník 4 
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6.1 Pracovní stroje a mechanismy pro etapu zemních prací 
 
6.1.1 Pásový dozer Caterpillar D7E 
 
 Pásový dozer bude použit pro sejmutí ornice před zahájením výkopových prací. Bude 
využita radlice 7U šířky 3988 mm s objemem 8,43 m3. Celková přepravní hmotnost dozeru je 
22 tun. Dozer bude na staveniště dopraven pomocí tahače a podvalníku. 
 
Obrázek 19 Pracovní stroje - pásový dozer Caterpillar D7E 
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6.1.2 Rypadlo Caterpillar 323E L/LN 
 
 Pásové rypadlo bude použito pro hloubení hlavní stavební jámy. Rypadlo bude 
využívat lopatu R2.5B1 o objemu 1,3 m3. Dále bude vybaveno hydraulickým kladivem pro 
rozrušování skalních hornin v podloží. Přepravní hmotnost je 22 900 kg. Rýpadlo bude na 
staveniště přepraveno pomocí tahače a podvalníku. 
 
Specifikace pracovního dosahu rypadla: 
 
  
Obrázek 20 Pracovní stroje - rýpadlo Caterpillar 323E L/LN 
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6.1.3 Rýpadlo nakladač Caterpillar 432F 
 
 Kolový nakladač bude využit pro naložení zeminy na sklápěč. V případě potřeby může 
být využit i pro hloubení stavební jámy. Objem lopaty pro nakládání je 1 m3. Hmotnost stroje 


















Obrázek 21 Pracovní stroje - Kolový rýpadlo nakladač Caterpillar 432F 
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6.1.4 Minirýpadlo Caterpillar 302.2D 
 
 Pásové minirýpadlo bude využito pro hloubení rýh inženýrských sítí a základových 
pasů. Bude použito i pro srovnání nerovností podkladu pod základové desky. Přepravní 
hmotnost stroje činí 2 025 kg. 
 
 
Obrázek 22 Pracovní stroje - minirýpadlo Caterpillar 302.2D 
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6.1.5 Sklápěč Tatra 
 
 Třístranný sklápěč Tatra bude využit pro odvoz vykopané zeminy a dovoz zeminy 
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6.1.6 Mechanismy pro hutnění 
 
Vibrační pěch Bomag BVT: 
  
Obrázek 24 Pracovní stroje - vybrační pěch Bomag 
Vibrační deska Lumag: 
  
Obrázek 25 Pracovní stroje - vibrační deska Lumag 
Vibrační válec Bomag: 
 
Obrázek 26 Pracovní stroje - Vibrační válec Bomag 
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6.2 Pracovní stroje pro etapu hrubé stavby 
 
6.2.1 Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B6 
 
 Na staveništi budou při etapě hrubé spodní i vrchní stavby dva věžové jeřáby Liebherr 
130 EC-B6. Jedná se o jeřáby s horní otočí. Tyto jeřáby byly zvoleny z důvodu dostatečného 
dosahu pro pokrytí celého staveniště. Maximální únosnost jeřábu jsou 3000 kg na vyložení až 
45 m. Maximální dosah je 55,0 m při nosnosti 1500 kg. 
 
 
Obrázek 27 Pracovní stroje - věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 
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6.2.2 Autojeřáb Demag 25 AC 
 




Obrázek 28 Pracovní stroje - autojeřáb Demag 25 AC 
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 Pro přepravu čerstvé betonové směsi z betonárny na staveniště budou využity 
autodomíchávače poskytnuté betonárkou. Jedná se o vozidla Man a Iveco s bubnem o 
kapacitě 6 a 9 m3. 
 
 
Obrázek 29 Pracovní stroje - Autodomíchávač 
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 Pro staveništní přepravu čerstvé betonové směsi z autodomíchávače do bednění 
bude využito autočerpadel poskytovaných betonárkou. K dispozici jsou čerpadla s délkou 
výložníku 17 až 58 m.  
 
 
Obrázek 30 Pracovní stroje - autočerpadla Schwing 
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6.3 Stroje pro přepravu materiálu a mechanizace 
 
6.3.1 Tahač Volvo HF s podvalníkem/návěsem 
 
 Tahač Volvo s podvalníkem bude sloužit pro přepravu strojů používaných zejména 
pro zemní práce (dozer, rýpadlo, atd.) na staveniště. Bude použit například třínápravový 
podvalník Goldhofer nebo jiný podvalník s dostatečnou kapacitou a únosností. 
 Pro přepravu stavebního materiálu (např. betonářská výztuž, betonové prefa dílce 
apod.) bude použit třínápravový návěs. 
 
 




Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80: 
− celková hmotnost přívěsu  30.000 kg 
− zatížení náprav  3x 12.000 kg 
− pohotovostní hmotnost  6.180 kg 
− nosnost cca.   28.820 kg 
− ložná plocha  8.300 x 2.550 mm 
− ložná výška v zat. Stavu 812 mm 
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6.3.2 Valník Mercedes – Benz Sprinter 
 
 Valník Mercedes – Benz bude sloužit k přepravě materiálu menšího objemu a 
hmotnosti na staveniště. Bude se jednat zejména o pracovní nářadí, stavební materiál 
(polystyren, dřevo apod.). Ložná plocha korby valníku je 7,6 m2 a maximální užitečné zatížení 
1395 kg.  
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6.3.3 Volvo FEE 42 R 
 
 Nákladní automobil Volvo bude sloužit pro přepravu hmotnějšího a objemnějšího 
stavebního materiálu. Jedná se o betonářskou výztuž, zdivo apod. Rozměry korby jsou 6 x 2,5 
m, maximální užitné zatížení 7250 kg. 
 
Obrázek 33 Pracovní stroje - Valník Volvo FEE 42 R 
 
Technická data: 
WB Rozvor kol 4300 mm 
A  Celková délka 7907 mm  
D Kabina až zadní náprava 3672 mm 
N Zadní přesah 2190 mm 
Y Těžistě úložného prostoru 1041 mm 
W Délka korby 5988 mm 
Poloměr otáčení 15 300 mm 
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6.4 Ostatní mechanizace a nářadí 
 
- Svářečka KITin 150 TIG LA 
- Míchačka Lescha SM165S 
- Svářečka plastů TRIAC S Leister 
- Svařovací automat LEISTER VARIMAT V2 
- Strojní omítačka 
- Motorová pila 
- Úhlová bruska 
- Ponorný vibrátor 
- Bourací kladivo  
- Stavební laser 
- Theodolit 
- Nivelační přístroj 
- Tlakový čistič WAP 
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7.1 Obecné informace 
 
7.1.1 Identifikační údaje 
 
Název: 
Bytový dům Meandr, Brno 
 
Místo stavby: 
Brno, Pastviny 898/10 
KÚ Brno - Komín 
 
Účel stavby: 
Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 
 
Bytový dům SO 02: 
Zastavěná plocha: 3022,00 m2 
Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 
 
Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n.m. Bpv 
Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 
Založení:  Plošně – na základové desce 
Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 
 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 
 
Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 
 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 




Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 
 
Zahájení: 01. 01. 2015 
Dokončení: 26. 1. 2016 
 
7.1.2 Geologické poměry 
 
 Zájmové území se nachází v severní části brněnského masívu, který tvoří proterozoický 
podklad širšího okolí a který jako postorogení těleso po ukončení mladoassyntské 
tektogeneze tvoří významný fenomén tohoto území. Vlastní lokalita se nachází v prostoru 
okraje výskytu probíhající metabazitové zóny, budované metamorfovanými bazickými 
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horninami, rozdělující brněnský masiv na západní a východní granitoidní část prezentovaných 
metabazity, z nichž nejvíce je zastoupen zeleně zbarvený diabas. Dalšími vyvřelými horninami 
jsou granodiorit a diorit bez ostrých přechodů. Mocnost a způsob uložení kvartérních 
sedimentů je značně kolísavá a podléhá místním vlivům. V horních svahových partiích je 
vyvinut zvětralinový plášť podložních hornin brněnského masívu, jehož mocnost je odvislá 
tektonické porušenosti hornin, chemizmu a průniku povrchových vod do zvětrávací zóny. 
Většinou jsou zde vytvořena úlomkovitá eluvia. Diabasy mají 0,5-1,5 mocnou vrstvu zvětralin 
ve formě zahliněné ostrohranné drti. Z hlediska litologického se jedná o velmi nesourodý 
horninový materiál ve spektru od jílovitých hlín až po hrubý štěrk. Povrch skalního podloží 
velmi příkře spadá v souhlasném směru se sklonem svahu. Přímo na skalním podkladu jsou 
uloženy neogenní sedimenty tvz. Karptatské předhlubně prezentované vápnitými jíly. 
Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny sprašemi a jejich odvápněnými polohami sprašovými 
hlínami. Nejhojněji se vyskytují deluviální sedimenty – svahové hlíny s proměnlivým obsahem 
diabasového detritu a ostrohranných úlomků. Vlastní zájmové území ve svažitém terénu 
upadajícím jihozápadním směrem na plochách bývalého průmyslového areálu a přilehlých 
pozemcích. Na části lokality se nachází stávající budovy určené k demolici. Lokalita je 
významné poznamenaná antropogenní činností, reliéf a konfigurace terénu je ovlivněna 
předchozí činností - zářezy násypy na lokalitě. V podloží svrchního horizontu humózních hlín o 
ověřené mocnosti cca 0,2 m, případně navážek a zpevněných ploch (max. ověřená mocnost 
0,7 m), se nacházejí v prostoru realizace sond S1 až S3 (prostor dilatačního celku D a částečně 
C) eolické sedimenty v různém genetickém vývoji zastoupené sprašemi a sprašovými hlínami 
charakteru jílovitých hlín místy prachovitě-písčitých (dle ČSN 73 1001 třídy F6 CL-CI ) o pevné 
konzistenci, kdy v profilu se vyskytují polohy bílého vlákna CaCOS až vápnitých konkrecí. 
Místy se v profilu vyskytují polohy pohřbených půdních horizontů. Povrchová vrstva ornice je 
proměnlivá, pro účely zpětného ohumusování bude použitá skrývka ornice, kterou se podaří z 
pozemku vytěžit. Podle místních poměrů a ploše skrývky je předpoklad vytěžení cca 550m3 
ornice. Uložení na meziskládku bude v prostoru stavby obtížné, a je uvažováno v horní části 
pozemku, případně musí dodavatel zajistit dočasný pronájem volné plochy pro uložení na 
blízkém pozemku. Mocnost sprašových zemin se v dané části území pohybuje v rozmezí od 
cca 5,0 - 8,0 m. V jejich podloží se vyskytuje horizont písků a štěrkopísků s opracovanými 
valouny o velikosti do 5 cm, kdy se jedná relikt staré říční terasy řeky Svratky přecházející v 
hloubkovém horizontu cca 7,5 až 9,5 m pod terénem přímo na skalní podklad podložních 
metabazitových hornin v různém stupni porušení, které jsou na dané lokalitě zastoupeny 
zelené zbarvenými dibasy. V prostoru realizace sond S4 a S5 (prostor dilatačního celku A, B) 
se v návaznosti na předchozí terénní úpravy, přímo pod svrchním horizontem navážek 
přecházející v neostrém přechodu v štěrkopísčitý horizont, vyskytuje v hloubkové úrovni cca 1 
- 1,5 m pod terénem skalní podklad podložních metabazitů v různém stupni porušení. Diabas 
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 Před zahájením prací musí být zhotoven mimostaveništní příjezd z ulice Hlavní na ulici 
Pastviny. Příjezdová komunikace o délce cca 30 m a šířce 7 m bude zpevněna položením 
betonových panelů. 
 Dále musí být před zahájením zemních prací dokončena demolice stávajícího objektu 
na pozemku a dokončeny veškeré práce na kácení vzrostlé zeleně. 
 Před zahájením zemních prací musí dodavatel zajistit mimostaveništní skládku 
vytěžené zeminy. 
 
7.2.2 Převzetí pracoviště 
 
 Při převzetí pracoviště musí být splněny všechny body připravenosti. Kontrolu 
připravenosti provede zástupce investora (technický dozor investora) a zástupce dodavatele 
(stavbyvedoucí). Součástí předání staveniště bude předání projektové dokumentace 
zhotoviteli. Součástí projektové dokumentace bude geologický průzkum, situace se 
zakreslením všech inženýrských sítí a zakreslení budovaných objektů. O předání bude 
vypracován protokol o předání a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
7.3 Složení pracovní čety 
 
 Všichni pracovníci účastnící se výstavby musí mít platný průkaz o školení BOZP a 
platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí. Obsluha 
strojů a mechanizace musí být řádně proškolena v obsluze daných strojů. Řidiči vozidel musí 
mít platný řidičský průkaz skupiny odpovídající charakteru vozidla. 
 Všichni pracovníci budou seznámeni se situací stavby a plánovanými pracovními 
postupy. V případě výskytu více než jedné firmy na staveništi bude provedena koordinační 
schůzka, na které budou pracovníci obeznámeni s plánovanými postupy druhých firem.  
  
 Mimo pracovníky provádějící zemní práce budou na staveništi působit další osoby – 
stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, geodet a koordinátor bezpečnosti. 
 
Pracovník Počet pracovníků 
Obsluha dozeru 1 
Obsluha pásového rypadla 1 
Obsluha nakladače 1 
Obsluha minirypadla 1 
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Řidič nákladního automobilu 3 
Řidič tahače 1 
Pomocný pracovník 2 
 
 




 Vzhledem ke skutečnosti, že stavební jáma bude svahována a není potřeba zhotovit 
pažení, bude potřeba pouze materiál pro vytyčení stavby. 
 
Materiál potřebný pro vytyčení stavby: 
- Dřevěná prkna, 100/25 mm, délka 4 m, 50 ks 
- Dřevěné latě, 50/50, délka 4 m, 50 ks 
- Hřebíky 63 mm, 5 kg 




7.4.2.1 Doprava strojů a mechanizace 
 
 Doprava strojů na staveniště bude zajištěna tahačem Volvo s podvalníkem. Jedná se o 
přepravu dozeru, rýpadla a nakladače. 
 
7.4.2.2 Doprava vykopané zeminy 
 
 Vykopaný materiál bude převážen na mimo staveništní skládku pomocí sklápěčů 
Tatra. 
 
7.5 Pracovní podmínky 
 
 Pracovní doba na staveništi je stanovena od 7:00 do 17:00 a vzhledem k přiléhající 
bytové zástavbě nesmí být překročena a práce mohou probíhat pouze ve všední dny. Není 
povoleno provádět práce o víkendech a o státních svátcích. Práce budou probíhat pouze za 
dobrých světelných podmínek (v případě prodloužení zemních prací do podzimních měsíců 
nesmí práce probíhat za tmy). 
 V případě špatných klimatických podmínek, zejména silného deště, budou práce 
zastaveny, aby se předešlo riziku nehod. Jestliže dojde k zaplavení stavební jámy (např. 
z důvodu silných dešťů), budou práce pozastaveny do doby, kdy bude voda odčerpána.  
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 Veškeré práce se musí řídit všemi platnými vyhláškami a předpisy pro bezpečnost 
(podrobněji viz kapitola č. 11 – Zpráva BOZP). Pracovníci musí být řádně proškoleni a 
seznámeni se situací stavby a pracovními postupy. 
 
 
7.6 Pracovní pomůcky a mechanizace 
 
 Před použitím musí být zkontrolován technický stav všech strojů provádějících zemní 
práce, aby se předešlo případným nehodám. 
 Více informací o pracovních strojích viz kapitola č. 6 – Pracovní stroje a mechanismy. 
 
7.6.1 Mechanizace pro zemní práce 
 
Pásový dozer Caterpillar D7E 
Pásové rýpadlo Caterpillar 323E L + hydraulické kladivo 
Kolový rýpadlo – nakladač Caterpillar 432F 
Pásové minirýpadlo Caterpillar 302.2D 
Třístranný sklápěč Tatra 6x6 
Vibrační deska Lumag RP 160GX270 
Bomag BVT 65 - vibrační pěch 
Vibrační válec příkopový BOMAG BMP 851 
Tahač Iveco + podvalník GOLDHOFER TU 3 - 24/80 „Basic“ 
 
7.6.2 Přístroje a pomůcky pro zaměření výkopů 
 
Totální stanice - Teodolit PENTAX R-202NE 
Stavební laser BOSCH PLL 360 
Dřevěný stativ 
Měřící lať 
Pásmo 25 m 
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7.7 Pracovní postup 
Plánovaný postup prací: 
Sejmutí ornice 
Vytyčení stavební jámy a zřízení laviček 
Vykopání stavební jámy (včetně svahování) 
Vytvoření podsypů a hutnění (dle potřeby) 
Vykopání rýh pro přípojky sítí 
Zásypy konstrukcí 
 
7.7.1 Sejmutí ornice 
 
 Sejmutí ornice bude zajištěno pásovým dozerem Caterpillar D7E v ploše celého 
objektu včetně ploch určených pro zařízení staveniště (skládky, kontejnery apod.). Ornice 
bude shrnuta v tl. 200 mm a odvezena na mimostaveništní skládku. Předpokládaný objem 
shrnuté ornice je 1200 m3. 
 Nejprve bude shrnuta ornice v místě vjezdu na staveniště. Dále bude vytvořen pás 
podél hranice pozemku, který umožňuje vjezd nakladače a sklápěčů a poté bude shrnuta 
ornice v ploše celého staveniště s odstupem cca 0,5 m od hranice pozemku. 
 Ornice bude nakládána rýpadlo – nakladačem na sklápěč, kterým bude odvážena na 
mimostaveništní skládku. 
 
Obrázek 34 Schéma postupu skrývky ornice 
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7.7.2 Vytyčení stavební jámy a zřízení laviček 
 
 Vytyčení stavební jámy bude provedeno geodetem. V rozích objektu budou zřízeny 
lavičky z dřevěných prken. Je důležité dbát na to, aby lavičky byly umístěny min. 2,5 m od 
hrany budoucího objektu a to z důvodu svahování stavební jámy. Lavičky musí být pevně 
zakotveny to země, aby nedošlo k jejich posunutí. Na lavičky budou umístěny hlavní směry 
pomocí hřebíků. Po zhotovení laviček budou skutečné rohy a hrany objektu od laviček 
odměřeny metrem a orientačně vyznačeny barevným sprejem (nebo vápnem) přímo na zem. 
 Po zhotovení směrových laviček umístí geodet i výškový bod. Tento bod bude 























7.7.3 Vykopání stavební jámy 
 
 Po vytyčení geodetem a zhotovení laviček budou zahájeny práce na výkopech 
stavební jámy. Výkop bude zahájen v nejvyšší části - tzn. v oblasti bloku D, pokračovat bude 
přes bloky C a B. Blok A leží ve výškové úrovni terénu, není tedy potřeba provádět výkop 
stavební jámy. 
 Vzhledem k jílovité povaze zeminy není potřeba vytvářet pažení a hrana výkopu bude 
zajištěna svahováním v poměru 1:4. V místě zdravých skalních hornin může být hrana 
zarovnána až do svislice. 
Obrázek 35 Schéma vytyčení zemních prací 
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 Výkop bude prováděn pásovým rýpadlem s možností využití rýpadlo – nakladače pro 
urychlení prací. Z geologického průzkumu vyplývá, že se v místech bloku B a C může 
vyskytovat zdravý skalní masiv. Pro rozrušení tohoto masivu bude využito hydraulické kladivo 
na pásovém dozeru. Výkopek bude nakládán na sklápěče a odvážen na mimostaveništní 
skládku. V oblasti bloku B a C bude ponecháno 500 m3 zeminy, která bude použita na obsypy 
hotových podzemních konstrukcí. 
 Vzhledem k hloubce výkopu v místech bloků B a C (až 5,0 m) bude výkop stavební 























7.7.4 Vytvoření podsypů a hutnění 
 
 Po vykopání stavební jámy bude přizván statik a geolog a bude provedena prohlídka 
základové spáry. Pokud by se ukázalo, že základová spára nevyhovuje pro založení objektu 
(např. z důvodu výskytu rozbředlých jílů), bude provedeno odkopání zeminy v tl. 300 mm a 
proveden štěrkový podsyp, který bude následně zhutněn. 
 Materiál pro podsyp bude dovezen na sklápěčích a rozmístěn pomocí rýpadlo – 




Obrázek 36 Schéma postupu výkopu stavební jámy 
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7.7.5 Vykopání rýh pro přípojky sítí 
 
 Rýhy pro přípojky sítí budou vykopány pomocí minirýpadla. Dočištění rýh bude 
provedeno ručně pomocnými pracovníky. Výkopek bude uložen podél rýhy a po zhotovení 
daného vedení sítě bude použit na zásyp.  
 
7.7.6 Zásypy konstrukcí 
 
 Po dokončení podzemních podlaží budou postupně (dle bloků) podzemní konstrukce 
obsypávány.  
 Obsypání začne po dokončení 2. PP bloku B (po dokončení stropní desky). Po 
dosypání může být zahájena výstavba 1. PP Bloku B a C, po jejich dokončení budou obsypány 
a poslední obsypání bude po dokončení 1. NP bloku C. V obsypech konstrukcí bude umístěna 
drenáž. 
 Na obsypání bude použitý výkopek z hloubení stavební jámy, který byl ponechán na 
staveništi. Pro obsypání bude použito minirýpadlo.   
 
 
7.8 Jakost a kontrola kvality 
 
 Podrobnější informace o kontrolách jakosti a kvality viz kapitola č. 10 – Kontrolní a 
zkušební plány. 
 
7.8.1 Vstupní kontrola 
 
 Před zahájením prací stavbyvedoucí zkontroluje, zda byly řádně dokončeny práce 
v předchozích etapách a převezme pracoviště. Jedná se o demolici stávajících objektů a 
odstranění stromů a křovin. Podle dostupné dokumentace bude před zahájením prací 
zkontrolováno, zda přes pozemek neprochází inženýrské sítě, které by mohly být při práci 
porušeny.  
 Pracovníkem s příslušnou odborností bude provedena kontrola mechanizace a nářadí, 
které bude využito pro zemní práce. 
 
7.8.2 Mezioperační kontrola 
 
 Po zřízení směrových laviček bude provedena kontrola jejich stability a vizuálně 
zkontrolován soulad s geometrií výkopů dle dokumentace.  
 Při probíhajících pracích bude průběžně kontrolováno, zda zeminy odpovídá 
geologickému průzkumu. Pokud by byly zjištěny nesrovnalosti, je nutné přivolat geologa a 
posoudit vhodnost svahování výkopu. 
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 Průběžně bude kontrolováno množství vykopané a odvezené zeminy, o čemž bude 
prováděn zápis do stavebního deníku. 
 Průběžně bude kontrolováno dodržení min. přípustného sklonu svahování. 
 
7.8.3 Výstupní kontrola 
 
 Po dokončení výkopových prací bude geodetem zkontrolován geometrický tvar 
výkopu a výšky jednotlivých úrovní stavební jámy.  
 Bude provedena kontrola zemin v základové spáře, jejich stav a zhutnění a geologem 
posouzena vhodnost založení. Pokud by geolog naznal, že zemina není dostatečně únosná, 
musí být přijata opatření (např. odkopání zeminy a provedení násypu, provápnění apod.). 
 Bude zkontrolováno svahování výkopu stavební jámy – zejména zda sklon vyhovuje 
požadovanému poměru 1:4. 
  
 O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku a uvedena osoba, 
která kontrolu prováděla. 
 
7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Všechny práce probíhající na staveništi musí probíhat v souladu s planými právními 
předpisy (níže uvedené). Všichni pracovníci působící na staveništi musí mít platný průkaz o 
školení BOZP a být způsobilí a kvalifikovaní k úkonům které provádějí. V kanceláři 
stavbyvedoucího bude vedena evidence osob působících na staveništi. 
 Všechny osoby vstupující na staveniště musí mít osobní ochranné pomůcky – 
ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv. 
 Podrobnější informace o bezpečnosti a ochraně zdraví viz kapitola č. 11 – Zpráva 
BOZP. 
 
Závazné právní předpisy: 
 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
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7.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
 
 Při provádění zemních prací bude zvýšena hladina hluku a prašnosti v okolí 
staveniště. Vzhledem k obytnému charakteru lokality je nutné dodržovat pracovní hodiny 
(tzn. 7:00 – 17:00). 
 Největším ekologickým rizikem je únik ropných látek z mechanizace a možná 
kontaminace půd, proto je nutné průběžně kontrolovat technický stav mechanizace, čímž je 
možné předejít haváriím. 
 Všechny vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna na místě k tomu 
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8.1 Obecné informace 
 
8.1.1 Informace o stavbě 
 
Název: 
Bytový dům Meandr, Brno 
 
Místo stavby: 
Brno, Pastviny 898/10 
KÚ Brno - Komín 
 
Účel stavby: 
Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 
 
Bytový dům SO 02: 
Zastavěná plocha: 3022,00 m2 
Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 
 
Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n.m. Bpv 
Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 
Založení:  Plošně – na základové desce 
Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 
 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 
 
Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 
 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 




Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 
 
Zahájení: 01. 01. 2015 
Dokončení: 26. 1. 2016 
 
 
8.1.2 Informace o technologické etapě 
 
 Nosná konstrukce bytového domu Meander je navržena jako železobetonový skelet. 
Bloky A, B a C jsou založeny na základových železobetonových monolitických deskách tl. 300 
mm. Blok D je založen na základových pásech.  
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 Bloky B a C mají jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází podzemní garáže. 
Podzemní části objektu jsou navrženy v systému „bílá vana“, čemuž bude přihlíženo i při 
realizaci stavby.  
 Svislé konstrukce – stěny a sloupy jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 
V místech společných chodeb v bloku B a C jsou stěny částečně vyzděny.  
 Vodorovné konstrukce – stropní desky jsou monolitické železobetonové. Balkonové 
desky jsou navrženy jako prefabrikované. 
 Schodiště v objektu jsou navrženy prefabrikované železobetonové. 
 




 Před zahájením prací musí být zhotoven mimostaveništní příjezd z ulice Hlavní na ulici 
Pastviny. Příjezdová komunikace o délce cca 30 m a šířce 7 m bude zpevněna položením 
betonových panelů. 
 Musí být dokončena etapa zemních prací – tzn. shrnutí ornice v celé ploše staveniště, 
vykopání stavebních jam a příprava základové spáry pod základové konstrukce a provedena 
zkouška únosnosti podloží. 
 Na staveništi musí být zřízena přípojka vody a elektřiny. Musí být zřízeno potřebné 
zařízení staveniště – šatny, kanceláře, hygienické zařízení, skládky a staveništní cesty. 
 
8.2.2 Převzetí pracoviště 
 
 Při převzetí pracoviště musí být splněny všechny body připravenosti. Kontrolu 
připravenosti provede zástupce investora (technický dozor investora) a zástupce dodavatele 
etapy spodní stavby (stavbyvedoucí). Součástí předání pracoviště bude předání projektové 
dokumentace zhotoviteli. Součástí projektové dokumentace bude část statika (výkresy tvaru 
a výztuže) a část architektonicko - stavebního řešení. O předání bude vypracován protokol o 
předání a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
8.3 Složení pracovní čety 
 
 Všichni pracovníci účastnící se výstavby musí mít platný průkaz o školení BOZP a 
platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí. Obsluha 
strojů a mechanizace musí být řádně proškolena v obsluze daných strojů. Řidiči vozidel musí 
mít platný řidičský průkaz skupiny odpovídající charakteru vozidla. 
 Všichni pracovníci budou seznámeni se situací stavby a plánovanými pracovními 
postupy. V případě výskytu více než jedné firmy na staveništi bude provedena koordinační 
schůzka, na které budou pracovníci obeznámeni s plánovanými postupy druhých firem.  
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 Mimo pracovníky provádějící zemní práce budou na staveništi působit další osoby – 
stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, geodet a koordinátor bezpečnosti. 
 
Pracovník Počet pracovníků 
Tesař/betonář 20 
Vazač výztuže 20 
Pomocný pracovník 5 
Jeřábník 2 
Obsluha čerpadla betonu 1 
Řidič autodomíchávače 5 




Tesaři/betonáři – vyučení a proškolení pracovníci zhotovující bednící a podpůrné 
konstrukce, ukládání speciálních prvků (prvky pro těsnění pracovních spár apod.). Dále 
zajišťují betonáž a následné ošetřování betonu. Úkolem tesařů je i zhotovení 
bezpečnostních prvků na stavbě – zábradlí apod. 
 
Vazači výztuže – proškolení pracovníci provádějící vázání výztuže 
 
Pomocní pracovníci – pracovníci zajišťující ostatní potřebné práce na stavbě – úklid, 
vykládka materiálu, správa skládky, pomocné práce 
 
Jeřábník – školené osoby obsluhující věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B6 
 
 






 Monolitické konstrukce budou bedněny pomocí systémového bednění DOKA. U 
spodní stavby bude bedněna základová deska, stěny a strop podzemních částí objektu - 
garáží. U horní stavby budou bedněny stěny a stropy. 
 
Bednění základové desky: 
 Obvod základové desky bude bedněn pomocí bednících desek DOKA, které budou 
pomocí dřevěných hranolů podepřeny a zapřeny do zeminy. 
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 Pro bednění stěn podzemních částí objektu bude použito nosníkové systémové 
bednění DOKA Top 50, včetně systémových bezpečnostních prvků.  
 
 




Stropní desky budou bedněny systémem Dokaflex 1-2-4, který je určen pro bednění 
stropních desek do 300 mm. 
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 V objektu se nachází výhradně sloupy obdélníkového půdorysu, které budou bedněny 
pomocí systému Doka KS Xlife. 
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 Čerstvá betonová směs bude připravována mimo staveniště v betonárně TBG 
Betonmix v Brně – Králově poli. Beton bude dodáván na stavbu v kvalitě předepsané 
v projektové dokumentaci. Pro spodní a horní stavbu se jedná o betony pevnostních tříd 




 Výztuž bude připravena mimo staveniště v armovně. Na stavbu bude dodávána již 
nastříhaná a ohýbaná. Výztuž musí odpovídat kvalitě předepsané v projektové dokumentaci. 
Pro spodní a horní stavbu se jedná o betonářskou výztuž třídy B500 B. 
 
8.4.1.4 Prvky pro těsnění pracovních spár 
 
 Spodní stavba bytového domu je navržena jako železobetonová konstrukce se 
systémem „bílá vana“, tudíž musí být splněna vodonepropustnost konstrukce. Pro těsnění 
pracovních spár byly navrženy speciální gumové prvky, které zabrání průniku vody spárou. 
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Vodorovné pracovní spáry: 
 Pro vodorovné spáry (tzn. pracovní spáry mezi zákl. deskou a stěnou, a stěnou a 
stropní konstrukcí) bude použit systém Leschuplast KAB. Jde o bobtnavou gumu, která 
zamezuje průchodu vody podél pracovní spáry konstrukce. 
 
 
Obrázek 40 Těsnění vodorovných pracovních spár (http://www.leschuplast.cz/baender/index.html) 
 
Svislé pracovní spáry: 
 
 Pro svislé pracovní spáry bude použit systém těsnících trubic Leschuplast Q1. 
 
 
Obrázek 41 Těsnění svislých pracovních spár – svislý řez (http://www.leschuplast.cz/baender/index.html) 
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Obrázek 42 Těsnění svislých pracovních spár – vodorovný řez (http://www.leschuplast.cz/baender/index.html) 
 
8.4.2 Výčet materiálu 
 
8.4.2.1 Stropní bednění 
 Výkaz stropního bednění je uvažován pro situaci, kdy nastane největší potřeba 
bednění. Za tuto situaci je považován stav, kdy bude zabedněno 1PP a 1NP bloku A, B a C. 
Celkově se jedná o cca 4000 m2 stropního bednění. 
 
Opěrná trojnožka 350 Ks 
Stropní podpěra Doka Eurex 20 300 2500 Ks 
Spouštěcí hlavice H20 350 Ks 
Nosník Doka H20 3,90m 800 Ks 
Nosník Doka H20 2,65m 2500 Ks 
Nosník Doka H20 1,80m 100 Ks 
Deska Dokaply 250/62,5cm 2800 Ks  
Obedňovací úhelník 30cm 150 Ks 
Svorka pro obednění čela stropní desky Doka 150 Ks 
Obedňovací kotva 15,0 150 Ks 
Kotevní matka s podložkou 15,0 150 Ks 
Ochranné zábradlí 1,10m 200 Ks 
 
8.4.2.2 Stěnové bednění 
 
 Dílce stěnového bednění budou na stavbu dovezeny již složené. Počet dílců je 
navržen tak, aby bylo možné souběžně pracovat v blocích A, B a C v taktech po 15 m za den, 
což by mělo zajistit soulad prací s harmonogramem. 
  
Stěnový dílec 2,5m x 3,125m 30 Ks 
Stěnový dílec 2,5m x 1,5m 4 Ks 
Spojka elementů FF20/50 28 Ks 
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Vyrovnávací příložka FF20/50 28 Ks 
Spojovací čep 10cm 100 Ks 
Závlačka s pružinou 5mm 100 Ks 
Příložka vnitřního rohu H20 Top50  10 Ks 
Rohová příložka H20/H36 Top50 6 Ks 
Opěra bednění 340  60 Ks 
Expresskotva Doka 16x125mm 60 Ks 
Pero Doka 16mm 200 Ks 
Kotevní tyč 15,0 pozinkovaná 1,0m 150 Ks 
Kotevní matka s podložkou 15,0 150 Ks 
Trubka z umělé hmoty 22mm 2,50m 1000 Ks 
Univerzální kónus 22mm 3000 Ks 
Hvězdicový šroub 20 Ks 
 
8.4.2.3 Pracovní plošiny 
 
 Pracovní plošiny budou použity v místech obvodových stěn pro zapření stabilizačních 
podpěr stěnového bednění a vytvoření pracovního prostoru pro pracovníky. Při betonáži 
stropů je nutno zabetonovat vlnové kotvy, na které bude připevněn závěsný kónus pro 
montážní lávky. 
 
Montážní plošina Doka K  10 Ks 
Vyrovnávací plošina 3,00m 5 Ks 
Vlnová kotva 15,0 300 Ks 
Závěsný kónus 15,0 5cm 20 Ks 
Krycí pouzdro 15,0 5cm 300 Ks  
 
8.4.2.4 Sloupové bednění 
 
 Sloupové bednění bude složeno přímo na stavbě. Bednění bude využito pro bednění 
sloupů v podzemích garážích bloků B a C. 
 
Rámový prvek Xlife KS 3,30 m 16 
Spojovací hák KS 16 
Kotevní matka s podložkou 32 
Opěra bednění 340 8 
Express kotva 8 
Pero Doka 16 mm 50 
Spojovací čep 42 
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 Při realizaci bude použita výztuž specifikovaná v projektové dokumentaci. Jedná se o 
betonářskou výztuž třídy B500 B. Ve výkaze jsou zahrnuty i distanční prvky. 
 
Výztuž B500 B 1600 t 
Vláknocementové distanční podložky 1000 ks 
Plastové podložky v = 25 mm, délka = 2,0 m  5000 Ks 
Kulaté plastové distančníky v = 25 mm  5000 Ks  
Železné distanční prvky v = 160 mm, délka = 2,0 m 5000 Ks  
Železné distanční prvky v = 140 mm, délka = 2,0 m 1000 Ks  
 
8.4.2.6 Speciální prvky 
  
Leschuplast KAB 125 800 m 
Leschuplast Q1 250 m 
Isonosník Schöck Isokorb (ty dle PD) 400 m  
 
8.4.2.7 Ostatní materiál 
 
Hřebíky 32 mm 20 kg 
Hřebíky 63 mm 200 kg 
Nastřelovací hřebíky Hilti 30 kg 
Patrony 5 bal 
Odbedňovací přípravek Optix  50 l 
Tříhranná plastová lišta 10 x 10 mm, délka 2,0 m 250 Ks 
Montážní pěna 25 bal 
 
8.4.2.8 Příslušenství pro montáž, čištění a přepravu bednění a výztuže 
 
Kontejner se síťovými bočnicemi Doka 30 Ks 
Ukládací paleta Doka 30 Ks 
Mobilní lešení Doka 6 Ks 
Montážní vidlice H20 3 Ks 
Odbedňovací páka DF 1,20m 2 Ks 
Škrabka Xlife 100/150mm 1,40m 2 Ks 
Klíč pro kotevní tyč 15,0 2 Ks 
Kleště ke stříhání výztuže 2 Ks 
Hliníkový žebřík 4,00 m 6 Ks 
Vodováha 4 Ks 
Tesařské kladivo 15 Ks 
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Svinovací metr 25 Ks 
Skládací metr 50 Ks 
 
8.4.2.9 Bezpečnostní prvky   
 
Sloupek ochranného zábradlí 300 Ks 
Dřevěné latě 15x3x400 cm 10 m3 
Ochranná přílba 60 Ks 
Ochranné rukavice 200 Párů 
Reflexní vesta 60 Ks 




8.4.3.1 Doprava bednění 
 
 Vzhledem k velkému množství bednění bude návoz zajištěn tahačem Volvo 
s návěsem. V případě návozu menšího množství bude využito valníků Mercedes Sprinter 
nebo Volvo FEE 42. 
 
8.4.3.2 Doprava betonářské výztuže 
 
 K přepravě betonářské výztuže bude primárně využit Tahač Volvo s návěsem – 
s možností přepravy až 25 tun výztuže. Pokud by bylo nutné navézt menší množství výztuže, 
bude přeprava zajištěna valníky Mercedes Sprinter nebo Volvo FEE 42. 
 
8.4.3.3 Doprava prefa dílců 
 
 Prefa dílce budou na stavbu dovezeny Tahačem s návěsem přímo z prefa výrobny. 
 
8.4.3.4 Dovoz ostatního materiálu 
 
 Pro návoz ostatního materiálu (jako je např. stavební řezivo, distanční podložky atd.) 
bude dle potřeby použito valníků Mercedes Sprinter nebo Volvo FEE 42. 
 
8.5 Pracovní podmínky 
 
 Pracovní doba na staveništi je stanovena od 7:00 do 17:00 a vzhledem k přiléhající 
bytové zástavbě nesmí být překročena a práce mohou probíhat pouze ve všední dny. Není 
povoleno provádět práce o víkendech a o státních svátcích.  
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 V případě špatných klimatických podmínek, zejména silného deště, mohou být práce 
pozastaveny, aby se předešlo riziku nehod. Jestliže dojde k zaplavení stavební jámy (např. 
z důvodu silných dešťů), budou práce pozastaveny do doby, kdy bude voda odčerpána.  
  
 Veškeré práce se musí řídit všemi platnými vyhláškami a předpisy pro bezpečnost 
(podrobněji viz kapitola BOZP). Pracovníci musí být řádně proškoleni a seznámeni se situací 
stavby a pracovními postupy. 
 
8.6 Pracovní pomůcky a mechanizace 
 
 Před použitím musí být zkontrolován technický stav všech strojů a zařízení 
podílejících se na probíhajících pracích. 
 Více informací o pracovních strojích viz kapitola č. 6 – Pracovní stroje a mechanismy. 
 
8.6.1 Doprava materiálu 
 
Tahač Iveco + návěs 
Autodomíchávač 
Mercedes – Benz Sprinter 
Volvo FEE 42 
 
8.6.2 Přístroje a pomůcky pro geodetické vytyčení 
 
Totální stanice - Teodolit PENTAX R-202NE 
Stavební laser BOSCH PLL 360 
Dřevěný stativ 
Měřící lať 
Pásmo 25 m 
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8.7 Pracovní postup 
 
8.7.1 Podkladní betony 
 
Postup prací: 
− Výšková kontrola přichystané zakládací plochy 
− Betonáž + průběžná kontrola výšky 
 
 Na připravené zakládací ploše (viz. etapa zemních prací) bude zhotoven podkladní 
beton. Podkladní beton je navržen ve výšce 100 mm a třídy C12/15 X0. Podkladní beton 
bude rozšířen oproti konstrukci desky o 300 mm na všechny strany (z důvodu přesahu kluzné 
vrstvy a usnadnění montáže bednění.  
 Betonáž bude zajištěna vzhledem k velké ploše základových desek autočerpadlem. Při 
betonáži beton nebude vibrován, bude pouze srovnáván do roviny hliníkovým hladítkem. 
Důležité je při betonáži průběžně kontrolovat výšku horní hrany betonu, což bude provedeno 
pomocí stavebního laseru nebo nivelačního přístroje.  
 Podkladní betony nemusí být po betonáži ošetřovány – jedná se pouze o vytvoření 
roviny a čistého podkladu umožňující a usnadňující další práce.  
 
 
8.7.2 Základové desky bloků B a C 
 
Postup prací: 
− Výšková kontrola podkladního betonu 
− Rozprostření kluzné vrstvy (geotextílie – PE folie - geotextílie – PE folie) 
− Armování základové desky 
− Obednění obvodu desky 
− Montáž speciálních prvků – přerušení pracovních spár 
− Betonáž – včetně zarovnání povrchu a kontroly výšky 
− Strojní hlazení se vsypem 
− Ošetřování betonu základové desky 
− Odbednění 
 
 Před realizací vlastní betonové základové desky bude zhotovena kluzná vrstva, která 
byla statikem navržena z důvodu eliminace trhlin v betonu základové desky. Kluzná vrstva 
bude tvořena dvěma vrstvami geotextílie a PE folie. Kluzná vrstva neplní funkci hydroizolační, 
tudíž folie může být drobně porušena. 
 Po dokončení kluzné vrstvy bude vyvázána výztuž základové desky. Výztuž je 
dimenzována pro systém „bílá vana“ na šířku trhlin do 0,2 mm. Výztuž spodní stavby bude 
ukládána na vláknocementové distanční „hady“ výšky 40 mm, což je požadovaná výška krytí 
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desky. Po vyvázání spodní výztuže bude v celé ploše desky rozmístěna distanční výztuž výšky 
160 mm, na kterou bude vyvázána horní výztuž desky. 
 Po dokončení armatury bude obedněn celý obvod základové desky. Bednění bude 
zhotoveno z bednicích desek, zapřených nosníky a dřevenými prkny. 
 Jako poslední krok bude provedena montáž prvků pro těsnění pracovních spár. Bude 
použit systém Leschuplast KAB 125. Těsnící prvek výšky 125 mm bude přichycen k výztuži 
pomocí systémových háků tak, aby část 80 mm byla zabetonována v základové desce a cca 
40 mm zasahovalo do budoucí stěny. Spojování prvků bude provedeno systémovými 
šroubovacími spojkami a přesahem těsnícího prvku min 300 mm. 
 Po provedení přebírky výztuže a kontrole těsnících prvků může být zahájena betonáž. 
Pro betonáž bude použit beton specifikovaný v PD – C25/30 XC3 XD1 s 90-ti denní pevností a 
maximálním možným průsakem 50 mm (bližší specifikace viz PD). Betonáž vzhledem 
k velkému objemu bude provedena pomocí autočerpadla. Betonáž musí být plynulá, aby 
nedošlo k zatuhnutí betonu a vytvoření případné spáry, která by narušovala vodotěsnost 
základové desky. Výška desky je navržena 300 mm, což bude kontrolováno pomocí 
stavebního laseru nebo nivelačním přístrojem. Při betonáži bude beton průběžně vibrován a 
horní povrch zarovnáván do roviny hliníkovým hladítkem. Důležité je při betonáži 
kontrolovat správnost polohy těsnících prvků, aby při lití betonu nedošlo k jejich uvolnění a 
posunutí.  
 Vzhledem k tomu, že plocha základové desky tvoří finální povrch garáží, musí být 
deska strojně zahlazena se vsypem. Strojní hlazení a vsyp zajistí specializovaná firma. Hlazení 
musí začít ihned po zavadnutí betonu, kdy se beton stává pochůzím – tato situace nastává 
cca 6 až 12 hodin po betonáži v závislosti na teplotě (čím vyšší teplota vzduchu, tím dříve). V 
případě úplného zatuhnutí betonu by již strojní hlazení nebylo možné. 
 Po dokončení vsypu a hlazení desky musí být ihned zahájeno ošetřování základové 
desky. V celé ploše bude rozvinuta vrstva geotextílie, která bude pravidelně vlhčena, aby 
nedošlo k vyschnutí povrchu desky a vývoji trhlin. Ošetřování bude probíhat až do nabytí 
50% návrhové pevnosti betonu (15 MPa), což může být ověřeno pomocí Schmidtova 
tvrdoměru. 
 Po zatvrdnutí betonu může být provedeno odbednění obvodu desky a očištění prvků 
pro těsnění pracovních spár. 
  
 
8.7.3 Základové desky bloků A a D 
 
 V blocích A a D objektu se nenachází podzemní podlaží, tudíž základové desky neplní 
funkci „bílé vany“, což znamená, že oproti blokům B a C odpadá vytvoření kluzné vrstvy, 
těsnění pracovních spár a strojní hlazení. Navíc bude zhotovena hydroizolační vrstva na 
podkladním betonu. Hydroizolace bude vyvedena 300 mm nad okolní terén.  
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 Tloušťka základové desky je u bloku A 300 mm a u bloku D 150 mm. Bude použit 
beton C25/30 XC1 u bloku A a u bloku D C20/25 XC2. Ostatní kroky provádění viz Základové 
desky bloků B a C. 
 
8.7.4 Stěny podzemní části objektu 
 
Postup prací: 
− Vyvázání výztuže stěny + přebírka 
− Bednění stěny + osazení speciálních prvků 
− Betonáž 
− Odbednění 
− Ošetřování + utěsnění prostupů 
 
 Stěny podzemních garáží bloků B a C navazují na základové desky a jsou také 
navrženy v systému „bílá vana“. Práce na stěnách mohou být zahájeny ihned po zahlazení 
základové desky. 
 Jako první bude provedeno vyvázání výztuže stěn a osazení distančních tělísek pro 
zajištění krytí. U podzemních částí objektu budou použity cementové distanční prvky. Po 
dokončení výztuže před zahájením bednění musí být provedena kontrola a přebírka výztuže. 
 Bednění bude provedeno pomocí systémových prvků Doka. Bednění bude přistaveno 
ke stěně pomocí věžového jeřábu a stabilizováno stabilizační opěrou. Před uzavřením druhé 
strany stěny bude provedena kontrola těsnících prvků spáry mezi stěnou a základovou 
deskou. Dále budou osazeny vodonepropustné trubičky a kónusy pro kotevní tyče. Přistaví se 
druhý dílec a bude provedeno spojení protilehlých dílců kotevními tyčemi, rektifikace a 
dotažení. V závislosti na velikosti pracovního záběru bude vyskládáno několik bednících dílců 
vedle sebe, které budou vzájemně spojeny systémovými spojkami. 
 Pracovní záběr musí být ukončen pomocí systémového prvku pro těsnění svislých 
pracovních spár Leschuplast Q1. Prvky Q1 mohou být umístěny maximálně po 5,6 m, tzn. 
pokud by pracovní záběr byl větší, musí být prvek vložen i dovnitř záběru a ne pouze do 
„čela“ stěny. Pracovní spáry mezi stěnami podzemních pater a stropu bude osazen těsnící 
prvek KAB 125 stejně jako do spáry mezi základovou deskou a stěnou. 
 Po dokončení bednění se provede kontrola bednění a může být zahájena betonáž. 
Pro betonáž bude použit beton uvedený v PD (pro bílé vany C25/30 XC3 XD1). Betonáž bude 
provedena pomocí bádie zavěšené na věžovém jeřábu. Beton bude průběžně vibrován. 
 Po dokončení betonáže nastává technologická pauza, která bude trvat v závislosti na 
teplotě vzduchu – cca 12 až 24 hodin. Po zatvrdnutí betonu (uplynutí technologické pauzy) 
bude bednění odstraněno, očištěno a připraveno na bednění dalšího pracovního záběru. 
 Po odbednění budou stěny přikryty geotextílií a vlhčeny až do dosažení 50% návrhové 
pevnosti. Otvory po kotevních tyčích procházejících stěnami budou utěsněny vodotěsnými 
cementovými zátkami.  
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8.7.5 Stěny nadzemních částí objektu 
 
 Stěny nadzemních částí objektu budou zhotoveny stejně jako stěny podzemní, s tím 
rozdílem, že nebudou použity prvky pro těsnění pracovních spár a místo cementových 





− Vyvázání výztuže stěny + přebírka 




 Sloupy se v bytovém domě Meander nachází v podzemních garážích bloků B a C. 
Typický rozměr sloupu je 0,6 x 0,3 m a 0,9 x 0,3 m.  
 Jako první krok bude provedeno vyvázání výztuže sloupů a osazení plastových 
distančníků zajišťujících krytí 30 mm. Po vyvázání výztuže bude provedena kontrola a 
přebírka výztuže. 
 Bednění bude provedeno pomocí systému Doka KS Xlife. Bednící dílce budou na 
místo uloženy pomocí věžového jeřábu, bude provedena rektifikace a stabilizace stabilizační 
opěrou. 
 Beton do bednění bude přemístěn z autodomíchávače pomocí bádie zavěšené na 
věžovém jeřábu. Pro betonáž bude použit beton specifikovaný v projektové dokumentaci – 
C37/37 XC3 XD1. 
 Po dokončení betonáže nastává technologická pauza, která bude trvat v závislosti na 
teplotě vzduchu – cca 12 až 24 hodin. Po zatvrdnutí betonu (uplynutí technologické pauzy) 
bude bednění odstraněno, očištěno a připraveno pro další betonáž. 
 
8.7.7 Stropní desky 
 
Postup prací: 
− Bednění stropní desky 
− Armování výztuže 
− Bednění obvodu stropní desky 
− Osazení speciálních prvků 
− Očištění bednění 
− Betonáž 
− Ošetřování 
− Technologická pauza 
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 Bednění stropních desek bude provedeno systémovým bedněním Dokaflex 1-2-4. 
Bednění bude zahájeno po dokončení cca 70% stěn daného podlaží. Nejprve budou 
rozmístěny stropní podpěry se stabilizačními trojnožkami ve vzdálenosti 3,5 m. Na podpěry 
budou uloženy hlavy, do kterých se rozmístí podélné nosníky délky 3,90 m. Po vytvoření 
rastru podpěr a podélných nosníků budou ukládány příčné nosníky délky 2,65 m. Osová 
vzdálenost podélných nosníků je 2,3 a příčných nosníků 0,60 m. Po uložení nosníků dojde 
k doplnění stropních podpěr ve vzdálenostech cca 0,90 m. Jako poslední krok bednění plochy 
budou položeny bednící desky.  
 Po zabednění plochy stropní desky bude zahájeno vázání výztuže. Budou použity 
plastové distanční podložky tl. 25 mm pro zajištění krytí. Po dokončení armování budou 
osazeny smykové trny a výztuž proti protlačení (specifikace viz projektová dokumentace) a 
obedněn obvod stropní desky. Před betonáží bude provedena kontrola a přebírka výztuže. 
 Betonáž stropních desek bude vzhledem k objemu provedena pomocí autočerpadla. 
Bude použit beton specifikovaný v projektové dokumentaci – pevnostní třídy C25/30. Beton 
bude průběžně vibrován a stavebním laserem bude kontrolována výška betonu. Horní 
povrch bude proveden v kvalitě konstrukčních betonů, zarovnán pomocí hliníkového 
hladítka. 
 Po dokončení betonáže bude povrch betonu ošetřován – pokryt geotextílií a podle 
potřeby vlhčen. Ošetřování bude prováděno až do nabytí 50% pevnosti. 
 Před odbedněním musí být dodržena technologická pauza, jejíž délka se bude odvíjet 
v závislosti na rychlosti zrání betonu. Po dosažení 70% návrhové pevnosti betonu stropní 
desky může být provedeno částečné odbednění - po odstranění nosníků a bednících desek 
bude stropní deska průběžně podpírána stropními podpěrami. Odbednění bude zahájeno od 
středu stropní desky vzhledem k příznivějšímu vývoji průhybu desky. Úplné odbednění bude 
provedeno po dosažení 100% návrhové pevnosti betonu. Bednění bude očištěno a použito 
pro bednění dalších stropů. 
  
8.8 Jakost a kontrola kvality 
 
 Podrobnější informace o kontrolách kvality a jakosti viz kapitola č. 6 – Kontrolní a 
zkušební plány. 
 
8.8.1 Vstupní kontrola 
 
 Před zahájením prací stavbyvedoucí zkontroluje, zda byly řádně dokončeny práce 
v předchozích etapách a převezme pracoviště. Jedná se o výkop stavební jámy a připravenost 
základové spáry pro realizaci základových desek. 
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 Pracovníkem s příslušnou odborností bude provedena kontrola mechanizace a nářadí, 
které bude využito pro fázi hrubé stavby – věžové jeřáby, elektrické nářadí apod. Pokud bude 
na stavbu již navážen materiál, proběhne jeho kontrola – popis viz mezioperační kontrola. 
 
 
8.8.2 Mezioperační kontrola 
 
V rámci mezioperační kontroly bude provedena průběžně kontrolován dovážený materiál. 
 
Bednění 
− Kontrola množství dovezeného bednění – kontrola dodacích listů a porovnání s 
objednávkou 
− Technický stav dovezeného bednění – čistota, případné poškození 
 
Výztuž 
− Kontrola dodacích listů a porovnání s objednávkou 
− Kontrola rozměrů, tvaru, profilu, třídy oceli 
− Kontrola množství 
− Kontrola znečištění, poškození, koroze 
− Kontrola certifikátů oceli – prohlášení o shodě, atesty 
 
Beton 
− Kontrola dodacích listů – množství, typ betonu, čas namíchání směsi 




− Kontrola dodacích listů – množství, typ 
 
 Při provádění prací budou kontrolovány mimo jiné i povětrnostní podmínky – teplota, 




− Kontrola stability 
− Kontrola geometrie dle PD 
− Kontrola výškové úrovně bednění vodorovných konstrukcí 
− Kontrola svislosti bednění svislých konstrukcí 
− Kontrola čistoty bednění 
− Kontrola těsnosti bednění 
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− Kontrola uložení výztuže dle výkresů výztuže 
− Kontrola čistoty výztuže před betonáží 
− Kontrola stability a správného svázání zabraňujícího posunutí  
− Kontrola osazení speciálních prvků (isonosníky, smykové trny,…) 




− Kontrola strojů a nástrojů pro ukládání betonové směsi (čerpadlo, ponorný 
vibrátor,…) 
− Kontrola výšky vrstvy uložené betonové směsi 
− Kontrola pozice výztuže a speciálních prvků – zda nedošlo v průběhu betonáže 
k posunutí nebo poničení 
− Kontrola konzistence betonu 
 
8.8.3 Výstupní kontrola 
 
 V rámci výstupní kontroly bude kontrolována celá zbudovaná konstrukce – bude 
kontrolována shoda s projektovou dokumentací, geometrická správnost, kvalita pohledových 
částí povrchů. 
 
8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Všechny práce probíhající na staveništi musí probíhat v souladu s planými právními 
předpisy (níže uvedené). Všichni pracovníci působící na staveništi musí mít platný průkaz o 
školení BOZP a být způsobilí a kvalifikovaní k úkonům které provádějí. V kanceláři 
stavbyvedoucího bude vedena evidence osob působících na staveništi. 
 Všechny osoby vstupující na staveniště musí mít osobní ochranné pomůcky – 
ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv. 
 Podrobnější informace viz kapitola č. 11 – Zpráva BOZP. 
 
Závazné právní předpisy: 
 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
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− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
8.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
 
 Při provádění zemních prací bude zvýšena hladina hluku a prašnosti v okolí 
staveniště. Vzhledem k obytnému charakteru lokality je nutné dodržovat pracovní hodiny 
(tzn. 7:00 – 17:00). 
 Největším ekologickým rizikem je únik ropných látek z mechanizace a možná 
kontaminace půd, proto je nutné průběžně kontrolovat technický stav mechanizace, čímž je 
možné předejít haváriím. 
 Všechny vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna na místě k tomu 
určeném. Místo pro čištění vozidel bude vyspádováno a opatřeno odlučovačem ropných 
látek. 
 Odpady vznikající v průběhu stavby musí být skladovány v kontejnerech k tomu 
určených. Svoz odpadu bude zajišťovat specializovaná firma. 
 
Tabulka 14 Tabulka odpadů vzniklých při hrubé stavbě 
Kód Název odpadu Kategorie 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
N 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 

























































DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 





9 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZASTŘEŠENÍ ...................................................................................................... 149 
9.1 OBECNÉ INFORMACE .................................................................................................................................. 151 
9.1.1 Informace o stavbě ...................................................................................................................... 151 
9.1.2 Informace o technologické etapě ................................................................................................ 151 
9.2 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ .......................................................................................................... 152 
9.2.1 Připravenost ................................................................................................................................ 152 
9.2.2 Převzetí pracoviště ...................................................................................................................... 152 
9.3 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY .............................................................................................................................. 152 
9.4 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ ............................................................................................................. 153 
9.4.1 Materiál ....................................................................................................................................... 153 
9.4.1.1 Penetrační nátěr ..................................................................................................................................... 153 
9.4.1.2 Pojistná hydroizolační vrstva - asfaltové pásy ........................................................................................ 153 
9.4.1.3 Geotextílie .............................................................................................................................................. 154 
Geotextílie bude použita jako separační vrstva mezi tepelnou izolací a hydroizolací a hydroizolací a kamenivem 
nebo nopovou fólií. Pro vytvoření separačních vrstev bude dostačující textilie s plošnou hmotností 300 g/m2. .. 154 
9.4.1.4 EPS 200 S Stabil ....................................................................................................................................... 154 
9.4.1.5 Spádové klíny (EPS 200 S) ....................................................................................................................... 154 
9.4.1.6 Hlavní hydroizolace – pásy z PVC ............................................................................................................ 154 
9.4.1.7 Nopová folie ........................................................................................................................................... 154 
9.4.1.8 Vegetační substráty ................................................................................................................................ 155 
9.4.1.9 Stabilizační vrstva – neostrohranné kamenivo ....................................................................................... 155 
9.4.2 Orientační výkaz materiálu ......................................................................................................... 155 
9.4.3 Doprava a skladování .................................................................................................................. 155 
9.4.3.1 Doprava mezistaveništní ......................................................................................................................... 155 
9.4.3.2 Doprava staveništní ................................................................................................................................ 155 
9.4.3.3 Skladování ............................................................................................................................................... 156 
9.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY ................................................................................................................................. 156 
9.6 PRACOVNÍ POMŮCKY A MECHANIZACE............................................................................................................ 156 
9.6.1 Doprava materiálu ...................................................................................................................... 156 
9.6.2 Zvedací zařízení ........................................................................................................................... 156 
9.6.3 Přístroje a pomůcky pro střešní souvrství .................................................................................... 157 
9.6.4 Ostatní pomůcky ......................................................................................................................... 157 
9.7 PRACOVNÍ POSTUP ..................................................................................................................................... 157 
9.7.1 Úklid povrchu ............................................................................................................................... 157 
9.7.2 Penetrace povrchu ....................................................................................................................... 158 
9.7.3 Pojistná hydroizolace ................................................................................................................... 158 
9.7.4 Izolace střešních prostupů ........................................................................................................... 158 
9.7.5 Tepelná izolace ............................................................................................................................ 158 
9.7.6 Separační vrstva .......................................................................................................................... 158 
9.7.7 Hlavní hydroizolace ..................................................................................................................... 159 
9.7.8 Separační vrstva .......................................................................................................................... 159 
9.7.9 Zatěžovací vrstva ......................................................................................................................... 159 
9.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY ....................................................................................................................... 159 
9.8.1 Vstupní kontrola .......................................................................................................................... 159 
9.8.2 Mezioperační kontrola ................................................................................................................ 160 
9.8.3 Výstupní kontrola ........................................................................................................................ 160 
9.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ .................................................................................................................. 160 
9.10 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ............................................................................................. 161
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 




9.1 Obecné informace 
 
9.1.1 Informace o stavbě 
 
Název: 
Bytový dům Meandr, Brno 
 
Místo stavby: 
Brno, Pastviny 898/10 
KÚ Brno - Komín 
 
Účel stavby: 
Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 
 
Bytový dům SO 02: 
Zastavěná plocha: 3022,00 m2 
Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 
 
Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n.m. Bpv 
Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 
Založení:  Plošně – na základové desce 
Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 
 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 
 
Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 
 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 




Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 
 
Zahájení: 01. 01. 2015 
Dokončení: 26. 1. 2016 
 
 
9.1.2 Informace o technologické etapě 
 
 Zastřešení objektu je řešeno plochými vegetačními střechami nebo pochozími 
terasami. Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickou železobetonovou deskou, která 
zároveň tvoří strop nad posledním podlažím. 
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 Hydroizolace střešních konstrukcí je tvořena jednou vrstvou pojistné izolace 
z asfaltových pásů a jednou vrstvou hydroizolace z polyolefínových pásů. 
 Tepelná izolace je navržena z polystyrenu (EPS 200 S) ve vrstvě 160 mm, na které 
budou umístěny spádové klíny z EPS 200 S. Navrhovaný spád střech je 2%.  
 Vegetační vrstva bude tvořena vegetačním substrátem tvořeným min. 100 mm 
prosívanou ornicí a 100 mm trávníkového substrátu. Vegetační vrstva je oddělena od 
izolačního souvrství dvěma vrstvami geotextílie a jednou vrstvou nopové fólie. 
 V terasové úpravě střech je navržena vrstva neostrohranného kameniva frakce 16-32 
mm ve vrstvě 89 – 193 mm. Na vrstvu kameniva budou uloženy plastové distanční profily 
podloženy betonovými dlaždicemi (rozměr dlaždice je 300/300/40). Na plastové distanční 
profily bude uložena dřevěná konstrukce terasy z exotického dřeva. 
 




 Pro etapu zastřešení musí být hotovy práce na hrubé vrchní stavbě – především 
dokončena monolitická stropní deska nad posledními podlažími včetně atik. Kompletace 
střechy nad garážemi bloku B a C může začít, až po demontáži věžových jeřábu a 
dobetonování otvorů ve stropních deskách.  
 Na stavbě musí být zachovány staveništní komunikace umožňující návoz materiálu, 
který se bude navážet průběžně dle potřeby a skladovat přímo na místě určení. 
 Pracoviště (tzn. stropní desky) musí být řádně vyklizeny od materiálu z předchozích 
etap a uklizeny v dostatečné míře pro položení pojistné hydroizolace – položení asfaltových 
pásů. 
 
9.2.2 Převzetí pracoviště 
 
 Při převzetí pracoviště musí být splněny všechny body připravenosti. Kontrolu 
připravenosti provede zástupce investora (technický dozor investora) a zástupce dodavatele 
(stavbyvedoucí). Součástí předání staveniště bude předání projektové dokumentace 
zhotoviteli. O předání bude vypracován protokol o předání a bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
 
9.3 Složení pracovní čety 
 
 Všichni pracovníci účastnící se výstavby musí mít platný průkaz o školení BOZP a 
platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí. Obsluha 
strojů a mechanizace musí být řádně proškolena v obsluze daných strojů. Řidiči vozidel musí 
mít platný řidičský průkaz skupiny odpovídající charakteru vozidla. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 




 Všichni pracovníci budou seznámeni se situací stavby a plánovanými pracovními 
postupy. V případě výskytu více než jedné firmy na staveništi bude provedena koordinační 
schůzka, na které budou pracovníci obeznámeni s plánovanými postupy druhých firem.  
  
 Mimo pracovníky provádějící zemní práce budou na staveništi působit další osoby – 
stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, geodet a koordinátor bezpečnosti. 
 
Pracovník Počet pracovníků 
Izolatér/pokrývač 10 
Pomocný pracovník 2 





 Školený pracovník, který má nestarost zhotovení skladby střešní konstrukce. Jedná se 
o položení vrstev hydroizolací, tepelných izolací a zhotovení finálních vrstev. 
 
Pomocný pracovník 
 Pracovníci, kteří vykonávají pomocné práce pro izolatéry a pokrývače. Půjde 
především o návoz, vyložení a přemístění materiálu. Dále se jedná o úklidové práce. 
 
Obsluha autojeřábu 
 Školený pracovník zajišťující jeřábnické práce.  
 




9.4.1.1 Penetrační nátěr 
 
 Jako příprava povrchu horní plochy nosné konstrukce – betonové desky pro položení 
pojistné hydroizolace z asfaltových pásů bude použit asfaltový penetrační nátěr Penetral 
ALP. 
 
9.4.1.2 Pojistná hydroizolační vrstva - asfaltové pásy 
 
 Pojistná hydroizolace je navržena z modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 
special mineral. Pásy jsou vyrobeny z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří 
skleněná tkanina o plošné hmotnosti 200 g/m2. Horní povrch pásu je opatřen jemným 
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separačním posypem. Spodní povrch je opatřen separační PE fólií. Tento materiál nemá 




 Geotextílie bude použita jako separační vrstva mezi tepelnou izolací a hydroizolací 
a hydroizolací a kamenivem nebo nopovou fólií. Pro vytvoření separačních vrstev bude 
dostačující textilie s plošnou hmotností 300 g/m2. 
 
9.4.1.4 EPS 200 S Stabil 
 
 Hlavní tepelně izolační vrstvu střešních konstrukcí budou tvořit desky z pěnového 
polystyrenu. Vrstva hlavní tepelné izolace je navržena v tloušťce 160 mm. Izolační desky 
z pěnového polystyrenu musí splňovat dostatečnou mechanickou odolnost vzhledem 
k přitížení stabilizační vrstvou a pochůzností střech. Doporučený materiál je EPS 200 S Stabil 




9.4.1.5 Spádové klíny (EPS 200 S) 
 
 Spádová vrstva střešní konstrukce je navržena z pěnového polystyrenu EPS 200 S. 
Materiál bude dodán v podobě desek tvořících spádové klíny dle návrhu v projektové 
dokumentaci.  
 
9.4.1.6 Hlavní hydroizolace – pásy z PVC 
 
 Hlavní hydroizolační vrstva plochých střech je navržena jako povlaková z pásů PVC. 
Navrženým materiálem je fólie na bázi PVC-P – Tatrafol 810. Fólie je vyztužena 
polyesterovou mřížkou a odolává přímým povětrnostním vlivům i UV záření. Fólie bude 
zatížena stabilizační vrstvou. 
 
9.4.1.7 Nopová folie 
 
 Nopová fólie bude použita spolu s geotextílií jako separační vrstva mezi hlavní 
hydroizolační vrstvou a vegetační vrstvou zelených střech. Bude použita nopová fólie z 
vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Fólie musí být odolná vůči prorůstání kořínků. 
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9.4.1.8 Vegetační substráty 
 
 V ploše zelených vegetačních střech bude vytvořena vrstva pro osazení zeleně. Vrstva 
bude minimální tloušťky 200 mm a bude tvořena prosívanou ornicí a vegetačním travním 
substrátem. Vrstva substrátu bude u vegetačních střech tvořit zároveň i funkci stabilizační. 
 
9.4.1.9 Stabilizační vrstva – neostrohranné kamenivo 
  
 U střech bez vegetační úpravy bude skladba střechy přitížena stabilizační vrstvou 
z neostrohranného kameniva. Bude použito promývané kamenivo frakce 16 – 32 mm. Vrstva 
kameniva bude v závislosti na spádu střechy v rozmezí cca 100 – 200 mm. 
 
9.4.2 Orientační výkaz materiálu 
 
 Přesnější specifikace množství materiálu viz výkaz výměr. 
 
Tabulka 15 Výkaz výměr pro zastřešení 
Č.p. Název Množství MJ 
1 Penetrační nátěr 3200,00 m2 
2 Glastek 40 special mineral 3500,00 m2 
3 EPS 200 S Stabil 350,00 m3 
4 EPS 200 S – spádové klíny 250,00 m3 
5 Geotextílie 300 g/m2 6800,00 m2 
6 Nopová fólie 1600,00 m2 
7 PVC fólie 3500,00 m2 
8 Neostrohranné kamenivo 80,00 m3 
9 Zahradnický substrát 320,00 m3 
 
 
9.4.3 Doprava a skladování 
 
9.4.3.1 Doprava mezistaveništní 
 
 Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna přímo výrobcem materiálu nebo 
prodejcem – stavebninami.  
 
9.4.3.2 Doprava staveništní 
 
 Materiál po přívozu na stavbu bude z dopravního prostředku ukládán přímo na místo 
určení. Horizontální přepravu zajistí věžové jeřáby, dále bude materiál přepravován ručně. 
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 Geotextílie, fólie, asfaltové pásy a polystyren bude dopraven v balících či na paletách. 




 Doprava veškerého materiálu musí být koordinována tak, aby bylo možno skladovat 
materiál přímo na místě určení – na střechách – tzn., nemusela být zřizována a využívána 
staveništní skládka zvlášť pro etapu zastřešení. Sled dopravy materiálu bude přizpůsoben 
technologickému postupu. 
 
9.5 Pracovní podmínky 
 
 Pracovní doba na staveništi je stanovena od 7:00 do 17:00 a vzhledem k přiléhající 
bytové zástavbě nesmí být překročena a práce mohou probíhat pouze ve všední dny. Není 
povoleno provádět práce o víkendech a o státních svátcích.  
 V případě špatných klimatických podmínek, zejména silného deště, mohou být práce 
pozastaveny, aby se předešlo riziku nehod. Jestliže dojde k zaplavení stavební jámy (např. 
z důvodu silných dešťů), budou práce pozastaveny do doby, kdy bude voda odčerpána.  
  
 Veškeré práce se musí řídit všemi platnými vyhláškami a předpisy pro bezpečnost 
(podrobněji viz kapitola BOZP). Pracovníci musí být řádně proškoleni a seznámeni se situací 
stavby a pracovními postupy. 
 
9.6 Pracovní pomůcky a mechanizace 
 
 Před použitím musí být zkontrolován technický stav všech strojů a zařízení 
podílejících se na probíhajících pracích. 
 Více informací o pracovních strojích viz kapitola č. 6 – Pracovní stroje a mechanismy. 
 
9.6.1 Doprava materiálu 
 
 Doprava bude zajištěna přímo výrobcem či prodejcem materiálu – mechanizace pro 
dopravu nejsou součástí tohoto technologického předpisu. 
 
9.6.2 Zvedací zařízení 
 
 Věžové jeřáby Liebherr 130 EC-B6. Popřípadě autojeřáb Demag 40 C. 
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9.6.3 Přístroje a pomůcky pro střešní souvrství 
 
 Propan – Butanový plynový hořák s hadicí 5 m 
 Svářeč Leister Uniroof E 40 mm 
 Svařovací přístroj Leister Triac S 
 
9.6.4 Ostatní pomůcky 
 
 Ochranná helma 
 Pracovní oděv 
 Rukavice 
 Pevná obuv 
 Reflexní vesta/bunda 
 
9.7 Pracovní postup 
 
0. (Zhotovení ŽB stropní desky nad posledním podlaží (viz TP monolitické konstrukce) 
  
1. Úklid povrchu 
2. Penetrace povrchu – nanesení asfaltové penetrační vrstvy válečkem 
3. Položení asfaltových pásů a celoplošné přitavení pásů 
4. Izolace střešních prostupů – důkladné oblepení prostupek asfaltovým pásem 
5. Položení tepelné izolace z EPS v celé ploše střechy 
6. Rozmístění spádových klínů – kladení podle kladecího listu 
7. Položení separační geotextílie v celé ploše střechy – včetně dočasného zabezpečení 
(zatížení) proti strhnutí větrem 
8. Položení hlavní hydroizolace – volné položení pásů folie a vzájemné přitavení 
jednotlivých pásů, včetně dočasného včetně dočasného zabezpečení (zatížení) proti 
strhnutí větrem 
9. Vyvedení hlavní hydroizolace na atiku, včetně přivaření ke stávající hydroizolaci 
v ploše 
10. Zaizolování prostupů a rohů konstrukcí - důkladné oblepení prostupek  
11. Důkladná kontrola hlavní hydroizolace 
12. Položení separační geotextílie v celé ploše střechy – včetně dočasného zabezpečení 
(zatížení) proti strhnutí větrem 
13. Zatížení kamenivem nebo vytvoření vegetačního souvrství 
 
 
9.7.1 Úklid povrchu 
 
 Před zahájením prací musí být podkladní povrch (železobetonová nosná deska) řádně 
uklizena. Musí být odklizeny veškeré materiály z minulých technologických etap a celá plocha 
zametena, v případě potřeby vystříkána tlakovou vodou. 
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9.7.2 Penetrace povrchu 
 
 Penetrace bude provedena penetračním přípravkem Penetral ALP, který bude 
nanášen přímo na betonovou desku. Nanášení bude provedeno rozetřením v celé ploše 
střechy a vnitřní straně atiky válečkem. Penetrací bude vytvořena souvislá vrstva. 
 
9.7.3 Pojistná hydroizolace 
 
 Po dokončení přípravy podkladního povrchu penetrací bude zhotovena vrstva 
pojistné hydroizolace, která bude zhotovena z asfaltových pásů položených v celé ploše 
střechy a vyvedených na atiku do výšky 340 mm nad plochu stropní desky (vyvedení 
asfaltového pásu minimálně 50 mm nad tepelnou izolaci). 
 Asfaltové pásy budou pokládány s přesahem 150 mm a celoplošně nataveny pomocí 
plamene. Spoje jednotlivých asfaltových pásů musí být důkladně provařeny plamenem. Při 
svařování se musí dbát na to, aby nedošlo k úplnému prohoření materiálu. 
 
9.7.4 Izolace střešních prostupů 
 
 Všechny prostupy střešní konstrukcí budou opatřeny prostupky dle specifikace 
v projektové dokumentaci a následně řádně zaizolovány. Izolace bude provedena 
nastříháním asfaltových pásů na menší kusy dle velikosti prostupek a řádně přitaveny 
k asfaltovým pásům v ploše stropu s minimálním přesahem 150 mm. 
 
9.7.5 Tepelná izolace 
 
 V celé ploše střechy budou položeny desky z EPS tl. 160 mm. Desky budou vyskládány 
tak, aby se v jednom místě stykovaly maximálně tři desky polystyrenu – tzn. s vzájemným 
posunutím sousedních řad např. o polovinu délky desky. 
 Na hotovou vrstvu teplené izolace budou položeny spádové klíny z EPS. Spádové klíny 
budou pokládány dle kladecího listu vypracovaného projektantem. 
 
9.7.6 Separační vrstva 
   
 Na hotové spádové vrstvě bude vytvořena separační vrstva z geotextílie. Jednotlivé 
pruhy textilie budou kladeny s přesahem 200 mm a budou dočasně zatíženy, aby nedošlo 
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9.7.7 Hlavní hydroizolace 
 
  Hlavní hydroizolace je navržena z PVC fólie. Jednotlivé pásy fólie budou pokládány se 
vzájemným přesahem 50 mm a svařovány horkovzdušnými svařovacími agregáty. Izolace 
bude vyvedena na svislou část atiky a zakončena v koruně atiky. Přechod z plochy střechy na 
svislou část bude proveden bez náběhu pouze koutovou lištou z poplastovaného plechu a 
vyvedením fólie 100 mm na atiku, na kterou se napojí svislá část izolace. 
 Hydroizolace nebude kotvena, bude pouze přitížena následující vrstvou – kamenivem 
nebo vegetačním souvrstvím. Svislá část na atice nebude kotvena, bude pouze stabilizována 
vyvedením na korunu atiky, kde bude přitížena skladbou hlavy atiky. 
 Po dokončení izolace v ploše a na atice bude provedeno zaizolování detailů – izolace 
prostupek a rohů. Pásy izolace se rozstříhají na menší kousky, které budou ručním 
horkovzdušným agregátem důkladně přivařeny k izolaci položené v ploše. 
 
9.7.8 Separační vrstva 
 
 Na vrstvu hlavní izolace bude položena separační vrstva. V části střechy, kde je 
navrženo přitížení kamenivem je separační vrstva tvořena jednou vrstvou geotextílie 
položenou celoplošně a vyvedenou na atiku do výšky násypu kameniva (cca 100 – 160 mm). 
 V místě střechy s vegetační úpravou bude separační vrstva tvořena položením vrstvy 
geotextílie, nopové fólie a druhou vrstvou geotextílie s vyvedením na atiku do výšky min. 250 
mm.  
 
9.7.9 Zatěžovací vrstva 
 
 Zatížení bude provedeno buď neostrohranným kamenivem ve vrstvě cca 100 – 160 
mm nebo vytvořením vegetační vrstvy. Kamenivo bude dopraveno na střechu autojeřábem 
v pytlích a následně rozsypáno a rozprostřeno v ploše střechy.  
 Vegetační substrát bude dopraven na střechu tlakovou metodou z cisteren. 
 
9.8 Jakost a kontrola kvality 
 
Bližší informace viz kapitola č. 10 – Kontrolní a zkušební plány. 
 
9.8.1 Vstupní kontrola 
 
 Před zahájením kompletace skladby střešní konstrukce stavbyvedoucí zkontroluje, 
zda byly řádně dokončeny práce v předchozích etapách a převezme pracoviště. Jedná se o 
dokončení stropních desek a atik nad posledním podlažím, odbednění atik a prostupů 
stropní deskou a vyklizení materiálu po etapě monolitických konstrukcí.  
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 Pracovníkem s příslušnou odborností bude provedena kontrola mechanizace a nářadí, 
které bude využito pro fázi hrubé stavby – automobilové jeřáby, elektrické nářadí pro 
svařování a další. Pokud bude na stavbu již navážen materiál, proběhne jeho kontrola – popis 
viz mezioperační kontrola. 
 
9.8.2 Mezioperační kontrola 
 
 V rámci mezioperační kontroly bude průběžně kontrolován dovážený materiál – 
budou kontrolovány dodací listy, zda odpovídá množství a typ materiálu. Při převzetí 
materiálu bude kontrolován jeho stav a případné poškození.  
 U izolačních materiálů – polystyreny, asfaltové pásy a PVC fólie budou požadovány 
technické listy a atesty, podle kterých se zkontroluje, zda vlastnosti materiálu odpovídají 
hodnotám předepsaných projektantem v projektové dokumentaci. 
 
Při provádění prací se bude kontrolovat: 
− Nanášení penetrace – celistvost nanášené plochy 
− Pojistná hydroizolace – přesah pokládaných pásu 150 mm, celoplošné natavování, 
izolace prostupů, dostatečné spojení pásů 
− Tepelné izolace – kladení EPS desek a vytvoření spádu dle PD 
− Separační vrstva – uložení textilie v celé ploše 
− Hydroizolace – položení pásů fólie, správné spojení jednotlivých pásů s přesahem 50 
mm a svárem 40 mm, izolace prostupů 
− Separační vrstva – kontrola uložení textilie v celé ploše střechy, kontrola nopové fólie 
u vegetačních střech 
− Zatěžovací vrstvy – kontrola předepsané tloušťky vrstvy 
 
9.8.3 Výstupní kontrola 
 
 Před položením druhé separační vrstvy a zatížením kamenivem (nebo substrátem) 
bude provedena důkladná kontrola hlavní hydroizolace: 
− Kontrola spojů jednotlivých pásů jehlou 
− Kontrola izolace prostupů a detailů 
− Kontrola vyvedení izolace na atiku 
− Kontrola předepsaných spádů 
 
9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Všechny práce probíhající na staveništi musí probíhat v souladu s planými právními 
předpisy (níže uvedené). Všichni pracovníci působící na staveništi musí mít platný průkaz o 
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školení BOZP a být způsobilí a kvalifikovaní k úkonům které provádějí. V kanceláři 
stavbyvedoucího bude vedena evidence osob působících na staveništi. 
 Všechny osoby vstupující na staveniště musí mít osobní ochranné pomůcky – 
ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv. 
 
Závazné právní předpisy: 
 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Bližší informace o bezpečnosti a ochraně zdraví viz kapitola č. 11 – Zpráva BOZP. 
 
9.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
 
 Při provádění zemních prací bude zvýšena hladina hluku a prašnosti v okolí 
staveniště. Vzhledem k obytnému charakteru lokality je nutné dodržovat pracovní hodiny 
(tzn. 7:00 – 17:00). 
 Největším ekologickým rizikem je únik ropných látek z mechanizace a možná 
kontaminace půd, proto je nutné průběžně kontrolovat technický stav mechanizace, čímž je 
možné předejít haváriím. 
 Všechny vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna na místě k tomu 
určeném. Místo pro čištění vozidel bude vyspádováno a opatřeno odlučovačem ropných 
látek. 
 Odpady vznikající v průběhu stavby musí být skladovány v kontejnerech k tomu 
určených. Svoz odpadu bude zajišťovat specializovaná firma. 
Tabulka 16 Tabulka odpadů vzniklých při etapě zastřešení 
Kód Název odpadu Kategorie 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 02 03 Plasty O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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10.1 Kontrolní a zkušební plán zemní práce 
 
Podklady pro zpracování KZP: 
Projektová dokumentace 
Technologický předpis pro zemní práce 
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb 
ČSN 73 0415 Geodetické body 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
Vyhláška č. 62/2013 sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 sb., o dokumentaci staveb 
NV č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
NV č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
NV č. 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Kontrolní a zkušební plán - Zemní práce 
  Č. 
Předmět 
kontroly 
Popis Zdroj Provede 
Způsob 
kontroly 

























Bude kontrolováno: odstranění křovin a 
dřevin,  geodetické body, zaměření 
výkopu 
ČSN 73 0420-1, 
73 0420-2, ČSN 73 0415 
SV, MR, G vizuální, 
měření 
jednorázově SD 




Kontola průkazů: strojní p., profesní p., 
zdravotní prohlídka, školení BOZP 




Technický stav, požkození technické listy výrobce SV, MR, S vizuální jednorázově 
SD, strojní 
denník 




Kompletnost dokumentace Vyhláška č. 62/2013 sb. SV, MR vizuální jednorázově SD 














5 Výkopové práce 
Kontrola rozměrů výkopu, polohy, typu 
zeminy/horniny, svahování, odvodnění 
PD, ČSN 73 3050, 
Technologický předpis pro 
zemní práce 
SV, MR, G vizuálně, 
měření 
průběžně SD 













Geometrie, výšková úroveň, zhutnění, 
rovinatost 
PD, ČSN 73 3050 SV, MR, TDI vizuálně, 
měření 
jednorázově SD 
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10.1.1 Kontroly vstupní 
 
Předchozí činnost 
 Před zahájením zemních prací bude provedena kontrola prací provedených 
v předchozí etapě – přípravě území. Bude kontrolováno odstranění křovin a dřevin. Dále 
budou zkontrolovány geodetické body a zaměření výkopu. Kontrolu provede stavbyvedoucí 
či mistr společně s geodetem a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrola dokumentace 
 Zkontroluje se kompletnost dokumentace dle vyhlášky č. 62/2013 sb. Dokumentace 
musí být odsouhlasena objednatelem a vyznačena její platnost. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí a udělá zápis do stavebního deníku. 
 
10.1.2 Kontroly mezioperační 
 
Výkopové práce 
 Průběžně bude kontrolována poloha a geometrie výkopu dle projektové 
dokumentace a postupy dle technologického předpisu – zejména svahování stavební jámy 
v předepsaném sklonu 1:4. 
 Při provádění prací bude v každém pracovním záběru (cca po 0,5 m hloubky výkopu) 
kontrolován druh zeminy (horniny), zda odpovídá geologickému průzkumu, při zjištěných 
odchylkách je nutné kontaktovat geologa a zvážit nutnost pažení stavební jámy. 
 Dno výkopu musí být upraveno do roviny s mezní odchylkou do ±40mm od 
projektové výšky, musí být dodržena místní rovinnost.  
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí či mistr. Kontrola bude prováděna vizuálně a 
měřením třímetrovou latí. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
 
10.1.3 Kontrola výstupní 
 
Kontrola základové spáry 
 Vizuálně se zkontroluje tvar a poloha výkopu a svahování stavební jámy. Dále čistota 
a zarovnání základové spáry. Případné dorovnání bude provedeno ručně. 
 Měřením se zkontroluje výška základové spáry s možnou odchylkou ve vodorovné 
rovině ± 15 mm a v předepsané výškové úrovni ± 25 mm. Kontrola proběhne pomocí 
teodolitu a latě. 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr a provede zápis do stavebního deníku. Ke 
kontrole základové spáry je vhodné přizvat projektanta (statika) a technický dozor. 
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10.2 Kontrolní a zkušební plán hrubá stavba 
 
Podklady pro zpracování KZP: 
Projektová dokumentace 
Technologický předpis zastřešení 
ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel 
NV č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
NV č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
NV č. 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Kontrolní a zkušební plán pro hrubou stavbu 
  č. 
předmět 
kontroly 

































Kontola průkazů: strojní p., profesní p., 
jeřábnický p., vazačské p., zdravotní 
prohlídka, školení BOZP 




Technický stav, požkození technické listy výrobce SV, MR, S vizuální jednorázově 
SD, strojní 
denník 




Kontrola množství, stavu, druhu 
materiálu 
PD, dodací listy, ČSN EN 
10080, ČSN EN 13 670 




kontrola zařízení staveniště 
technická zpráva zařízení 
staveniště 




kontrola prací provedených v minulých 
etapách - zemní práce 
PD SV, MR, G 
vizuální, 
měření 

















kontrola povětrnostních podmínek 
technologický předpis, NV 








kontrola způsobu skladování bednění, 
výztuže, speciálních prvků a dalších 
technologický předpis, 








kontrola dodržování bezpečnostních 
předpisů a opatření 
NV č. 362/2005 sb., 
591/2006 sb., 309/2006 
sb., 378/2001 sb., zpráva 
BOZP 




kontrola stavu strojů a počtu pracovníků 
technologický předpis, 
technické listy výrobců 
SV, MR, S vizuálně průběžně SD       
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kontrola stavu bednění, stabilita, tuhost 
bednící konstrukce 
ČSN EN 13 670, PD SV, MR 
vizuálně, 
měření 




kontrola vyvázání výztuže dle PD ČSN EN 10080, PD 







SD       
13 
kontrola před a 
při betonáži 
kontrola bednění a výztuže, dodacích 
listů, betonové směsi, zkoušky 
ČSN EN 13 670, ČSN EN 
206-1 





SD       
14 zhutnění kontrola dostatečného zhutnění 
ČSN EN 13 670, ČSN EN 
206-1 
SV, MR, TDI 
vizuálně, 
měření 
při hutnění SD       
15 ošetření betonu kontrola ošetření betonu 






průběžně SD       
16 odbednění 
kontrola zralosti (pevnosti)  betonu před 
zahájením odbednění (např. 
schmidtovým kladivem), zajištění 
bezpečnosti při odbednění 


















kontrola geometrie, přeměření rozměrů, 
průhybů, svislosti, odchylek, kontrola 
kvality provedení, souladu s PD 
PD, ČSN EN 13 670, ČSN 
EN 206-1, PD 
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10.2.1 Kontroly vstupní 
 
Kontrola PD 
 Zkontroluje se kompletnost dokumentace dle vyhlášky č. 62/2013 sb. Dokumentace 
musí být odsouhlasena objednatelem a vyznačena její platnost. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí a udělá zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrola pracovníků 
 Každý pracovník podílející se na etapě hrubé stavby předloží platné potvrzení o 
provedené prohlídce a potvrzení o provedeném školení BOZP. Obsluha strojů – zejména 
jeřábu předloží platné jeřábnické průkazy. Všichni pracovníci, u kterých se předpokládá práce 
a manipulace se zavěšenými břemeny předloží vazačské průkazy. 
 
Stroje a nástroje 
 Před použitím strojů bude jejich stav zkontrolován strojníkem. Záznamy o kontrolách 
budou provedeny do strojních deníků popř. zápisem do stavebního deníku. 
 
Dodávky materiálu 
 Podle dodacích listů bude provedena kontrola množství a druhu materiálu včetně 
porovnání s objednávkou. Bude také zkontrolován stav materiálu, zda není poškozen (např. 
nevhodným skladováním při přepravě). Při zjištění závad nebude materiál převzat. Kontrolu 




 Před zahájením prací bude zkontrolován stav staveniště – přístupové cesty a zařízení 
staveniště. Přístupové cesty musí vyhovovat pro návoz materiálu. Zařízení staveniště musí 
poskytovat zázemí pro pracovníky – šatny, hygienické zázemí a kanceláře. 
 
Kontrola připravenosti 
 Před převzetím pracoviště budou zkontrolovány práce vykonané v předešlé etapě – 
zemní práce. Jedná se zejména o dokončení výkopových prací a stav základové spáry. 
Základová spára musí být zarovnaná, čistá a zhutněná. Geodetem bude prověřena výška 
základové spáry. V případě nesrovnalostí nebude pracoviště převzato, dokud nebudou 
zjištěné závady odstraněny. Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr a bude proveden zápis 
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10.2.2 Kontroly mezioperační 
 
Klimatické podmíny 
 Stavební mistr bude průběžně kontrolovat klimatické podmínky při provádění prací. 
Práce musí být zastaveny, pokud nastanou skutečnosti popsané v NV č. 362/2005 Sb.: 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 
bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 
stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 
m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), dohlednost v místě práce 
menší než 30 m,teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st.C. 
 
 Pokud teploty vzduchu klesnou pod 5°C musí být provedena opatření při betonáži a 




 Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození. Stohy materiálu musí 
být řádně zabezpečeny proti zřícení. Kontrolu skladování materiálu provádí průběžně mistr.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Průběžně při provádění prací bude kontrolována bezpečnost na staveništi a 
pracovišti. Kontrolu bude provádět koordinátor bezpečnosti společně s mistrem a 
stavbyvedoucím. Více informací viz kapitola č. 11 – Zpráva BOZP. 
 
Kontrola strojů a pracovníků 
 Všechny pracovní stroje používané při pracích na dané etapě hrubé stavby budou 
jejich strojníci průběžně kontrolovat. Kontrolován bude jejich stav, poškození a závady.  
 U pracovníků bude kontrolována zejména jejich docházka. V průběhu výstavby bude 
zkontrolována platnost průkazů. 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr, při zjištění závady musí být provedena 
opatření a proveden zápis do SD. 
 
Kontrola bednění 
 Průběžně bude kontrolován stav a opotřebení jednotlivých komponentů bednění 
(nosníky, podpěry, stabilizační materiál,…). Poškozené nebo příliš opotřebené prvky budou 
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 Bednící konstrukce bude před betonáží zkontrolována. Bude kontrolována její 
geometrie – šířka a výška stěnového a sloupového bednění, výška stropního bednění. 
Důkladně bude zkontrolována stabilita a tuhost konstrukce – dodržení předpisů výrobce 
bednění – počet prvků spojovacího materiálu, stabilizačních podpěr a trojnožek, zavětrování 
konstrukce. 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. O vzniklých problémech bude proveden 
zápis do SD. 
 
Kontrola uložení výztuže 
 Kontrolováno bude, zda je výztuž vyvázána dle projektové dokumentace – podle 
výkresů výztuže. Bude zkontrolováno krytí, osová vzdálenost položek výztuže, výška 
armokošů, distance mezi dolní a horní výztuží, počet a délky prutů, dodržení délky převazů a 
řádné provázání prvků výztuže. Bude zkontrolováno uložení spaciálních prvků – např. 
smykových trnů. Povolené odchylky dle normy ČSN EN 10 080:  
 
Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými prvky, mezi 
jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty 
jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD více než o ±20 % nejvýše však o 30 mm. 
Odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit ±30 mm. 
Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí překročit ±5 
mm při průměru prutů do 40 mm a ±10 mm při průměru prutů nad 40 mm. (2) 
 
 Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí či mistr za přítomnosti technického dozoru 
nebo statika. U stěn a sloupů budou kontroly prováděny před zabedněním konstrukce, u 
vodorovných konstrukcí před betonáží. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
Kontrola před a při betonáži 
 Před zahájením betonáže bude znovu zkontrolována stabilita bednící konstrukce. 
Dále čistota bednění a tuhost armokošů.  
 Při betonáži bude kontrolována dodaná betonová směs dle dodacích listů, zda 
souhlasí s předepsanou směsí na výkresech. Kontrolována bude také doba od namíchání po 
zpracování – nesmí překročit 90 minut. Budou odebírány vzorky čerstvé betonové směsi a 
zhotovovány krychle o hraně dl. 150 mm. Tyto krychle budou uchovány na místě stavby pro 
zajištění stejných klimatických podmínek jako má konstrukce. Ukládání betonové směsi do 
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 Hutnění musí být provedeno ponorným vibrátorem. Směs musí být řádně zvibrována. 
Směs nesmí být převibrována, aby nedošlo k vyloučení cementového mléka z betonu a 
oddělení jednotlivých složek betonové směsi. 
 
Ošetření betonu 
 Ošetřování betonu bude probíhat dle technologického předpisu. Jedná se o vizuální 




 Částečné odbednění může začít po dosažení 70% předepsané návrhové pevnosti 
betonu, úplné odbednění po dosažení 100% pevnosti. Pevnost betonu bude stanovena 
měřením pomocí Schmidtova kladívka. Bude také kontrolováno, zda nejsou odbedňované 
konstrukce zatíženy materiálem skladovaným v následujícím podlaží. Kontrolu provede mistr 
nebo stavbyvedoucí a o odbednění provede zápis do stavebního deníku. 
 
10.2.3 Kontroly výstupní 
 
Závěrečná kontrola 
 Bude kontrolována kompletní konstrukce, zda je zhotovena v rozsahu dle projektové 
dokumentace. Vizuálně bude kontrolován povrch betonových konstrukcí. V případě 
nerovnosti konstrukcí budou dané místa přeměřeny a odchylky porovnány s hodnotami 
uvedenými v normě ČSN EN 13 670 – příloha G. Vizuálně se zkontroluje kvalita povrchů 
betonu, zda odpovídá požadavkům uvedeným v PD. Mohou být zkontrolovány zápisy o 
předešlých provedených kontrolách. Kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a technický 
dozor investora. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku a vypracuje se 
předávací protokol, ve kterém bude seznam vad a nedodělků.  
  
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 




10.3 Kontrolní a zkušební plán zastřešení 
 
Podklady pro zpracování KZP: 
Projektová dokumentace 
Technologický předpis zastřešení 
ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech – základní ustanovení 
ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
ČSN 73 0540 1-4 – Tepelná ochrana budov  
NV č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
NV č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
NV č. 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Kontrolní a zkušební plán - Zastřešení 
  Č. Předmět kontroly Popis Zdroj Provede 
Způsob 
kontroly 





















1 Přebírka pracoviště 
Kontrola dokončení prací v minulých 
etapách nutných pro zahájení prací na 
střešní konstrukci, kontrola úklidu a 
čistoty 
PD, ČSN EN 13 670, 
příloha G 





      
2 kontrola pracovníků 
Kontola průkazů: strojní p., profesní p., 
jeřábnický p., vazačské p., zdravotní 
prohlídka, školení BOZP 
  SV, MR vizuální jednorázově SD       
3 stroje a nástroje Technický stav, požkození technické listy výrobce SV, MR, S vizuální jednorázově 
SD, strojní 
denník 
      
4 
správnost, jakost a 
dodávka materiálu 
Kontrola dodaného množství, druhu, 
stavu 
PD, dodací listy SV, MR 
vizuálně, 
měření 
každý návoz SD       
5 kontrola staveniště kontrola staveništního zařízení 
technická zpráva zařízení 
staveniště 














6 klimatické podmínky 
kontrola povětrnostních podmínek - 






průběžně SD       
7 skladování materiálů kontrola způsobu skladování 
technologický předpis, 
technické listy výrobců 
SV, MR vizuálně průběžně SD       
8 
bezpečnost a ochrana 
zdraví 
zajištění bezpečnosti, kontrola 
bezpečnostních opatření, dodržování 
bezpečnostních předpisů 
NV č. 362/2005 sb., 
591/2006 sb., 309/2006 
sb., 378/2001 sb., zpráva 
BOZP 
SV, MR, TDI, KB 
vizuálně, 
(měřením) 
průběžně SD       
9 
kontrola strojů a 
pracovníků 
kontrola strojů - zvedacího zařízení, 
svářeček; kontrola pracovníků 
technologický předpis, 
technické listy výrobců, 
docházka 
SV, MR, S vizuálně průběžně 
SD, strojní 
denník 




Kontrola při provádění penetračního 
nátěru 





SD       
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11 Kontrola pojistné HI 
Kontrola přitavení pásů, přesahů, 
svaření, vyvedení na atiku 
Technický list výrobce, 
PD, ČSN P 73 0606 












Kontrola uložení vrstvy v celé ploše 
konstrukce 




















SD       
14 Kontrola hlavní HI 
Kontrola uložení pásů, přesahů, 
svaření, vyvedení na atiku 
Technický list výrobce, 
PD, ČSN P 73 0606 

























Kontrola množství stabilizačního 
materiálu 
















17 Předání konstrukce 
Shrnutí předešlých konstrol, vizuální 
kontrola hotové konstrukce 
PD, technické listy, zápisy 
z kontrol, SD 
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10.3.1 Kontroly vstupní 
 
Přebírka pracoviště 
 Před zahájením prací bude provedena přebírka pracoviště mezi zástupci etapy 
předešlé – monolitické konstrukce a etapy následující – zastřešení. U přebírky budou 
přítomni stavbyvedoucí a mistři obou zúčastněných stran, popřípadě technický dozor 
investora.  
 Při přebírce budou kontrolovány práce provedené v předešlé etapě, na které bude 
etapa zastřešení navazovat. Jedná se o stropní desky nad posledními podlažími (nosná 
konstrukce zastřešení) a atik. Bude zkontrolována rovinatost podkladu – odchylky jsou 
přípustné dle ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, příloha G – přípustná 
odchylka rovinatosti: 
 
Obrázek 43 Přípustná nerovnost povrchu dle ČSN EN 13 670 (3) 
 Dále bude zkontrolován úklid a vyklizení stropní konstrukce – na stropní konstrukci 
nesmí zůstat žádný materiál z předešlé etapy, prostor střech musí být kompletně vyklizen a 
v případě znečištění (např. úlitky betonu) řádně očištěn. 
 
Kontrola pracovníků 
 Každý pracovník podílející se na etapě zastřešení předloží platné potvrzení o 
provedené prohlídce a potvrzení o provedeném školení BOZP. Obsluha strojů – zejména 
jeřábu předloží platné jeřábnické průkazy. Všichni pracovníci, u kterých se předpokládá práce 
a manipulace se zavěšenými břemeny předloží vazačské průkazy.  
 
Stroje a nástroje 
 Před použitím strojů bude jejich stav zkontrolován strojníkem. 
 
Správnost, jakost a dodávka materiálu 
 Při navážení materiálu bude materiál průběžně kontrolován dle objednávek a 
dodacích listů. O kontrolu se bude starat mistr a bude kontrolovat množství a druh 
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dováženého materiálu. Průběžně bude také kontrolován stav dováženého materiálu. Pokud 
materiál nebude vyhovovat objednávce nebo bude poškozený, mistr materiál nepřevezme. 
 
Kontrola staveniště 
 Před zahájením prací bude zkontrolován stav staveniště – přístupové cesty a zařízení 
staveniště. Přístupové cesty musí vyhovovat pro návoz materiálu. Zařízení staveniště musí 
poskytovat zázemí pro pracovníky – šatny, hygienické zázemí a kanceláře. 
 
10.3.2 Kontroly mezioperační 
 
Klimatické podmínky 
 Při provádění prací budou mistrem průběžně kontrolovány klimatické podmínky. 
Bude kontrolována venkovní teplota vzduchu, pokud teplota klesne pod minimální možnou 
teplotu provádění dané vrstvy konstrukce (viz technické listy) nebo pokud teplota klesne pod 
-10°C, práce musí být odloženy. Teplota vzduchu se třikrát denně zaznamená do stavebního 
deníku (v 7:00, 12:00 a 16:00). 
 Při námraze musí být veškeré práce zastaveny a odloženy, stejně tak při dešti, aby se 




 Mistr bude průběžně kontrolovat způsob skladování materiálu, zda odpovídá 
výrobcem předepsanému způsobu. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Průběžně při provádění prací bude kontrolována bezpečnost na staveništi a 
pracovišti. Kontrolu bude provádět koordinátor bezpečnosti společně s mistrem a 
stavbyvedoucím. Více informací viz kapitola č. 11 –Zpráva BOZP. 
 
Kontrola strojů a pracovníků 
 Průběžně bude strojníky kontrolován stav používaných strojů. Dále bude 
stavbyvedoucí nebo mistr kontrolovat stav pracovníků na pracovišti – jejich počet bude 
zaznamenávat do docházky. 
 
Kontrola penetrační vrstvy 
 Při provádění penetrace povrchu bude mistrem (popřípadě stavbyvedoucím či 
technickým dozorem) kontrolována souvislost nanášené vrstvy. Penetrační nátěr musí být 
rovnoměrně rozprostřen v celé ploše střechy. 
 
Kontrola pojistné HI 
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 Při provádění pojistné hydroizolace bude mistrem (popřípadě stavbyvedoucím či 
technickým dozorem) kontrolováno: 
− pokládání asfaltových pásů a plošné přitavení k podkladu - vizuálně 
− poškození špatným natavováním – vizuálně – nesmí dojít k přetavení pásu a obnažení 
je nosné vložky 
− přesahy spojů – přesahy spojů budou v šířce min. 150 mm 
− těsnost spojů – těsnost spojů (správné přitavení pásů) se zkontroluje např. tažením 
špachtle s mírným tlakem proti spoji (při nejasnosti je možné provézt kontrolní 
proříznutí spoje a přeplátování) 
− teplota při práci by neměla klesnout pod 5°C 
 
 V případě nalezených chyb se provede přeplátování položením další vrstvy 
asfaltového pásu přes místo se zjištěnou vadou. 
 Před zakrytím konstrukce další vrstvou musí být důkladně provedeny výše uvedené 
kontroly v celé ploše střechy za přítomnosti technického dozoru investora a proveden zápis o 
kontrole. Pozdější kontrola není možná. 
 
Kontrola tepelné izolace 
 Bude zkontrolováno položení požadované tloušťky telené izolace (160 mm) v celé 
ploše střechy. 
 
Kontrola vyspádování konstrukce 
 Při ukládání spádových klínů bude kontrolováno jejich uložení dle kladecích listů. Po 
uložení spádové vrstvy se změří vytvořený spád a jeho směrová orientace.  
 
Kontrola hlavní HI 
 Při provádění hlavní vrstvy hydroizolace z PVC fólie bude mistrem (popřípadě 
stavbyvedoucím či technickým dozorem) kontrolováno: 
− Dočasné zatížení fólie – chránící před odtržení větrem 
− Přesahy fólií – minimálně 50 mm 
− Spoje fólií – svár spoje musí mít šířku min. 30 mm a být svařen po celé délce, kontrola 
těsnosti se provede jehlou 
− Minimální teplota při pokládce nesmí klesnout pod 0°C 
− Neporušení fólie v ploše – fólie nesmí být protržená nebo proříznutá 
 
 V případě nalezených chyb se provede přeplátování položením další vrstvy fólie přes 
místo se zjištěnou vadou. 
 Před zakrytím konstrukce další vrstvou musí být důkladně provedeny výše uvedené 
kontroly v celé ploše střechy za přítomnosti technického dozoru investora a proveden zápis o 
kontrole. Pozdější kontrola není možná. 
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Kontrola uložení separačních vrstev 
 Mistr (popřípadě stavbyvedoucí či technický dozor) zkontroluje pokládání separačních 
vrstev dle projektové dokumentace. Separační vrstvy musí být položeny v celé ploše. 
 Zvláštní pozornost bude věnována vrstvě z nopové fólie, u které se jehlou důkladně 
zkontroluje slepení fólií. 
 Před zakrytím konstrukce další vrstvou musí být provedena vizuální kontrola v celé 
ploše střechy za přítomnosti technického dozoru investora a proveden zápis o kontrole. 
Pozdější kontrola není možná. 
 
Kontrola zatěžovací/stabilizační vrstvy 
 U zatěžovacích vrstev – kameniva či substrátu se zkontroluje předepsaná tloušťka 
stabilizační vrstvy dle projektové dokumentace. Kamenivo musí být neostrohranné, aby 
nedošlo k poškození podkladního souvrství. 
 
10.3.3 Kontrola výstupní 
 
Předání pracoviště 
 Po dokončení prací na střešní konstrukci bude konstrukce vizuálně zkontrolována. Při 
předání budou přítomni zástupci realizace střešní konstrukce – stavbyvedoucí a mistr a 
zástupce investora – technický dozor. Budou předány kopie záznamů dílčích kontrol 
jednotlivých souvrství. Bude vypracován záznam o předání pracoviště.  
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11.1 Obecné informace o stavbě 
 
Název: 
Bytový dům Meandr, Brno 
 
Místo stavby: 
Brno, Pastviny 898/10 
KÚ Brno - Komín 
 
Účel stavby: 
Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 
 
Bytový dům SO 02: 
Zastavěná plocha: 3022,00 m2 
Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 
 
Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n.m. Bpv 
Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 
Založení:  Plošně – na základové desce 
Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 
 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 
 
Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 
 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 




Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 
 
Zahájení: 01. 01. 2015 
Dokončení: 26. 1. 2016 
 
11.2 Informace o technologických etapách 
 
11.2.1 Zemní práce 
 
 Etapa zemních prací zahrnuje sejmutí ornice. Ornice bude sejmuta v celé ploše 
pozemku vzhledem k velikosti hlavního objektu. Ornice bude sejmuta strojně v tloušťce 200 
mm. 
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 Další fází etapy zemních prací bude vykopání stavební jámy. Stavební jáma bude 
kopána strojně pomocí rypadel a výkopek odvážen na mimostaveništní skládku. Zajištění 
svahů stavební jámy bude provedeno svahováním. Vzhledem k jílovému charakteru položí je 
navrženo svahování v poměru 1:4. 
 Součástí zemních prací bude i zasypání hotových podzemních částí objektu. 
 
11.2.2 Hrubá spodní a horní stavba 
 
 Nosná konstrukce bytového domu Meander je navržena jako železobetonový skelet. 
Bloky A, B a C jsou založeny na základových železobetonových monolitických deskách tl. 300 
mm. Blok D je založen na základových pásech.  
 Bloky B a C mají jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází podzemní garáže. 
Podzemní části objektu jsou navrženy v systému „bílá vana“, čemuž bude přihlíženo i při 
realizaci stavby.  
 Svislé konstrukce – stěny a sloupy jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 
V místech společných chodeb v bloku B a C jsou stěny částečně vyzděny.  
 Vodorovné konstrukce – stropní desky jsou monolitické železobetonové. Balkonové 
desky jsou navrženy jako prefabrikované. 




 Zastřešení objektu je řešeno plochými vegetačními střechami nebo pochozími 
terasami. Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickou železobetonovou deskou, která 
zároveň tvoří strop nad posledním podlažím. 
 Hydroizolace střešních konstrukcí je tvořena jednou vrstvou pojistné izolace 
z asfaltových pásů a jednou vrstvou hydroizolace z polyolefínových pásů. 
 Tepelná izolace je navržena z polystyrenu (EPS 200 S) ve vrstvě 160 mm, na které 
budou umístěny spádové klíny z EPS 70 Z. Navrhovaný spád střech jsou 2%.  
 Vegetační vrstva bude tvořena vegetačním substrátem tvořeným min. 100 mm 
prosívanou ornicí a 100 mm trávníkového substrátu. Vegetační vrstva je oddělena od 
izolačního souvrství dvěma vrstvami geotextílie a jednou vrstvou nopové fólie. 
 V terasové úpravě střech je navržena vrstva neostrohranného kameniva frakce 16-32 
mm ve vrstvě 89 – 193 mm. Na vrstvu kameniva budou uloženy plastové distanční profily 
podloženy betonovými dlaždicemi (rozměr dlaždice je 300/300/40). Na plastové distanční 
profily bude uložena dřevěná konstrukce terasy z exotického dřeva. 
 
11.3 Podklady pro BOZP 
 
Veškeré činnosti při realizaci stavby budou řídit níže uvedenými právními předpisy.  
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− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
11.4 Bezpečnostní opatření 
 
 Všechny osoby pohybující se po staveništi (platí pro všechny pracovníky i návštěvy) 
budou používat následující osobní ochranné pomůcky: 
− Pracovní helma 
− Pracovní obuv (pevná obuv s tvrdou špicí) 
− Reflexní vesta (bunda) 
 
 Pracovníci jsou povinni použít další ochranné pomůcky, pokud to jejich pracovní 
činnost vyžaduje: 
− Pracovní oděv 
− Pracovní rukavice 
− Svářečská kukla 
− Úvazy 
 
 Pro všechny osoby vyskytující se na staveništi (platí pro pracovníky i veškeré 
návštěvy) platí přísný zákaz: 
− Konzumace alkoholu a pohyb osob pod vlivem alkoholu 
− Konzumace psychotropních a omamných látek 
− Pohybu osob bez proškolení o BOZP 
− Pohybu osob bez OOPP 
− Pohybu dopravních prostředků, strojů, zvířat a osob bez povolení 
− Ohrožovat svou činností další osoby nebo majetek 
− Používat pomůcky a stroje bez příslušného oprávnění 
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11.5 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 591/2006 sb. 
 
1.1.1. Obecné požadavky 
 
1.1.1.1. Obecné požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.   
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou.     
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví nařízení vlády č. 178/2001 Sb.  
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
 
1.1.1.2. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
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zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny.  
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
1.1.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k nařízení vlády 
591/2006 Sb. a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zákonu č. 258/2000 Sb. A 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí.  
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a rozhodne fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem.  
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
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1.1.1.4. Základní požadavky na provoz a používání strojů a nářadí 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 
osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, 
je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle okolností 
též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální kontrolu. 
  
VI. Čerpadla betonové směsi a strojní omítačky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
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2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.        
8. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru 
manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla sklápěcími a výsuvnými stabilizátory v souladu s návodem k používání. 




1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a části zařízení, která je držena v 
ruce, je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je 
mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebná hřídel vibrátoru nesmí být ohýbána v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v technickém listě či v návodu k používání. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
1.1.1.5. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe.  
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14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu.  
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech. 
 
1.1.1.6. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
IX.1     Bednění 
 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a 
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
IX.2     Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
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IX.3     Odbedňování 
 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat 
pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, 
že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 
demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
IX.5     Práce železářské 
 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
11.6 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 378/2001 sb. 
 
 Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen jsou: 
 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
a ochrana zdraví zaměstnanců.  
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná 
kontrola a údržba zařízení.   
3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 
nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 
pohybu.   
4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci 
a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.   
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5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována 
dvěma nebo více zařízeními.   
6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou 
dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají.   
7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 
zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno.   
8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu 
břemene.   
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 
podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení 
nebo převrácení zařízení.  
 
11.7 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 362/2005 sb. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 
ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
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bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 
z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná 
o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 
zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně 
způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného 
pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy 
z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána 
bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související 
rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být 
přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
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a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací stroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 
aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
III. Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak  
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 




6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
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a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2,0 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 
obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky. 
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IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st.C. 
 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených 
nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci 
nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
 
11.8 Souhrn nejdůležitějších opatření 
 
a) Osobní ochranné pomůcky 
Všechny osoby pohybující se po staveništi (platí i pro návštěvy) musí používat osobní 
ochranné pomůcky – pracovní obuv, pracovní helmu a reflexní vestu (nebo bundu). Pokud to 
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charakter prováděných prací vyžaduje, musí pracovník použít i další ochranné pomůcky – 
pracovní rukavice, svářečská kukla, úvazy apod. 
 
 
b) Zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště 
Celý prostor staveniště je oplocen a vjezd na staveniště je opatřen uzamykatelnou 
bránou. Staveništní plot musí mít výšku min 1,80 m (stávající oplocení k sousedním 
pozemkům bude ponecháno). Při vstupu na staveniště bude umístěna na oplocení 
informační tabule s oznámením o zákazu vstupu a upozorněním na bezpečnostní rizika 
vyskytující se na staveništi. 
 
c) Pád z výšky nebo do hlouby 
 Všechny volné okraje a hrany, u kterých hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 
1,50 m musí být zabezpečeny proti pádu osob.  
 U zemních prací – výkopů stavební jámy hrozí pád do hloubky z hrany výkopu – po 
obvodu bude zřízeno dočasné staveništní zábradlí z latí a prken zatlučených do země. 
Zábradlí bude umístěno min. 1,0 m od hrany výkopu a bude mít výšky min. 1,10 m. Při 
postupu prací bude dle potřeby postupně odstraněno. 
 Největší riziko pádu z výšky hrozí při realizace a po dokončení realizace hrubé stavby. 
Všechny volné okraje, kde hrozí pád z výšky větší, než 1,50 m musí být opatřeny 
bezpečnostním zábradlím. Zábradlí musí být výšky min. 1,10 m a mít horní lať, střední lať a 
zarážku u paty zábradlí. V případě že by nastala situace, že se pracovník bude pohybovat 
v prostoru, kde hrozí pád z výšky a není možné instalovat ochranné zábradlí, musí mít 
pracovník osobní úvazy. 
 
d) Žebříky 
 Každý používaný žebřík na staveništi (týká se mimo jiné i žebříků používaných při 
montáži zařízení staveniště) musí být dostatečně zajištěn proti usmýknutí a to jak v patě 
žebříku, tak i v horní opřené části. 
 Žebříky musí být používány ve svislé poloze. Maximální přípustný skon je 2,6:1. Po 
žebříku nesmí být přepravována břemena těžší než 15,0 kg a žebříky nesmí být používány 
pro práce s nářadím, které by vedlo ke zvýšení bezpečnostního rizika – např. pily, brusky 
apod. 
 
e) Pád předmětů z výšky 
 Po celém obvodu objektu bude ohraničený prostor, ve kterém hrozí pád předmětů 
z výšky. Prostor bude vymezen do vzdálenosti 2,0 m od hrany objektu. Vstupy do objektu 
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f) Věžové jeřáby 
 
 Obsluhovat věžový jeřáb může pouze pověřená osoba, která má platné školení na 
daný typ věžového jeřábu a je obeznámena s probíhajícími pracemi a je pověřena 
k obsluhování mechanismu. 
 Vzhledem k použití dvou věžových jeřábů na staveništi, jejichž prostor působení se 
protíná, musí být provedena opatření pro vyvarování se středu břemen zavěšených na 
jeřábech. Jeřáb č. 1 (umístěný v bloku B) má přednost před jeřábem č. 2. Jeřábníci musí 
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12.1 Návrh skladby střešního pláště 
 
 Zastřešení objektu je dle architektonického návrhu řešeno nad garážemi a v místě 
střešních teras řešeno jako ploché vegetační střechy. Ostatní plochy střech, na které není 
přímý výhled z teras, mají být pokryty kamenivem. 
 
Navržená skladba ploché střechy: 
 
 




Penetrace – asfaltový penetrační nátěr Penetral ALP 
Pojistná hydroizolace – modifikované asfaltové pásy Glastek 40 special mineral. Pásy z SBS 
modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří skleněná tkanina o plošné hmotnosti 
200 g/m2. Horní povrch pásu je opatřen jemným separačním posypem. Spodní povrch 
je opatřen separační PE fólií. Tento materiál nemá funkci hlavní hydroizolace 
Tepelná izolace - EPS 200 S Stabil. Výrobce např. Isover - odolnost v tlaku 3600 kg/m2, 
součinitel teplené vodivosti λD=0,034 Wm
-1K-1 
Hlavní hydroizolace – PVC-P folie – Tatrafol 810. Fólie je vyztužena polyesterovou mřížkou 
a odolává přímým povětrnostním vlivům i UV záření 
Separační vrstva – geotextílie, plošná hmotnost 300 g/m2 
Stabilizační vrstva – promývané kamenivo frakce 16 – 32 mm  
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Navržená skladba ploché vegetační střechy: 
 
 




Penetrace – asfaltový penetrační nátěr Penetral ALP 
Pojistná hydroizolace – modifikované asfaltové pásy Glastek 40 special mineral. Pásy z SBS 
modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří skleněná tkanina o plošné hmotnosti 
200 g/m2. Horní povrch pásu je opatřen jemným separačním posypem. Spodní povrch 
je opatřen separační PE fólií. Tento materiál nemá funkci hlavní hydroizolace 
Tepelná izolace - EPS 200 S Stabil. Výrobce např. Isover - odolnost v tlaku 3600 kg/m2, 
součinitel teplené vodivosti λD=0,034 Wm
-1K-1 
Hlavní hydroizolace – PVC-P folie – Tatrafol 810. Fólie je vyztužena polyesterovou mřížkou 
a odolává přímým povětrnostním vlivům i UV záření 
Separační vrstva – nopová fólie z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Fólie musí být 
odolná vůči prorůstání kořínků. Doporučený materiál - nopová fólie Guttabeta T20 
garden. 
Separační vrstva – geotextílie, plošná hmotnost 300 g/m2 
Vegetační vrstva – vrstva prosívané ornice a vegetačního travního substrátu 
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12.2 Posouzení tepelně technických vlastností skladby střechy 
 
 Pro posouzení byla vybrána skladba střechy v místě nejmenší vrstvy tepelné izolace – 
v místě, kde spádová vrstva má tloušťku 40 mm. Při posouzení nebyly uvažovány stabilizační 
vrstvy. 
 
Zadané výpočtové hodnoty: 
 
 
Obrázek 46 Výpočtové hodnoty pro posouzení (www.tzb-info.cz) 
 
Graf průběhu teplot v konstrukci: 
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Odpor při prostupu tepla konstrukce: 
 RT = Rsi + ∑R + Rse 
 RT = 0,103 + 0,01 + 4,706 + 1,176 + 0,031 
 RT = 6,17 m
2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce: 
 U = 1/ RT 
 U = 1/6,17 
 U = 0,16 W/m2K 
 
 
Požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2:2011 
 










Posouzení na požadovanou hodnotu 
 
U ≤ UN,20 
0,16 < 0,24  
VYHOVUJE  
 
Posouzení na doporučenou hodnotu 
 
U ≤ UN,20 




Navržená skladba vyhovuje z tepelně technického hlediska na požadovanou hodnotu 
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 V diplomové práci byl vypracován stavebně technologický projekt, ve kterém byl 
nastíněn postup prací na hlavních etapách (zemní práce, hrubá stavba, zastřešení, příčky, 
atd.) včetně schémat postupu prací. Tři etapy – zemní práce, hrubá spodní a horní stavba a 
zastřešení byly dále rozvedeny v technologických předpisech, kde byly detailněji 
rozpracovány postupy, materiály, strojní sestavy a složení pracovních čet. Pro tyto tři etapy 
byly také zpracovány kontrolní a zkušební plány, zpráva BOZP a rozpočet v programu Build 
Power. 
 V práci jsem se věnoval také vytvoření časových plánů. Byl vytvořen objektový 
harmonogram s navrženým finančním plánem a rozpisem pracovníků, dále pomocí programu 
MS Project jsem vytvořil harmonogram pro hlavní stavební objekt SO 02 – Bytový dům. 
 Součástí práce je i návrh zařízení staveniště společně s návrhem hlavního zvedacího 
zařízení a technickou zprávou. 
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